

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - UNI AÑO 2019  
AL TERCER TRIMESTRE**

*GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL – MODIFICADA POR RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE  
CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019-CEPLAN/PCD*

OCTUBRE 2019

**Informe de Evaluación e Implementación  
del POI 2019**

**Tercer Trimestre**

**Unidad Ejecutora**

**000092 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**

**Fecha: 23/10/2019**

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería al Tercer Trimestre 2019 busca determinar los resultados de la ejecución de las actividades operativas previstas y no previstas en el referido Plan Anual en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de esta Casa Superior de Estudios, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0356 del 02.03.18.

El POI modificado 2019 de la Unidad Ejecutora 001 UNI contiene 274 actividades operativas e inversiones, registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, las cuales llegaron en promedio global a un 76% de avance acumulado anual, en base a todas las actividades operativas e inversiones registradas. Se logró que el 100% de los centros de costos registren la información del seguimiento de sus metas físicas en el aplicativo CEPLAN V.01 en este periodo.

Se analiza lo más relevante de la implementación del POI 2019 correspondiente al Tercer Trimestre. Los meses que corresponde a este periodo son: Julio, Agosto y Setiembre, en los cuales se aceleraron los procesos de ejecución física y financiera, considerando que se concluyó el primer semestre académico 2019-I con su respectiva evaluación del rendimiento de los alumnos e iniciándose el segundo semestre 2019-II, encontrándose a la mitad de este último periodo, cumpliéndose el cronograma académico de la Universidad.

Asimismo, las actividades investigativas se desarrollaron en lo que respecta a los proyectos de investigación formativa y la investigación interdisciplinaria, que son supervisadas por el Vicerrectorado de Investigación, así como las actividades que las Facultades promueven para el desarrollo de la investigación de acuerdo a su plan de trabajo, aunque superando las dificultades en los procesos administrativos en especial para la gestión de las adquisiciones de bienes, servicios y equipos para tal fin.

Mientras tanto las actividades de proyección y responsabilidad social universitaria que realiza el Centro de Proyección y Responsabilidad Social - CEPS, así como de las Unidades de Extensión, Proyección y Responsabilidad Social de las Facultades se desarrollaron a través de los distintos servicios especializados y la participación de los egresados en acciones vinculadas con el medio ambiente y con instituciones públicas y privadas y hacia la comunidad nacional.

## **2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO**

### **2.1 MODIFICACIONES**

A continuación se describen las principales modificaciones ocurridas en el trimestre en mención, en relación a incorporación de metas, incrementos o disminución de metas físicas, en especial como consecuencia de la incorporación de recursos adicionales para proyectos de inversión con componentes de equipamiento, así como el cambio en el centro de costo ejecutor respecto a un proyecto de inversión de una Facultad.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/. )	270,082,652	268,430,121	246,498,781
N° Inversiones	29	29	31
N° AO	245	243	243
N° AO e inversiones (a+b+c)	274	272	274
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			229
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			35
- Incorporadas (c) 4/			10
- Anuladas (d) 5/			12

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

### Comentarios de la Tabla 1:

Se observa en la Unidad Ejecutora: 001 UNI, en el trimestre en mención, que de 274 actividades operativas e inversiones registradas en el POI modificado, se registraron 229 con meta física anual no modificada y 35 fueron con metas física anual modificadas. Estas 35 metas físicas modificadas fueron resultado de reprogramaciones en cuanto al mes a ejecutar, ya que algunos centros de costos prolongaron su ejecución retrasándolo o adelantando su ejecución.

Entre las 10 metas físicas incorporadas, se encuentra el caso del proyecto de inversión “Mejoramiento de los Servicios en los Laboratorios de Química Orgánica, General, aplicada 21, Operaciones Unitarias 23 y Textil 24 de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la UNI”, que reflejará su ejecución en el cuarto trimestre, encontrándose en las gestiones administrativas correspondientes. A su vez esta incorporación, fue lo que incrementó en dos componentes de inversión dentro de la Unidad Ejecutora, pasando de 29 a 31 en el POI modificado.

En cuanto a las 12 metas que fueron anuladas, influyó la reprogramación que realizaron algunos centros de costos, como es el caso de la Facultad de Ingeniería de Petróleo que dejó de ejecutar los proyectos de inversión a su cargo, motivado por el cambio de gestión en el Decanato, pasando a ser ejecutados en este trimestre a través del Centro de Infraestructura Universitaria, debiendo anular éstos en su programa de actividades operativas é incrementándose las acciones de inversión en el órgano antes mencionado. Asimismo, Editorial UNI hizo cambios en la meta física, motivado por falta de presupuesto para la adquisición de un equipo de impresión, que hizo que priorizaran otra acción de mejora en su Oficina, anulando la anterior.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1	AEI.01.01 : CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS Y/O REACREDITADAS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	12					93 %		
		2	AEI.01.02 : OFERTA EDUCATIVA EN PREGRADO Y POSGRADO OPTIMIZADA Y ACTUALIZADA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	13					89 %		
		3	AEI.01.03 : ESTRUCTURAS CURRICULARES ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE	11				75 %			
		4	AEI.01.04 : PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS	37				74 %			
2	OEI.02 : OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES	1	AEI.02.01 : LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	22				65 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		2	AEI.02.02 : CENTROS DE INVESTIGACIÓN FORTALECIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD	9				73 %				
		3	AEI.02.03 : PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES, PATENTES Y SEMILLEROS, IMPLEMENTADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA	2			42 %					
		4	AEI.02.04 : PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ESTÍMULO A LA INVESTIGACIÓN, PROMOVIDOS PARA DOCENTES									
		5	AEI.02.05 : PROGRAMAS PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA	11					77 %			
3	OEI.03 : PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	1	AEI.03.01 : PROGRAMAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL DEL ESTUDIANTE Y EGRESADO, IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD	1								250 %
<p><b>Fuente:</b> Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		2	AEI.03.02 : PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESARROLLADO PARA LA SOCIEDAD	6								103 %
		3	AEI.03.03 : PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD	20					76 %			
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FORTALECIDOS PARA UN ADECUADO DESARROLLO CON LA SOCIEDAD	3					86 %			
		5	AEI.03.05 : ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y APOYO A GRUPOS HUMANOS VULNERABLES, DESARROLLADAS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES	14				68 %				
		6	AEI.03.06 : SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	14				74 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
4	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	AEI.04.01 : LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA								
		2	AEI.04.02 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	32					83 %		
		3	AEI.04.03 : SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	5							126 %
		4	AEI.04.04 : PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	10						82 %	
		5	AEI.04.05 : ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD	2							117 %
<p><b>Fuente:</b> Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.</p>											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		6	AEI.04.06 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	17					98 %			
		7	AEI.04.07 : PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD	32			34 %					
5	OEI.05 : MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	AEI.05.01 : PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS DESARROLLADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA									
		2	AEI.05.02 : PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD									
		3	AEI.05.03 : PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADO Y SOCIALIZADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1								251 %
			TOTAL	274								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

## 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### Comentarios de la Tabla 2:

#### OEI.01 MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

En cuanto al OEI 1 se observa que la AEI 01.01 CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS Y/O REACREDITADAS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ha tenido un avance del 93%, por la cual la Oficina Central de Calidad Universitaria, informó haber realizado las actividades de capacitación docente, y otras actividades propias del proceso de acreditación y reacreditación, en coordinación con las Facultades. Gestionó pagos del derecho de la visita de evaluadores ABET (35 personas). Sin embargo, señaló como factores que dificultaron: la falta de presupuesto, demora en los procedimientos administrativos en la Dirección General de Administración y la Oficina Central de Logística, lo cual afecta el cumplimiento del itinerario ABET.

En algunas Facultades el proceso de acreditación resultó con mayor avance que en otras. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias señaló el compromiso y participación activa de los docentes, logrando la recopilación de evaluaciones e informes al 95% de las 5 Escuelas Profesionales. En otras como la FIA se manifestó el limitado presupuesto para financiar varias acciones de mejora; falta de compromiso de algunos profesores en la entrega de sus evaluaciones a tiempo, señala la FC, entre otros.

En la AEI.01.02: OFERTA EDUCATIVA EN PREGRADO Y POSGRADO OPTIMIZADA Y ACTUALIZADA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, en lo que respecto a la Biblioteca central se señala la demora en la atención de las solicitudes internas de compra, a pesar de tener un avance adecuado. Las Facultades realizaron la compra de material bibliográfico para sus bibliotecas, algunas más temprano que otras. Al respecto, la FAUA señaló que el proceso de compra de libros es largo, lo cual ocasionó que el material que el proveedor contaba en stock se agote al ser vendido a otro cliente, para lo cual se tuvo que diversificar

Como parte Se ha realizado el mejoramiento del pavimento del acceso a la Biblioteca Central, Estadio y Comedor Universitario en la UNI con el objetivo de recuperar el acceso y tránsito de la comunidad universitaria en dichas instalaciones.

La AEI.01.04: PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, obtuvo un avance anual de 74%, y contiene el Programa de Maestría en Educación con Mención en Docencia Universitaria para los docentes de la UNI, que está a cargo del Vicerrectorado Académico, beneficiando a 24 docentes. Asimismo, contiene lo concerniente a los procesos técnicos de personal a cargo de la Oficina Central de Recursos Humanos, y a la actividad presupuestal Ejercicio de la Docencia Universitaria, en el cual se contemplan las retribuciones al docente y los procesos de selección y de evaluación docente de las 11 Facultades, todo lo cual se ha venido ejecutando, según lo programado.

En algunas Facultades se ha manifestado la falta de plazas docentes, teniendo en cuenta la implementación de los Estudios Generales y de los nuevos Planes de Estudio que progresivamente se viene realizando en las distintas carreras profesionales.

## OEI.02 OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES.

Se observa que la AEI.02.01 Líneas de investigación y proyectos en Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, optimizados para la comunidad académica tuvo un 65% de avance anual, el cual podría haber sido algo mayor sino fuera por los factores señalados por el Vicerrectorado de Investigación, en especial en lo que respecta a los proyectos financiados mediante fondos externos, los cuales se señalan a continuación:

- a) Las compras y/o servicios de los proyectos FONDECYT- BM, se prolongaron más de lo previsto por parte de la Oficina Central de Logística, dado que los funcionarios que revisaban no tomaron lectura de la excepción de la OSCE que contiene este tipo de fondos y la RR que así lo manifiesta, perdiéndose varias horas-hombre.
- b) Fondo de Caja Chica para los proyectos FONDECYT- BM, tuvo un retraso de 02 meses en la emisión de la R.R., dado que el DIGA se tomó un tiempo en hacer sus interpretaciones de los Contratos adjuntos.
- c) Los formatos que envía OC. Logística hacia los “proveedores internacionales” son en español, lo cual retrasa el envío de su respuesta oportuna y clara.
- d) Personal de la OGI para el manejo de fondos externos es insuficiente para 18 nuevos proyectos en el año 2019, sumados a la rendición y/o cierre de los 10 de INNOVATE PERU, más 4 en Cierre por FONDECYT de proyectos antiguos que es todo un trabajo minucioso para conciliar la parte financiera.

Respecto a la AEI.02.02: CENTROS DE INVESTIGACIÓN FORTALECIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD, en el cual las AO's obtuvieron un 73% de avance promedio anual por los centros de investigación especializados. IMEFEN UNI señaló haber participado el Taller de difusión del proyecto de investigación “Estudio experimental de la dinámica de flujos de huaycos a escala cuasi-real en ríos y quebradas de alta pendiente” abordando los rasgos destacados en la elaboración de este proyecto, así como la elaboración de un artículo técnico para publicación en revista indizada, revisión de la versión en inglés y su presentación. El CISMID realizó el Simposio Internacional de Ingeniería Sísmica por los 30 años del Laboratorio de Estructuras de este Centro de Investigación y realizó investigaciones sobre Reforzamiento de edificaciones públicas y propuestas de planes de contingencia en Lima Metropolitana, entre otras acciones. El Laboratorio Nacional de Hidráulica asistió a tesis y a Alumnos FIC del Departamento de Hidráulica, así como de otras Universidades, brindó prácticas de Laboratorio alumnos de la UNI, entre otras acciones.

Respecto a la AEI.02.03: PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES, PATENTES Y SEMILLEROS, IMPLEMENTADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA, se obtuvo un 42 % de avance acumulado. Contiene a los centros de costos CTIC-UNI y al Vicerrectorado de Investigación, por el cual CTIC UNI señaló que promovió grupos de investigación y se coordinó con nuevos grupos para la elaboración de prototipo para una página web de proyectos. Por otro lado, el Vicerrectorado de Investigación señaló respecto a la actividad operativa relativa a Subvención por publicación indexada, que en el mes de Agosto no se contaron con solicitudes de incentivo y/o subvenciones, y en Setiembre informaron haber realizado publicaciones en revistas indexadas.

Asimismo, en la AEI.02.05: PROGRAMAS PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA, que obtuvo un 77% de avance anual, según lo informado, los centros de costos de Facultades y del Vice de Investigación informaron haber realizado distintas acciones de investigación con la participación de docentes y alumnos financiando el desarrollo de proyectos de investigación que fueron presentados en eventos como es el caso de la FIGMM en PERUMIN y en el Congreso de Estudiantes CONAINGEO y CONEIMIN; así como la realización de cursos y talleres en temas de investigación organizado por la FIIS para estudiantes y docentes.

El Vicerrectorado de Investigación informó que continuó el desarrollo de 34 proyectos de investigación ganadores del Concurso de Investigación Formativa Interdisciplinaria 2019, fomentando de esta manera la participación de docentes y alumnos de pregrado en el marco de las líneas de investigación que fomenta la Universidad. Las facultades informaron la gestión de gastos de los proyectos interdisciplinarios formativos a los docentes investigadores y que contó con la participación de alumnos.

Sin embargo, entre los factores que dificultan un mayor avance están:

Varios proyectos financiados por INNOVATE PERU, se encuentran en etapa final de su informe técnico-financiero. Existen proyectos nuevos con Fondecyt, SENCICO Proyecto colaborativo, FONDECYT-BM y Equipamiento. El monitoreo permanente en el avance de la gestión fué un factor que contribuyó al cumplimiento de metas. La principal desventaja fué un Sistema administrativo lento y el problema de que el saldo financiero en el Reporte de las Transferencias del área de Contabilidad es diferente al del Sistema INTRANET que maneja el área de Tesorería.

Al respecto, la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica adquirió equipos, insumos e instrumentos para los laboratorios, aunque aún presentan una falta de laboratorios especiales y los docentes Investigadores tienen mucha carga académica.

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes informó que realizaron cursos-taller para los docentes y alumnos de la FAUA, Curso-Taller Investigación aplicada en Arquitectura métodos y experiencias desde la Universidad Presencial y virtual. Además, también realizaron la presentación de la Revista Indizada Devenir N°11.

El Instituto de Investigación de la Facultad de Industrial y Sistema realizó cuatro (04) cursos-talleres dirigidos a docentes y alumnos de la FIIS para su participación en proyectos de investigación, entre ellos:

- Taller “diseño y construcción de instrumentos de investigación científica”.
- Taller introducción-lean manufacturing.
- Taller “metodología de investigación y proyecto de tesis 1”.
- Taller: “transformación digital”.

FIEECS señaló la demora en la revisión de los artículos de las revistas de los círculos académicos.

El VI informó que hasta la fecha han subvencionado a 10 investigadores por publicar en revistas indizadas

Se informó que las publicaciones internacionales en sus procesos de evaluación, de recepción, revisión y aceptación de artículos demoran un periodo de tiempo al ser evaluada por los pares internacionales; es una gestión ajena a la Universidad.

### OEI.03 PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

En relación a la AEI.03.03: PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD, se muestra un avance anual de 76%, que aunque físicamente está dentro de lo normal, sin embargo algunas Facultades informan algunos factores que afectan a la posibilidad de incrementar sus servicios, como es el caso de la FAUA por cuanto manifiesta la falta de mayor cantidad de PC's óptimas, así como de licencias de software para incrementar la oferta de sus cursos, existiendo demanda en sus usuarios.

Respecto a la AEI 03.05: ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y APOYO A GRUPOS HUMANOS VULNERABLES, DESARROLLADAS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES, se informa sobre el apoyo académico que Facultades como la FC informó, que para este rango de meses que corresponden al inicio del ciclo 2019-2 se tiene un cumplimiento de aprox. 50%, atendiendo a estudiantes en riesgo académico y encontrándose incluidos los estudiantes reincorporados. Sin embargo, señalan que persiste que los estudiantes en riesgo académico no acuden en su totalidad a las tutorías docentes que convoca la Unidad de Tutoría-FC. Además, no hay una cantidad suficiente de tutores solidarios para cubrir todos los cursos de apoyo a los estudiantes en riesgo académico. El resto de estudiantes viene recibiendo la tutoría docente, la tutoría psicológica y la tutoría solidaria.

Dentro de esta AEI, la Oficina Central de Admisión ha mejorado las condiciones de accesibilidad a esta Oficina, a fin de beneficiar a sus usuarios, con el acondicionamiento del ingreso vehicular y peatonal de la OCAD y la remodelación del aula de pruebas que fue financiado con sus recursos directamente recaudados, por un monto de 326 mil soles aproximadamente.

#### OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

La AEI.04.02 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, que contiene actividades de los órganos centrales como DIGA, OCEF, OCPLA, OCL, OCAL, OCDO, OCI, entre otros, como parte de las áreas de los sistemas administrativos transversales y de soporte. La OCDO informó que se aprobó mediante Resolución Rectoral N° 1363 el Reglamento de Organización y Funciones de la UNI y con Resolución Rectoral N° 1362 se aprobó el nuevo Organigrama Estructural Funcional de la Universidad. Se señala en el caso de OCEF: Falta de información, falta de comunicación con dependencias é incumplimiento de plazos. Usuarios no respetan los cronogramas de entrega de información. Presentan Informes mal elaborados que dificultan el trámite regular de estos. Así como documentación mal elaborada y fuera de fecha de las rendiciones de encargos internos y viáticos. Por otro lado, persisten la falla en la transmisión de la información con el SIAF-MEF.

La AEI.04.03: SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, a pesar de obtener más del 100% de avance anual, señalan sin embargo, problemas los centros de costos para el desarrollo de sus metas. Contiene a actividades de la Oficina de Registro Central y Estadística ORCE, que informó haber realizado Actualizaciones de Currículo y adecuaciones curriculares para las 11 Facultades según lineamientos de SUNEDU; reportes académicos solicitados por la Alta Dirección Facultades y otros; avances curriculares, boletas de matrícula, Órdenes de Mérito, actas de notas para docentes, emisión de Certificados de Estudios en sus dos modalidades (simples y depurados), emisión de Constancias de Egresado, emisión de Constancias de 1° Matrícula, emisión de Tabla de Equivalencia de Notas, Entrega de los Carnés 2019 a las Facultades, Toma de fotos de alumnos, administrativos y docentes, actualización de situación de Egresados, Bachilleres y Titulados. Emitir Estadísticas para la Alta Dirección, Oficina de Planificación SUNEDU, MINEDU y otros. Actualización de egresados, bachilleres y titulados, según RR.RR. N° y/o constancias de egresados. Publicación vía web y comunicación a Facultades.

Identificaron los problemas siguientes: cuentan con un solo servidor de alta gama, debiendo realizar monitoreo constante del funcionamiento de los servidores. Registro extemporáneo de notas por parte de los docentes de las Facultades. Monitoreo irregular de la carga de notas de parte de algunas Oficinas de Estadística de las Facultades, sin embargo hubo inmediata respuesta a las contingencias presentadas durante el proceso de registro de notas. Retrasos en la ejecución de adquisiciones de equipamiento por constantes reajustes de plazos y precios de los mismos. Tráfico de internet lento. Los registros de nuevos Planes de Estudio; así como las constantes

modificaciones de equivalencias solicitadas por las Facultades, demandan mayor atención y tiempo dedicado a estos procesos que causaron cierto retraso.

El CTIC- UNI informó el desarrollo de los sistemas informáticos, administración de correos institucionales de la UNI, administración de licencias de software, envío de correos masivos y publicación de eventos en el Portal Web UNI. Administración de Servidores, creación y administración de VM virtuales, desarrollo de página web, entre otros. Se informaron problemas como:

- Demora en los procesos de adquisición de equipos tecnológicos y retraso en los servicios para el Sistema Software estilo ERP para la gestión de pagos. Tardanza en los procesos de retribuciones a los especialistas.
- Falta de Financiamiento para nuevos prototipo para página web de proyectos.
- Dificultades con las impresoras, no permite ofrecer un servicio de calidad para entregar material a tiempo. Retraso en la entrega de insumos.
- Demora en la entrega de información para desarrollo, por parte del área usuaria.
- Falta de comunicación de los usuarios sobre los softwares instalados en las PC's que no cuentan con la licencia respectiva.

La AEI.04.07 : PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD, registró un 34% de avance acumulado anual, en el cual estan contenidas básicamente las inversiones, reflejo de la ejecución financiera de los proyectos de inversión de infraestructura y de equipamiento llevado a cabo en Facultades y de impacto general en el campus, entre ellos:

- Recuperación y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del Campus de la Universidad Nacional de Ingeniería.
- Ampliación del Servicio Académico para el Ciclo Preuniversitario del Sector T del Campus Universitario de la UNI.
- Mejoramiento del Servicio del Sistema Eléctrico en Media Tensión de la UNI.
- Mejoramiento de los Servicios de Formación Cultural y Complementaria a la Actividad Académica en la FIECS de la UNI.

En el porcentaje relativamente bajo, especialmente de equipamiento, influyeron: la demora en los estudios de mercado, errores en las especificaciones técnicas, demora en la determinación de estas especificaciones. En el caso del proyecto ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PIP CREACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI, se sumó el cambio de gestión en el Decanato de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, por el cual se detuvieron las decisiones de ejecución del proyecto.

CIU señala las demora en la atención de los servicios y materiales comprados por parte de Logística CIU y CENIP para los proyectos de infraestructura

En cuanto al proyecto de equipamiento a cargo del CTIC se realizó el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2019-UNI, sin éxito. No se cumplieron las metas debido a que fue declarado nulo el proceso. Hubo falta de previsión para la ejecución del proceso. Se puso a disponibilidad el presupuesto asignado a la LP N° 02-2019-UNI.

## OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La OCSG realizó un simulacro programado a nivel nacional por Sismo-Tsunami considerando las medidas necesarias, para lo cual coordinó reuniones con la Brigada de Evacuación y Primeros Auxilios del Pabellón Central y Facultades donde se distribuyeron las tareas a realizar en el simulacro, y el efecto de las sirenas que representa la ocurrencia del sismo, la demarcación de la zona segura, así como la evacuación hacia la zona segura externa siguiendo las indicaciones de las autoridades hasta el fin del ejercicio.

La OCSG se encargó de difundir hacia la comunidad universitaria en los fines de semana largo recomendaciones de prevención y seguridad indicando apagar los equipos de cómputo, dejar desconectado las fotocopias y demás aparatos eléctricos, entre otros, así como cerrar o clausurar las llaves de agua, y coordinando con el personal de seguridad la comprobación del estado de las puertas y ventanas.

Asimismo, la OCSG viene participando en el Comité de Ecoeficiencia de la UNI cuya finalidad es implementar las medidas de ecoeficiencia en la Universidad como parte del fortalecimiento y promoción de la responsabilidad social universitaria, que busca contribuir a la sostenibilidad ambiental en nuestra sociedad.

Así mismo esta Oficina Central, necesita más personal para llegar a cubrir puestos y cumplir con las actividades de las Unidades de Limpieza, Vivero y Áreas Verdes, Seguridad y Vigilancia, Mantenimiento a fin de atender a las Facultades y Dependencias. También requieren de herramientas, equipos, repuestos e insumos para realizar un buen servicio.



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	273					77 %		
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	274							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

### Comentarios de la Tabla 3:

Al término del tercer trimestre, la función de EDUCACIÓN que cumple la Universidad Nacional de Ingeniería obtuvo un 77% de avance anual, en la cual se contemplan las actividades operativas e inversiones que están directamente relacionadas con la razón de ser de esta institución de educación superior universitaria, por lo cual concentra la totalidad de actividades que desarrolla la UNI que asciende a 273 y que consisten en la formación profesional en enseñanza superior en Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, la Investigación e innovación tecnológico-científica y la proyección y responsabilidad social universitaria, así como lo relacionado a las actividades del soporte de la gestión académica y administrativa.

Mientras que la función de PREVISIÓN SOCIAL está referida a la actividad operativa PENSIONES, PREVISIONALES: LIQUIDACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS, PENSIÓN PREVISIONAL Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN JEFATURAL que desarrolla la Oficina Central de Recursos Humanos referida al pago a los pensionistas de la institución, de acuerdo a la estructura programática de la Unidad Ejecutora 001 UNI.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/								
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	7		1 %							
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.										
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	2				86 %					
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.										
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	77				85 %					
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.										
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.	1				75 %					
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	13				76 %					
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	126				72 %					
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.										
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	35				78 %					
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	6				68 %				
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.									
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	2					76 %			
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.									
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	4				71 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.	1								260 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	274								

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

### Comentarios de la Tabla 4:

En esta Tabla se analiza el alineamiento de las actividades operativas e inversiones a lo lineamientos de Política General de Gobierno, de acuerdo a lo siguiente:

En el Tercer Trimestre falta vincular a siete (7) actividades operativas e inversiones con las Políticas Generales de Gobierno, debido a que son registros nuevos dentro del trimestre, faltando aún la priorización. Por el mismo motivo, estas actividades han tenido un avance de ejecución física del 1% en relación a lo programado anual acumulado.

Las actividades operativas que están alineadas al **Lineamiento 03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural** que se encuentra comprendido en el **Eje.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible** de la Política General de Gobierno, asciende a un

número de 126, las cuales han tenido un avance acumulado al tercer trimestre del 72% en promedio. Son las que están referidas básicamente a la prestación de servicios de enseñanza y a la investigación científica y tecnológica que se realizan en las 11 facultades, así como todos los órganos involucrados directamente con la enseñanza e investigación y en sí todo el aspecto académico. Esto es resultado del cumplimiento del cronograma académico de la universidad como reflejo del desarrollo a la fecha de casi la mitad del segundo semestre académico 2019-II, a través del cual se ofrece el dictado de 28 especialidades de pregrado así como las especialidades del posgrado y el desarrollo de las actividades investigativas en las líneas prioritarias en ciencia tecnología que ejecuta la UNI. Por lo tanto, constituye también el aporte de la UNI hacia lo establecido por el Eje de Crecimiento Económico Equitativo, Competitivo y Sostenible del país.

El **Lineamiento 04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial** que se encuentra comprendido en el **Eje.04 Desarrollo social y bienestar de la población** de la Política General de Gobierno, cuenta con 4 actividades operativas y 2 acciones de inversión a cargo de la Oficina Central de Bienestar Universitario (OCBU) y tienen un avance del 68%, que se vio influenciado por el motivo de que en los primeros meses del año disminuye la demanda de atenciones médicas, entrega de productos farmacológicos, servicios de alimentación para estudiantes y soporte alimentario para alumnos con diagnóstico de TBC, debido a la época de vacaciones de verano y del invierno. Asimismo el proyecto de inversión Mejoramiento de la capacidad de atención de la asistencia médica del autoseguro de la Oficina Central de Bienestar Universitario de la UNI aún se encuentra en proceso la adquisición de equipos.

Asimismo, dentro del Eje.04 de la Política General de Gobierno tenemos al **Lineamiento 04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia**, tenemos 4 actividades operativas con un avance de ejecución física del 71% en relación a lo programado anual; éstas se encuentran a cargo de la Oficina Central de Bienestar Universitario y la Defensoría Universitaria. Este porcentaje de avance se debe a que las actividades de estos órganos de la Universidad disminuyen en su meta física ejecutada en la época de vacaciones de Julio - Agosto de los alumnos de pregrado; aquí se encuentran los servicios de administración de recursos para el cumplimiento de metas de la OCBU, servicios adecuados de apoyo al estudiante, enseñanza y entrenamiento deportivo y la Defensa de los alumnos, docentes y administrativos ante la posible vulneración de sus derechos, realizado por las Oficinas antes mencionadas.

El **Lineamiento 05.02 Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible** que se encuentra comprendido en el **Eje.05 Descentralización efectiva para el desarrollo** cuenta con la actividad operativa Desarrollo de actividades que promuevan la vinculación de la UNI con organismos gubernamentales, empresas privadas y la sociedad que se encuentra a cargo del Centro de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria. Este lineamiento tiene un avance de metas físicas del 260% con respecto al programado anual, este porcentaje se debe a las diversas actividades que viene realizando pero no tenían programadas, como la Reunión de coordinación con la Gerencia de la Mancomunidad de Lima Norte y la ONG, Participación en el V Foro Interuniversitario de Gestión del Riesgo de Desastres y Previsión Climática, este evento tuvo como objetivo Comprometer a las autoridades y comunidades universitarias del Perú y América Latina y el Caribe, con la gestión integral del riesgo de desastres (GIRD) y Previsión Climática, como tema prioritario del quehacer académico: en la política y gestión institucional, la formación y especialización académica, la investigación y la responsabilidad social universitaria.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : RECTORADO	0						
01.01 : RECTORADO	2	2,329,506	181 %	67 %	119 %	195 %	
02 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	0						
02.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	5	513,765	6 %	13 %	47 %	59 %	
03 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	0						
03.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	6	5,220,538	73 %	17 %	38 %	66 %	
04 : SECRETARÍA GENERAL	0						
04.01 : SECRETARÍA GENERAL	1	719,912	100 %	22 %	47 %	74 %	
05 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0						
05.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4	1,273,890	100 %	43 %	86 %	129 %	
06 : OFICINA CENTRAL DE ADMISION	0						
06.01 : OFICINA CENTRAL DE ADMISION	4	5,967,855	88 %	23 %	43 %	68 %	
07 : OFICINA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL	0						
07.01 : OFICINA CENTRAL DE ASESORÍA LEGAL	1	708,599	105 %	31 %	58 %	83 %	
08 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	0						
08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	10	7,908,131	91 %	12 %	45 %	69 %	
09 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD UNIVERSITARIA	0						
09.01 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD UNIVERSITARIA	1	1,774,010	0 %	100 %	100 %	100 %	
10 : OFICINA CENTRAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS	0						
10.01 : OFICINA CENTRAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS	2	33,440	359 %	28 %	41 %	134 %	
11 : OFICINA CENTRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0						
11.01 : OFICINA CENTRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3	1,470,138	155 %	4 %	11 %	16 %	
12 : OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	0						
12.01 : OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	2	1,996,047	98 %	27 %	53 %	77 %	
13 : OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA	0						
13.01 : OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA	2	15,094,059	117 %	31 %	58 %	86 %	
14 : OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	0						
14.01 : OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	5	819,565	84 %	42 %	61 %	80 %	
15 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	0						
15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	8	45,538,350	118 %	27 %	55 %	84 %	
16 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0						
16.01 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2	2,222,811	100 %	26 %	50 %	75 %	
17 : OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES	0						
17.01 : OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES	2	2,331,160	301 %	82 %	165 %	239 %	
18 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
18.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	487,226	142 %	21 %	48 %	78 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
19 : ESCUELA CENTRAL DE POSGRADO	0						
19.01 : ESCUELA CENTRAL DE POSGRADO	3	1,077,735	39 %	42 %	87 %	98 %	
20 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	0						
20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	10	3,325,480	93 %	13 %	42 %	77 %	
21 : INSTITUTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO	0						
21.01 : INSTITUTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO	3	62,639	42 %	17 %	34 %	134 %	
22 : LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	0						
22.01 : LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	3	262,566	74 %	18 %	37 %	54 %	
23 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PETRÓLEO Y GAS NATURAL	0						
23.01 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PETRÓLEO Y GAS NATURAL	1	831,158	100 %	27 %	59 %	86 %	
24 : INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES	0						
24.01 : INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES	2	235,500	100 %	48 %	100 %	100 %	
25 : CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA	0						
25.01 : CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA	1	298,000	42 %	10 %	31 %	54 %	
26 : BIBLIOTECA CENTRAL	0						
26.01 : BIBLIOTECA CENTRAL	4	1,761,126	125 %	12 %	28 %	42 %	
27 : OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADÍSTICA	0						
27.01 : OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADÍSTICA	2	460,688	67 %	25 %	50 %	75 %	
28 : CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0						
28.01 : CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7	5,958,201	27 %	23 %	37 %	52 %	
29 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	0						
29.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	7	8,868,330	91 %	4 %	45 %	63 %	
30 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	0						
30.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	2	487,525	40 %	44 %	48 %	51 %	
31 : CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	0						
31.01 : CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	5	5,940,802	120 %	35 %	64 %	101 %	
32 : CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNI	0						
32.01 : CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNI	1	9,023,000	150 %	27 %	55 %	73 %	
33 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	0						
33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	6	524,729	52 %	2 %	13 %	47 %	
34 : CENTRO CULTURAL	0						
34.01 : CENTRO CULTURAL	2	558,728	243 %	22 %	86 %	148 %	

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
35 : TEATRO DE LA UNI	0						
35.01 : TEATRO DE LA UNI	2	443,200	107 %	21 %	43 %	72 %	
36 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	0						
36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	11	10,125,306	75 %	27 %	51 %	76 %	
37 : FACULTAD DE CIENCIAS	0						
37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	11	10,829,835	71 %	16 %	37 %	59 %	
38 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	0						
38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	14	6,230,471	75 %	21 %	56 %	88 %	
39 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	0						
39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	19	16,417,782	90 %	33 %	58 %	79 %	
40 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	0						
40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	14	8,543,836	62 %	16 %	35 %	59 %	
41 : FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	0						
41.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	14	7,572,101	113 %	23 %	36 %	58 %	
42 : FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	0						
42.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	13	8,744,216	67 %	17 %	42 %	67 %	
43 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	0						
43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	11	12,532,610	49 %	8 %	32 %	58 %	
44 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	0						
44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	13	13,260,143	72 %	23 %	56 %	92 %	
45 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	0						
45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	19	5,223,935	93 %	24 %	49 %	66 %	
46 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	0						
46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	12	10,364,214	121 %	17 %	29 %	48 %	
47 : DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	0						
47.01 : DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	1	125,924	43 %	11 %	31 %	36 %	
TOTAL	274	246,498,781					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

## Comentarios de la Tabla 5:

### *Centros de Costos con alto porcentaje de avance trimestral:*

En la tabla se observa que distintos centros de costos obtuvieron un mayor avance trimestral, mientras que otros obtuvieron un nivel inferior de avance, por distintos factores. Vio Entre los que obtuvieron mayor grado de avance se señalaron:

El Rectorado alcanzó un porcentaje de ejecución física anual del 195% de sus actividades en general, llegando a un promedio de avance de 181% dentro del trimestre. Para ello informaron haber realizado

reuniones de alta dirección con entidades públicas, Consejos Universitarios, Directorio UNIPETRO ABC, Comité Directivo INICTEL, Comité Directivo IPEGA, Comisión de Política y Gestión Institucional. Destacan la Entrevista con los Evaluadores del SINEACE para tratar temas de acreditación y certificación para la UNI, la reunión con la Delegación de la Universidad de Chile sobre la Educación Superior Pública, y las reuniones con las Oficinas Centrales y Facultades para decidir temas estratégicos para la Universidad.

La Dirección General de Administración obtuvo un avance físico de 129% al tercer trimestre, informando la realización de talleres dirigidos al personal administrativo, tales como: Taller de “*Plan Operativo Institucional alineado al Plan Estratégico Institucional y Gestión Por Resultados*”, Conferencia sobre Contrataciones del Estado “*Compras Públicas y Modificatorias a la Ley*”, Taller de “*Gastos y Recaudaciones en la Gestión Pública - Normatividad*” y Taller de “*Modalidades Formativas Laborales*”.

La Oficina Central de Cooperación Internacional y Convenios presentó un avance físico anual de 134%. En el seguimiento registrado de sus actividades operativas informaron 45 convenios hasta el mes de Setiembre, entre los que tenemos con la Universidad Politécnica de Madrid (España), la Universidad de Ciencia y Tecnología de Seúl (República de Corea), el Colegio de Arquitectos de Perú, la Universidad de Magallanes (Chile) y la Universidade Rural Do Rio de Janeiro (UFRJ), entre otros.

La Oficina Central de Servicios Generales alcanzó un porcentaje de ejecución física anual de 239%, informando que realizaron atenciones de mantenimiento de las áreas verdes (áreas comunes y de facultades), limpieza y seguridad interna y externa. Asimismo, las áreas de electricidad, gasfitería, cerrajería, carpintería y mecánica de vehículos prestaron servicios de acuerdo a solicitud de la comunidad universitaria. El área de electricidad llevó a cabo el mantenimiento de los sistemas eléctricos de oficinas y facultades; el área de mecánica de vehículo realizó el mantenimiento preventivo de los vehículos; el área de gasfitería y cerrajería reparó las tuberías de agua y desagüe y sistemas de redes, entre los principales.

El Instituto para la Mitigación de Efectos del Fenómeno del Niño informó un avance físico promedio anual de 134%, señalando la realización de capacitaciones mensuales: *Curso a alumnos de la UNI-FIC para labores de investigación* (primer trimestre), *Reología de Relaves Mineros* (segundo trimestre) y *Fenómenos Atmosféricos Ambientales* (tercer trimestre), para lo cual contaron con el apoyo de alumnos, egresados y de algunos docentes instructores ad-honorem debido a la restricción presupuestaria. En el mes de setiembre hicieron la presentación de un artículo técnico sobre Implementación de una Cuenca Experimental, con el apoyo ad-honorem de un investigador del IMEFEN.

Entre los factores que dificultaron el avance físico de las actividades del Instituto para la Mitigación de los Efectos del Fenómeno de El Niño - IMEFEN, que obtuvo un 42% de avance dentro del trimestre, señalaron:

- No se pudo disponer de los recursos económicos a fin de ejecutar las capacitaciones mensuales especializadas en recursos y fenómenos hídricos ambientales contándose con el apoyo ad-honorem de algunos docentes instructores.
- No se contó con soporte en la traducción al inglés para la redacción del artículo científico; se contó con el apoyo ad-honorem de un investigador del Instituto.
- No se contó con recursos económicos para el proyecto Acondicionamiento térmico en viviendas y comunidades rurales sostenibles en el altiplano peruano ante fríos extremos; sin embargo, se contó con el apoyo de alumnos y tesis de las Facultades quienes están recopilando información.

El Centro Cultural en el Tercer Trimestre realizó la presentación artística de música y danzas de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca en el marco del 143° Aniversario de la UNI, Caravanas Teatrales - ELECTRA - LARCOMAR, presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Gran Teatro de la UNI, obras teatrales y talleres de música y teatro, entre otras actividades, alcanzando un avance físico promedio de 148% al tercer trimestre.



***Entre los Centros de Costos que obtuvieron un menor de avance físico, se señalaron:***

El Centro de Infraestructura Universitaria-CIU obtuvo un avance de 40% con respecto a lo programado dentro el trimestre, en esto incidió los siguientes factores señalados:

- En cuanto al proyecto Recuperación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento, durante la ejecución se presentaron interferencias como: vigas de cimentación, cables de luz y agua existentes que afectaron la programación de obra modificando el trazo de las líneas de alcantarillado y agua potable según el expediente, asimismo no se contaba con planos eléctricos y agua, ocasionando en múltiples circunstancias roturas de tuberías de agua y desagüe, cables eléctricos, afectando estos servicios en el campus de la UNI, retrasando las metas proyectadas.

- Demora en la atención de los servicios y materiales comprados por parte de Logística, CIU y CENIP.

En lo que respecta al CENIP, los procesos logísticos para la ejecución de obras obtuvo un 40% de avance respecto a lo programado en el trimestre; este órgano señaló factores obstaculizantes como:

- Demora en la entrega de las órdenes y/o procesos por parte de CIU y las Facultades que realizan obras internas y/o externas.

- Requerimientos con términos de referencias o especificaciones técnicas con errores por parte de las áreas usuarias.

- Presupuestos no priorizados por parte de las áreas usuarias.

- Trámite tardío del Plan Anual por parte de las áreas usuarias.

- Falta de remisión de los requerimientos de bienes y servicios que están incluidos en el Plan Anual de Contrataciones por parte de los usuarios.

Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de metas del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones - CTIC, el cual alcanzó un avance de 27 % respecto al trimestre y 52 % como avance anual, fueron los siguientes:

- Demora en los procesos de adquisición de equipos tecnológicos y retraso en los servicios para el Sistema Software estilo ERP para la gestión de pagos. Tardanza en los procesos de retribuciones a los especialistas.

- Falta de Financiamiento para nuevos prototipo para página web de proyectos.

- Dificultades con las impresoras, no permite ofrecer un servicio de calidad para entregar el material a tiempo. Retraso en la entrega de insumos para impresoras.

- Demora en la entrega de información para desarrollo, por parte del área usuaria.

- Falta de comunicación de los usuarios sobre los softwares instalados en las PC's que no cuentan con la licencia respectiva.

La FIECCS obtuvo un 62% en relación al trimestre y 59% de avance físico anual, sustentado en sus actividades operativas de enseñanza en la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales, así como de investigación y proyección social, cumpliendo su cronograma. Sin embargo, indicaron que la demora en la atención de algunos requerimientos de bienes o servicios influye desfavorablemente en el avance de las actividades que se tienen programadas en la Facultad.

La FIIS, que en conjunto obtuvo un 49% de avance físico en relación al trimestre y 58% de avance

físico anual, señaló demora en la atención de las solicitudes de requerimientos de priorización y certificación; no informándose los motivos mediante comunicación alguna.

De manera similar todas Facultades cumplieron el cronograma académico en cuanto a la prestación de servicios de enseñanza de pregrado y posgrado y demás actividades de investigación, y de proyección social hacia la comunidad. Sin embargo en mayor o menor medida afrontaron problemas que fueron recurrentes como son los procesos administrativos de gestión para las compras, en especial de equipos y otros problemas en los aspectos académicos que registraron ciertos retrasos y en actividades complementarias, a pesar de los cuales se cumplieron los cronogramas de trabajos correspondientes de atención a sus usuarios.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 : AMAZONAS	0										
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	0										
04 : AREQUIPA	0										
05 : AYACUCHO	0										
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	0										
09 : HUANCVELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	274	246,498,781	92 %	24 %	50 %	76 %		15 %	34 %	60 %	
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	0										
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	0										
21 : PUNO	0										
22 : SAN MARTIN	0										
23 : TACNA	0										
24 : TUMBES	0										
25 : UCAYALI	0										
TOTAL	274	246,498,781									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

### Comentarios de la Tabla 6:

La Unidad Ejecutora 001 Universidad Nacional de Ingeniería desarrolla sus actividades operativas e inversiones en el distrito del Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima, habiendo logrado un avance físico acumulado al tercer trimestre de 76% con respecto a las metas físicas programadas para el año. Con respecto a lo programado dentro del trimestre en evaluación, se obtuvo un avance de ejecución física del 92%, poco menos del 100%, que indica que casi todo lo programado físicamente se ejecutó respecto a las actividades para la formación profesional en Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, de la investigación e innovación y de proyección y responsabilidad social universitaria.

Mientras que el avance financiero acumulado fue de 60% con respecto a lo programado en el año, siendo éste comparativamente menor al avance físico obtenido de 76%, en lo cual influye que la meta física esta siendo alcanzada influyendo que la ejecución financiera en esto los procesos de gestión administrativa que retrasa en cierto grado .

**Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado**

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	104	58	28		13,730,316.00
<25%	68	17	10		620,777.00
25 - 50%	68	70	25		9,007,500.69
50 - 75%	18	76	77		78,168,134.04
75 - <100%	2	22	55		116,813,705.00
100%	7	11	33		6,738,959.44
Mayor de 100%	7	20	46		21,419,389.01
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>		<b>246,498,781.18</b>

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

### **Comentarios de la Tabla 7:**

La Universidad Nacional de Ingeniería ha programado 274 Actividades Operativas e Inversiones en el POI UNI Modificado 2019, mejorando el rango de avance en el 3er trimestre en relación a los anteriores, por corresponder a la ejecución de la tercera parte del segundo semestre académico 2019-II, motivo por el cual se concentra la mayor cantidad de AOs e inversiones en los rangos de 50 a 75% en un número de 77 y de 75 al 100% un número de 55 AOs. A esto se suma que se ha logrado más del 100% en 46 actividades operativas programadas en el POI .

La actividades sin ejecución en este trimestre fueron de un porcentaje menor, es decir de un 10% del total de AO's del POI, siendo cada vez menor respecto al 2do y al 1er trimestre, a medida que avanza el año. Asimismo, incluyen las 12 actividades que han sido anuladas en este periodo y otras actividades que recién reflejarán el logro de la meta física en el siguiente trimestre por el tipo de unidad de medida que están considerando.

## **2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Entre las medidas adoptadas por los centros de costos, para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas, según lo informado, se señalan a continuación:

### ***ACADÉMICO***

Para coadyuvar al desarrollo de los procesos académicos en la Universidad Nacional de Ingeniería, ORCE realizó coordinaciones directas con las OERAS y Escuelas Profesionales de las Facultades para adoptar medidas que reduzcan el impacto de reclamos de los alumnos en el registro de notas. Se minimizaron los reclamos gracias a la atención de los problemas dedicando tiempo más allá de las horas de trabajo y dando explicaciones a los afectados. Implementar acciones que permitan el cumplimiento de parte de las facultades con el calendario de actividades, para el registro de notas.

Para las actividades programadas por la Acreditación ABET 2019, las Escuelas Profesionales de la FC realizaron la recopilación de evaluaciones e informes al 95% de las 5 Escuelas. Asimismo, los Directores de las Escuelas tomarán acciones y medidas correctivas en el compromiso y participación activa de los docentes en la entrega de sus evaluaciones.

Ante la falta de docentes para los cursos programados, se realizará la reasignación de docentes en cursos para el siguiente semestre académico. Dar facilidades para que los docentes estudien su maestrías y doctorados. Se está realizando la comunicación solicitando plazas nuevas

Ante la inasistencia de los alumnos en riesgo académico se les está haciendo llamadas telefónicas, vía correo electrónico y se ha publicado mensajes vía página web de la FC. Se está solicitando ayuda de los grupos estudiantiles de la FC para cubrir las tutorías solidarias. Se han establecido espacios físicos para la realización de la tutoría docente a fin de promover que tanto estudiantes como docentes asistan a las tutorías docentes. Se envió comunicaciones reiteradas a los docentes tutores para que informen de sus actividades mensuales con sus tutoreados.

En FC se pidió al Decanato intervenir en caso de docentes tutores que no estuvieron cumpliendo con su participación en el programa de tutoría. Se dio el apoyo logístico al equipo de psicología para que realice sus actividades programadas.

En el POSTGRADO-FIM se realizaron cursos y seminarios de investigación para incrementar el número de graduados, reforzando en estas metodologías.

### ***INVESTIGACIÓN***

El Vicerrectorado de Investigación mantuvo contacto constante con los investigadores para conocer el nivel de gasto de sus proyectos y brindando asesoramiento sobre gestión de la investigación. Seguimiento constante a los procesos de compra y/o servicios requeridos por los proyectos de investigación. Elaboración de cronogramas de trabajo en conjunto con los investigadores.

La Facultad de Ingeniería Mecánica recurrió a realizar varias convocatorias para que los docentes participen en proyectos de investigación formativa aunque no tuvieron mucha acogida. También realizaron seguimiento y coordinación de procesos logísticos debido a la demora que presentaban los mismos.

Igualmente, la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica incentivó a los docentes y estudiantes a participar en la Feria de Proyectos compitiendo por premios que la Facultad otorgaba.

Difusión de las plataformas o alternativas para realizar publicaciones en menor tiempo, a través de desarrollo de talleres cortos de capacitación para los docentes.

FIEECS realizó coordinaciones y seguimiento a los círculos académicos a fin de cumplir con las metas establecidas. Asimismo, el monitoreo permanente a los Investigadores ganadores del Concurso.

### ***PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL***

CEPS UNI señaló referente a los cursos de capacitación que brinda a la sociedad, que se coordinó con CTIC UNI la instalación de programas en los laboratorios de cómputo.

Los cursos del Área de Idiomas han presentado problemas en publicidad debido a no contar con un personal designado específicamente a la página web, por lo que se ha realizado el pedido de más personal y también se ha obtenido un personal para sábados y domingos. Además, se está publicando por facebook los inicios de clases de todos los meses como de los eventos o exámenes que se desarrollan.

El Área de Cultura debido a la demanda de asistentes a las Ferias de Orientación Vocacional, ha tenido que contar con la participación de un mayor número de estudiantes y Profesores UNI como expositores en las diversas ferias. Asimismo, han realizado visitas a diferentes Instituciones educativas de diversas regiones del Perú.

### ***GESTIÓN INSTITUCIONAL***

Para mitigar los efectos de los factores que obstaculizaron el cumplimiento de las metas, la OCEF realizó El soporte y mejora continua de los sistemas informáticos, creando reportes que faciliten el acceso de la información a los usuarios, tales como: - Alertas mediante correo para el cumplimiento oportuno de los cronogramas, implementado por informática.- Consultas en línea de los movimientos bancarios.

OCSG: Realizar seguimiento para que los insumos solicitados lleguen a tiempo para atender los servicios garantizando la calidad del trabajo requerido. Coordinar con la OCL, sobre las condiciones de los productos adquiridos por PERU COMPRAS, cuando éstos no cumplan con los requisitos requisitos.

En general se recomienda:

- Los Centros de Costos deben mantener una constante coordinación con la Oficina Central de Logística para evitar inconvenientes en la tramitación de las órdenes de compra y servicio.
- Se han revisado las especificaciones técnicas a detalle para disminuir las posibles observaciones en la etapa de convocatoria.
- La UNI debe encontrar un mecanismo adecuado para evitar demora en los procesos de priorización y certificación.
- Los levantamientos de observaciones se han realizado en el mínimo de los plazos estipulados. Una vez otorgado la buena pro, se ha coordinado con los proveedores para que puedan entregar sus documentos en el mínimo de plazo.
- Contar con especificaciones claras y haber sido verificada la existencia del producto o servicio en el mercado. Se debe haber revisado las especificaciones técnicas a detalle para disminuir las posibles observaciones en la etapa de convocatoria.

CTIC para contrarrestar la demora en el desarrollo de páginas web HTML, y desarrollo de páginas web utilizando CMS (Joomla Wordpress), realizó coordinaciones con anticipación y estableció

requerimientos y plazos para la entrega de información al área usuaria. Abarcar más áreas de trabajo del personal a la medida que no afecte su función principal. Asimismo, estableció nuevas metodologías y más eficientes para la distribución de trabajo al personal.

La Oficina Central de Planificación y Presupuesto, realizó reuniones de coordinación con Facultades y Dependencias para el seguimiento a la ejecución del gasto de manera global y personalizada sobre proyectos de inversión y actividades en general.

OCEF:

- La realización de copias de seguridad de la data de la Universidad del sistema SIAF-SP en forma diaria.
- Capacitaciones al personal en temas relacionados a cada área.
- Cumplir con el cronograma de presentación y transmisión de los Estados Financieros a la Contaduría Pública de la Nación.
- Coordinación vía correo y telefónica con el MEF los problemas presentados en la transmisión en el sistema SIAF-SP.
- Enviar alertas vía correo para el cumplimiento oportuno de los cronogramas de la entrega de la documentación de rendiciones de encargos internos y viáticos en fecha indicadas.
- Reuniones periódicas con la administración de las diferentes Dependencias para establecer un adecuado control de las cuentas por cobrar y dar cumplimiento a las normas dentro de los plazos establecidos.
- Coordinación vía correo y telefónica con CTIC para mitigar problemas en la red que dificultaron la conexión del POS.

El Centro de Infraestructura Universitaria señaló que en el trimestre realizó un seguimiento constante a los procesos absolviendo dudas de proveedores, reprogramaron las cuadrillas de trabajo para cumplir con las metas planteadas. Implementación de la filosofía LEAN CONSTRUCTION en la productividad de obra, trabajar en entornos colaborativos. Es decir trabajar en un entorno COLABORATIVO.

La Oficina Central de Recursos Humanos realizó la difusión de los cursos programados para el personal administrativo a través de comunicaciones a las oficinas y publicaciones en página web. Impulsar e incentivar a las diferentes dependencias la rápida ejecución de los procesos administrativos a través de capacitación.

En algunas Facultades señalaron el apoyo de las oficinas de Abastecimiento y OPP, para la agilizar la adquisición de algunos productos químicos, equipos y materiales de las especificaciones solicitadas que son ausentes o escasos en el mercado nacional.

## ***GESTIÓN DE RIESGOS***

Como medida de prevención la Oficina Central de Servicios Generales envía comunicaciones a las dependencias y facultades a fin de recomendar medidas de prevención en las áreas administrativas y académicas en cuanto a la operatividad de los equipos eléctricos en laboratorios, talleres y oficinas administrativas, en especial cuando se trata de fines de semana largo por feriados.

Realizar las coordinaciones respectivas para la contratación de personal por servicios para cubrir los puestos que falta cubrir en las Unidades de la OCSG, a fin de cumplir con las actividades programadas.



Mayor presupuesto para la adquisición de equipos y accesorios de vigilancia y seguridad para ser instalados en el campus universitario, tales como cámaras de video vigilancia. Solicitan mejores condiciones de trabajo para el personal. Equipos de seguridad, seguro contra todo riesgo, capacitación al personal de acuerdo a la necesidad del servicio.

## 2.4 MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Se proponen aquellas acciones que permitirán, en los siguientes periodos mejorar la implementación del POI. Entre ellas se señalan:

### *ACADÉMICO*

OCCU señaló que las Facultades deben implementar sus planes de mejora y que haya un mayor compromiso de parte de las autoridades y docentes. En general un mayor compromiso del personal responsable en las Facultades para el proceso de acreditación y reacreditación.

Se sugiere que se genere un proceso por el que los estudiantes en riesgo académico estén obligados a participar de las actividades de la Unidad de Tutoría. Un mecanismo sería la entrega de un documento de felicitación y agradecimiento a los docentes tutores que hayan participado en estas actividades. Revisión y mejora de los Reglamentos de Tutoría y Matrícula. Incrementar la participación de estudiantes en la tutoría académica y psicológica. Incremento de asignación presupuestal para la evaluación socio-económica a los estudiantes en riesgo académico. Mejorar el monitoreo de rendimiento académico del estudiante. Las facultades señalan la actualización constante de los datos de los estudiantes en riesgo académico para una comunicación efectiva.

Invocar al compromiso y participación activa de los docentes de pregrado en la entrega de sus evaluaciones a tiempo, informándose a los Directores de Escuela sobre las incidencias registradas para que tomen acciones y medidas correctivas oportunas.

Mayor presupuesto destinado al mantenimiento e innovación de los laboratorios, así como de la biblioteca e infraestructura informática.

FC señaló se debe comprometer a todos los profesores en la participación del nuevo plan de estudios, tanto en el diseño como en su implementación.

Para el apoyo al proceso de aprobación de maestrías y doctorados ante la SUNEDU, deben formarse grupos de trabajo en coordinación con la Oficina Central de Posgrado. Continuar con la difusión masiva de los programas que se ofrecen de posgrado por la web. Mejorar la difusión de los programas ofrecidos. Mejorar la infraestructura para dar comodidad a los estudiantes. Mejorar los servicios de las herramientas TIC.

La Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica recomienda incluir en la malla curricular cursos de laboratorio de energías alternativas (energías renovables y mixtas) y cursos de gestión de administración enfocados a la industria de hidrocarburos.

FIQT - POSGRADO señaló Continuar con la difusión masiva de los Programas por la web así como en forma impresa en las diferentes instituciones públicas y privadas. Realizar Programas de Actualización para egresados de maestría. Continuar con la gestión de Licenciamiento de los nuevos Programas de Maestría y Doctorados.

FIM Postgrado señaló Invitar a profesionales con alta capacidad y experiencia en proyectos de ingeniería.

## ***INVESTIGACIÓN***

La Facultad de Ingeniería Mecánica informa que se debe realizar una mayor difusión para aumentar el interés de los docentes en desarrollar investigación formativa. Asimismo, sugieren que se debe mejorar los procesos de logística para poder comprar y subvencionar a los proyectos sin retrasos.

Para los siguientes periodos se debe realizar una programación a tiempo de los procesos administrativos para las compras con fines de investigación a fin de cumplir con el cronograma de actividades. Asimismo, el Vicerrectorado de Investigación propone:

- Que el investigador conozca y use los diferentes beneficios disponibles al desarrollo de publicaciones, participación de eventos y participación en proyectos de investigación.
- Elaboración de flujogramas de los diversos procesos para conocimiento de los investigadores.
- Dar a conocer las plataformas o alternativas para realizar publicaciones en menor tiempo, a través de desarrollo de talleres cortos.
- Desarrollo de talleres para los docentes a diversos niveles de investigadores para la elaboración de artículos.
- Elaboración de una lista de líneas de investigación específicas y prioritarias, por facultad para que sea de conocimiento de los investigadores.

FIP señala incentivar a los profesores y estudiantes para que puedan presentar proyectos de investigación en la X Feria de Proyectos. Se hará énfasis en la solicitud de proyectos Capstone.

## ***PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL***

El Centro de Extensión, Proyección y Responsabilidad Social de la UNI - CEPS-UNI implementará una nueva plataforma de seguimiento al graduado e inserción laboral que permitirá cumplir con los objetivos y las metas programadas. Seguidamente iniciarán la ejecución de un plan para captar a los egresados para incluirlos en esta futura base de datos.

En cuanto a servicios a la comunidad, planificarán un cuadro anual de necesidades para la instalación de nuevas versiones de software para el dictado de cursos. Implementar estrategias de publicidad y difusión hacia los miembros de la universidad y la comunidad nacional. Mejorar la Página Web del CEPS-UNI y mayor difusión en las redes sociales.

Para el dictado de los cursos de Idiomas es necesario contar con más personal ya que en algunos horarios solo hay un personal atendiendo, esto ayudará a mejorar y dar una rápida atención a los alumnos. Además, continuar publicando los inicios de clases de todos los meses como de los eventos o exámenes que se desarrollan por la red social facebook.

## ***GESTIÓN INSTITUCIONAL***

La Oficina Central de Planificación y Presupuesto, continuará realizando reuniones con Facultades y Dependencias para el seguimiento a la ejecución del gasto y en forma personalizada con estos órganos para verificar la ejecución de proyectos de inversión y actividades en general.

OCEF señala:

- Promover el control exhaustivo de los informes por parte de las dependencias antes de ingresar a OCEF.

- Implementar la restricción en el sistema STDUNI e intranet OCEF de las rendiciones, según las fechas, acorde con la directiva vigente.
- Coordinar con las entidades financieras para que los estados bancarios lleguen de manera puntual cada mes.
- Promover reuniones de manera periódica con CTIC y los Bancos, para mitigar futuros problemas en la conexión de red que existe entre los Bancos y la UNI, así como las Consultas en línea de los movimientos bancarios.
- Promover mejora continua de los sistemas informáticos, creando reportes que faciliten el acceso de la información a los usuarios, proporcionar los saldos semanales, mensuales de las diferentes cuentas bancarias.

Para preservar la información financiera la Oficina Central de Economía y Finanzas señala realizar copias de seguridad de la data de la Universidad del sistema SIAF-SP en forma diaria. Efectuar Capacitaciones al personal en temas relacionados a cada área. Implementar estrategias a fin que se cumpla con el cronograma de presentación y transmisión de los Estados Financieros a organismos rectores. Coordinación vía correo y telefónica con usuarios internos, así como con el MEF. Promover el control exhaustivo de los informes por las dependencias antes de ingresar a OCEF.

Realizar reuniones de coordinación entre la Oficina Central de Economía y Finanzas y la Oficina Central de Logística con las Facultades y dependencias, a fin de mejorar la gestión administrativa, evitando errores en las partidas presupuestales, certificaciones, fuente de financiamiento y nemónicos, para que los trámites en la OCEF sean más fluidos y cumpliendo con los plazos establecidos para la presentación de los mismos.

FC recomienda para los procesos de selección para adquisición de equipos, que se debe contar con especificaciones técnicas que garanticen la pluralidad de postores. Y evaluar los plazos de entregas sumados a los tiempos que duren los procesos de selección para poder elaborar un cronograma tentativo de trabajo, desde la elaboración de requerimientos, indagaciones de mercado, convocatoria, hasta la firma del contrato y generación de la orden de compra o servicio.

En cuanto a los PROCESOS ACADÉMICOS, ORCE señala continuar con la coordinación constante con las Facultades a fin de permitir el cumplimiento del calendario de actividades para el registro de notas. Implementar un nuevo servidor para utilizar tecnología “CLUSTER” que garantizará el servicio 24/7 de los sistemas ORCE. Aumentar la seguridad de la Base de Datos. Asegurar el ancho de banda para la salida e ingreso a la intranet de los servicios que brinda la ORCE. Elaborar normas que permitan actuar con anticipación en los trámites que se atrasaron con mayor frecuencia. Implementar la informatización creciente de los trámites en general.

FIM señala realizar reuniones de coordinación entre las dependencias para evitar demoras en el proceso de adquisición. Planificar y mejorar el proceso logístico.

CTIC UNI señaló que se debe mejorar el proceso de inducción de sus practicantes.

En las Órdenes de Compra o Servicio tener en cuenta definir correctamente la Finalidad Pública en relación con la actividad a desarrollar, partidas presupuestales y definición del plazo de entrega.

Mejora en la Gestión de las Oficinas de Abastecimiento en Facultades, a través de:

- Programación con anticipación y seguimiento constante a procesos logísticos y trámites de pago para ejecuciones a tiempo. Asimismo, reuniones de coordinación permanente con OCEF y la Unidad de Tesorería.
- Mayor capacitación al personal sobre procesos logísticos y sistemas administrativos, y en general sobre mejora de procesos administrativos.

CIU señaló las siguientes medidas:

- Agilizar los procesos de trámites presupuestales y la generación de órdenes de compra y de servicios.
- Para mejorar la productividad CIU recomienda implementar en todos los proyectos un riguroso control de CALIDAD y SEGURIDAD, utilizando nuevas técnicas de productividad como el LEAN.
- Mayor coordinación en los procesos entre área logística, CIU, CENIP y Residencia de Obra.
- Continuar con el seguimiento periódico a los avances de obra.
- Seguimiento constante a los procesos absolviendo dudas de proveedores en la parte técnica.

## ***GESTIÓN DE RIESGOS***

Reforzar la sensibilización, capacitación y desarrollo de estrategias de comunicación al personal de la comunidad universitaria sobre las formas de actuar antes, durante y después de la ocurrencia de un evento sísmico. Evaluar las salidas de evacuación previendo, reduciendo y controlando permanentemente los factores de riesgo de desastres, verificando las condiciones de seguridad en las rutas de evacuación y puntos de reunión de mayor seguridad, actualizando la señalización correspondiente. Realizar capacitaciones a las brigadas de emergencia.

Mantener habilitada de manera permanente las escaleras para evacuación de emergencia para el personal del pabellón central.

Realizar un inventario de ambientes en el Campus UNI que presenten mayores riesgos en casos de sismos, incendios o eventualidades a fin de mitigar desastres o hechos antrópicos.

Dotar de mayor presupuesto para la Oficina Central de Servicios Generales, para contar con las herramientas y equipos necesarios a fin de brindar el mantenimiento que requiere la infraestructura y equipamiento de la Universidad, a fin de asegurar la continuidad de los servicios que presta la Universidad.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al término del tercer trimestre se alcanzó un avance promedio acumulado de 76% respecto a lo programado en el año. En este periodo se impulsaron los procesos de ejecución física y financiera, considerando que se concluyó el primer semestre académico 2019-I con su respectiva evaluación del rendimiento de los alumnos é iniciándose el segundo semestre 2019-II, encontrándose casi a la mitad de este último periodo, cumpliéndose el cronograma académico de la Universidad de manera normal. Por otro lado, en relación a lo programado en el tercer trimestre se ha logrado un avance casi adecuado del 92%.

En el desarrollo de estas actividades, de acuerdo a lo que señalan los centros de costos, se han presentado sin embargo problemas recurrentes en los procesos administrativos, en especial logísticos y de ejecución presupuestal, sobretodo en componentes de inversión para equipamiento y para el desarrollo de investigación que retrasan el cumplimiento de las metas, los cuales persisten en el tiempo, a pesar de ser señalados en reiteradas veces por la Oficina Central de Planificación y Presupuesto.

Otros problemas que afectan el cumplimiento de las metas físicas en la parte académica es la falta de asistencia de los alumnos en riesgo académico a los servicios de tutoría y la falta de interés de los docentes en desarrollar proyectos de investigación, según lo informado en varias Facultades. Asimismo, la limitación presupuestal ha originado que no se puedan implementar y realizar mantenimiento adecuado de los laboratorios, y esto forma parte de los indicadores necesarios para la acreditación de las carreras profesionales. Esta falta de recursos imposibilita que se pueda realizar una adecuada Gestión de Riesgos.

Es necesario mantener una comunicación y coordinación permanente entre los usuarios de las Dependencias y Facultades y los Órganos centrales transversales de los sistemas administrativos de la Universidad para coadyuvar al cumplimiento de las metas trazadas y por ende para una prestación de servicios al alumno en forma oportuna y de calidad, así como a los usuarios externos de la Universidad.

A esto puede contribuir el establecimiento de directivas internas, así como flujogramas y herramientas gráficas que sirvan para orientar a los actores de los distintos procesos que se aplican en la Universidad, como es el caso de los procesos logísticos y de ejecución presupuestal, entre los principales, así como propiciar permanentemente la capacitación y actualización en el personal administrativo de soporte, lo cual debe incluir a los docentes involucrados con la gestión académica y administrativa, lo cual redundará en un mejor desempeño y en la toma de decisiones.

Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 10 - EDUCACION  
 Pliego 514 - U.N. DE INGENIERIA  
 Unidad Ejecutora 000092 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.01 - MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA													
AEI.01.01 - CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS Y/O REACREDITADAS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA													
19A0000384599 - 1. APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN ABET DE 20 ESPECIALIDADES DE LA UNI: VISITA DE EVALUACIÓN ABET, FERIAS DE PROYECTOS ESTUDIANTILES, PREPARACIÓN DE INFORMES. 2. CAPACITACIÓN DOCENTE. 3. PAGO POR MEMBRESÍA A ABET DE 20 ESCUELAS PROFESIONALES. 4. APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE 7 ESPECIALIDADES: ORGANIZACIÓN DE FERIA DE PROYECTOS ESTUDIANTILES, CAPACITACIÓN, CONFORMACIÓN DE FILES DE CURSOS, PREPARACIÓN DE INFORMES. 5. ASESORAMIENTO A LA ESCUELA DE INGENIERÍA ECONÓMICA PARA SU ACREDITACIÓN CON SINEACE.													
		544 : CARRERA PROFESIONAL	09.01 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	100.00	7. Pago del derecho de la visita de los evaluadores ABET (35 personas). Pago al asesor de las 26 carreras en proceso de acreditación y reacreditación. Pago al personal de apoyo en las oficinas de acreditación de las diferentes facultades.
					Fn	T03	335,310.00	1,774,010.00	1,079,450.20	1,180,730.21	321.93	66.56	8. Pago a proveedores y personal de apoyo a facultades (10). 9. Servicio personal para el proceso de acreditación ABET 2019
MOTIVO:													
19A0000384600 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ISO 21001 EN EL PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO DE LAS FACULTADES.													
		363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	09.01 : OFICINA CENTRAL DE CALIDAD UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
					Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	8.
MOTIVO:													
19A0000384855 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y/O REACREDITACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL.													
		544 : CARRERA PROFESIONAL	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	NA	Fs			1.00		*	0.33		* 7. Envío a concurso RIBA medalla presidente disertación y Expofaua de Trabajos de los 149 cursos del ciclo 2019- I, y Evaluación Externa por parte de Pares académicos Nacionales lo cual servirá para la reacreditación, estan en existendos ordenes que estan a la para entregar factura por un monto total...
						JUL	1.00		1.00				8. Preparación de Material para el Concurso RIBA Medalla Presidente Bronce,envió de expedientes al Concurso RIBA Medalla Presidente,Coordinación con Países Evaluadores para informe de Expo FAUA 2019-I, Coordinación con RIBA para Visita de Evaluación para Proceso de Re-Acreditación,Traducción de Expedie...
						AGO	0.00		1.00				9. Se coordino la Reunión de la Comisión de Acreditación,se elaboro un Informe detallado de la Oficina de Calidad que fue presentado ante Consejo de
						SET	0.00		1.00				

				Fn	T03	10,000.00	26,419.00	4,410.00	5,160.00	44.10	19.53	MOTIVO:
												Facultad, Se realizaron las gestiones correspondientes en ORCE para obtener datos de los alumnos matriculados e iniciar el proceso de devolución de portafolio...
					JUL	0.00		5.00				7. Se viene recopilando los informes finales para el Proceso de Acreditación y Re-acreditación de las 05 Escuelas Profesionales. Se ejecutó la Feria de Experimentos y Concurso de Proyectos Estudiantiles de la 05 Escuelas Profesionales. Pago del personal administrativo para la Oficina de Acreditación.
				Fs	AGO	0.00	5.00	5.00	*	0.33	*	8. Se viene recopilando los formatos de inicio, las prácticas y/o informes de laboratorio para el Proceso de Acreditación y Re-acreditación de las 05 Escuelas Profesionales. Pago del personal administrativo para la Oficina de Acreditación con RO..
					SET	5.00		5.00				9. Se viene recopilando los formatos de inicio, las prácticas y/o informes de laboratorio para el Proceso de Acreditación y Re-acreditación de las 05 Escuelas Profesionales. Pago del personal administrativo para la Oficina de Acreditación con RO.
				Fn	T03	14,491.60	36,229.00	11,881.29	19,081.29	81.99	52.67	MOTIVO:
					JUL	2.00		3.00				7. Reuniones de coordinación una vez por semana para las carreras Ing. Sanitaria (reacreditación) e Ing. de Higiene y Seg. Industrial (acreditación). Preparaciones para la acreditación de Ing. Ambiental.
				Fs	AGO	2.00	2.00	3.00	*	1.50	*	8. Reuniones de coordinación una vez por semana para las carreras Ing. Sanitaria (reacreditación) e Ing. de Higiene y Seg. Industrial (acreditación). Preparaciones para la acreditación de Ing. Ambiental.
					SET	2.00		3.00				9. Reuniones de coordinación. Inspección de las condiciones de infraestructura física de la facultad: revisión detallada de la fachada y los ambientes, para su adecuado funcionamiento.
				Fn	T03	0.00	32,359.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	JUL	1.00	1.00	1.00	*	1.00	*	7. Revisión de Portafolios, encuesta a egresados
					AGO	1.00		1.00				8. Revisión de Portafolios, capacitación a docentes sobre evaluación de Resultados del Estudiante, preparación de información para la re-acreditación
					SET	1.00		1.00				9. Entrega de información a la OCCU para elaboración de la Auto evaluación FIC para ABET y



				Fn	T03	24,000.00	50,095.00	8,000.00	23,099.39	33.33	46.11	preparación de información pertinente para la evaluación	
				MOTIVO:									
					JUL	2.00		2.00				7. Se realizó el devengado por la compra de portadiplomas, calculadoras y gigantografías para la feria de proyectos	
19A0000384917 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y RE-ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.	544 : CARRERA PROFESIONAL	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	AGO	2.00	2.00	2.00	*	1.00	*	8. Se realizó premiación de la feria de proyectos	
					SET	2.00		2.00				9. Se realizó visita de la evaluadora para la acreditación ante SINEACE	
				MOTIVO:									
				Fn	T03	9,208.00	27,624.00	8,030.00	27,382.12	87.21	99.12		
					JUL	3.00		3.00				7. se contrató a personal idóneo para llevar y pulir lo solicitado por abet lo financiero se reflejara en juLio	
19A0000384931 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.	544 : CARRERA PROFESIONAL	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA	NA	Fs	AGO	3.00	3.00	3.00	*	1.00	*	8. se contrató a personal idóneo para llevar y pulir lo solicitado por abet lo financiero se reflejara en juLio	
					SET	3.00		3.00				9. se contrató a personal idóneo para armar documentación solicitado por abet (contratación de personal administrativo 3)	
				MOTIVO:									
				Fn	T03	21,439.75	21,439.75	21,439.75	39,889.75	100.00	186.06		
					JUL	3.00		3.00				7. Preparación de documentación para la reacreditación con ABET. Reuniones de trabajo con los Directores de Escuela y de Departamentos Académicos.	
19A0000384944 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA DENTRO DE LA ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.	544 : CARRERA PROFESIONAL	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	NA	Fs	AGO	3.00	3.00	3.00	*	1.00	*	8. Premiación a los proyectos ganadores de la Feria de Proyectos de Investigación 2019-I. Preparación de documentación para la reacreditación.	
					SET	3.00		3.00				9. Selección de los trabajos de investigación para la feria e los proyectos de investigación del 01 de Diciembre. Preparación de documentación para la reacreditación con ABET. Reuniones de trabajo con los Directores de Escuela y de Departamentos Académicos.	
				MOTIVO:									
				Fn	T03	3,600.00	37,805.00		0.00	0.00	0.00		
19A0000384962 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.	544 : CARRERA PROFESIONAL	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	NA	Fs			2.00		*	1.00	*	7. Se logró que más docentes entreguen sus documentos ABET, de los cursos de las 2 escuelas (Química y Textil), esto se logro con la comunicación y seguimiento a los docentes, mediante correos electrónicos y con las capacitaciones que brinda calidad a los docentes.	
					JUL	2.00		2.00					
					AGO	2.00		2.00					8. Se avanzó con el pedido de información sobre los criterios de Re-Acreditación, este pedido se hizo a los laboratorios, grupos estudiantiles, Seps FIQT, esto se solicito mediante notificaciones (cartas), con fecha limite de entrega.
					SET	2.00		2.00					

											9. Se avanzó con las entrevistas a los jefes de laboratorios de la FIQT y con los documentos que pide ABET, referente a los certificados de egresados de Química y Textil	
				Fn	T03	9,420.00	28,264.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
					JUL	4.00						7. Feria y concurso de proyectos ABET
19AO000384975 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.	544 : CARRERA PROFESIONAL	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	NA	Fs	AGO	4.00	4.00		1.00	*	0.25	* 8. Ejecución de las actividades para la reacreditación
					SET	4.00						9. Ejecución de las actividades para la reacreditación
				Fn	T03	17,917.02	53,751.00	17,917.02	29,861.68	100.00	55.55	MOTIVO:
					JUL	1.00						7. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE
19AO000384989 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES.	544 : CARRERA PROFESIONAL	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	NA	Fs	AGO	0.00	1.00		1.00	*	0.33	* 8. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE
					SET	0.00						9. SE EFECTUARA EL PAGO DE ALQUILER DE TOLDO EN EL SIGUIENTE MES S/. 5,900.00
				Fn	T03	10,214.50	40,858.00	0.00	32,992.00	0.00	80.75	MOTIVO:
					JUL	2.00						7. servicio de coffe break, alquiler de stand para la feria de proyectos junio 2019
19AO000384998 - LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PARA EL PROCESO DE REACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES. -COMITÉ INTERNO DE ACREDITACIÓN DE PETROQUÍMICA. -COMITÉ INTERNO DE ACREDITACIÓN DE PETRÓLEO. - MANTENIMIENTO DE MEMBRESÍA ABET DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA FIP. - CAPACITACIÓN ONLINE DOCENTES.	544 : CARRERA PROFESIONAL	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	NA	Fs	AGO	2.00	2.00		2.00	*	0.50	* 8. recordatorio de vidrio para feria de proyectos, impresión de banner, diploma, dípticos y fotocopiado, mochila de lona, disco duro externo.
					SET	2.00						9. Preparación de expedientes e implementación para la visita de Acreditación
				Fn	T03	7,800.00	13,000.00	11,429.00	24,429.00	146.53	187.92	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		463,400.87	2,141,853.75	1,162,557.26				
AEI.01.02 - OFERTA EDUCATIVA EN PREGRADO Y POSGRADO OPTIMIZADA Y ACTUALIZADA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS												
19AO000384786 - RENOVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, ESTRUCTURAS, OFICINAS Y REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES.	533 : PROCESO	26.01 : BIBLIOTECA CENTRAL	AA	Fs	T03	1.00	2.00	3.00	8.00	300.00	400.00	7. Repuestos y accesorios
				Fn	T03	21,060.00	53,224.00	6,089.22	38,977.52	28.91	73.23	8. Equipos de medición
												9. Repuestos y accesorios
												MOTIVO:
19AO000384789 - SERVICIOS DE BIBLIOTECA. 107 : SERVICIO		26.01 : BIBLIOTECA CENTRAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Pago de nombrados, CAS y Ordenes de Servicios
				Fn	T03	146,814.00	607,902.00	155,972.66	441,180.20	106.24	72.58	8. Pago de nombrados, CAS y Ordenes de Servicios
												9. Pago de nombrados, CAS y Ordenes de Servicios
												MOTIVO:
19AO000384857 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	003 : ALUMNO	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	NA	Fs	JUL	80.00		65.00				7. Son 65 alumnos atendidos matriculados en Maestría Historia Teoría y crítica, Maestría en Vivienda, Maestría en Conservación del Patrimonio Edificado, Maestría en Regeneración Urbana, Maestría Planificación y Gestión Urbano Regional
					AGO	80.00	80.00	65.00	*	0.81	*	8. Son 65 alumnos atendidos
					SET	80.00		65.00				

										matriculados en Maestría Historia Teoría y crítica, Maestría en Vivienda, Maestría en Conservación del Patrimonio Edificado, Maestría en Regeneración Urbana, Maestría Planificación y Gestión Urbano Regional, Pago de Luz y agua del local de Postgrado
										9. Son 65 alumnos atendidos matriculados en Maestría Historia Teoría y crítica, Maestría en Vivienda, Maestría en Conservación del Patrimonio Edificado, Maestría en Regeneración Urbana, Maestría Planificación y Gestión Urbano Regional, Pago de Luz y agua del local de Postgrado el monto de S/30791.40 est...
										MOTIVO:
			Fn	T03	115,650.00	471,000.00	32,811.80	73,052.80	28.37	15.51
				JUL	8.00		8.00			
			Fs	AGO	8.00	8.00	8.00	*	1.00	*
19A0000384872 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	028 : CURSO	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS		NA						
				SET	8.00		8.00			
										7. Se realizó la emisión de constancias, brindar informes al público en general para el proceso de admisión de Posgrado 2019-2, desarrollo de las clases correspondientes al periodo 2019-1.
										8. Se realizó la Programación, sustentación y evaluación de los trabajos de las Maestrías y Doctorados. Desarrollo y cierre de las clases correspondientes al periodo 2019-1. Elaboración del horario de clases para el periodo académico 2019-2. Inicio de matriculas de los programas de Posgrado.
										9. Se realizó la Programación, sustentación y evaluación de los trabajos de las Maestrías y Doctorados. Desarrollo y cierre de las clases correspondientes al periodo 2019-1. Ampliación del Proceso de admisión del Doctorado en Química para el periodo 2019-2. Inicio de clases (2019-2) de los programas...
										MOTIVO:
			Fn	T03	13,000.00	26,000.00	0.00	21,760.00	0.00	83.69
				JUL	32.00		145.00			
			Fs	AGO	32.00	64.00	110.00	*	3.70	*
19A0000384886 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	028 : CURSO	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL		NA						
				SET	32.00		100.00			
										7. Desarrollo del periodo académico 2019-I.
										8. Desarrollo del periodo académico 2019-II.
										9. Desarrollo del periodo académico 2019-II en tres especialidades: Tratamiento de aguas residuales, Higiene y seguridad industrial, Gestión ambiental.
										MOTIVO:
			Fn	T03	124,638.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00
				JUL	290.00		290.00			
19A0000384901 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	003 : ALUMNO	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL		NA						
			Fs	AGO	270.00	290.00	270.00	*	1.00	*
				SET	270.00		270.00			
										7. Evaluaciones finales del ciclo
										8. Proceso de Admisión 2019-2 de posgrado, inicio del ciclo
										9. Desarrollo de clases, prácticas y evaluaciones del ciclo
										MOTIVO:

			Fn	T03	315,000.00	1,128,000.00	374,195.90	735,096.24	118.79	65.16	
19A0000384919 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	028 : CURSO	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES NA		JUL	6.00		6.00			7. Pago de docentes de enseñanza de maestría y gastos en los servicios para la realización de las maestrías	
			Fs	AGO	6.00	6.00	6.00	*	1.00	* 8. Pago de docentes de enseñanza de maestría y gastos en los servicios para la realización de las maestrías	
				SET	6.00		6.00			9. Pago de docentes de enseñanza de maestría y gastos en los servicios para la realización de las maestrías	
			Fn	T03	93,405.58	378,000.00	6,372,626.05	6,625,849.55	6,822.53	1,752.87	MOTIVO:
19A0000384933 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	003 : ALUMNO	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRONICA NA		JUL	114.00		114.00			7. alumnos de maestría - alumnos libres y actualizaciones	
			Fs	AGO	114.00	114.00	114.00	*	1.00	* 8. alumnos de maestría - alumnos libres y actualizaciones	
				SET	108.00		108.00			9. alumnos de maestría - alumnos libres y actualizaciones ( VARIOS SE RETIRARON)	
			Fn	T03	66,584.00	66,584.00	66,584.00	66,584.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000384950 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	003 : ALUMNO	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA NA		JUL	103.00		105.00			7. Maestría en Gestión Minera, Maestría en Seguridad Minera, Maestría en Minería y Medio Ambiente, Maestría en Geología, Maestría en Metalurgia.	
			Fs	AGO	103.00	103.00	0.00	*	0.62	* 8. Examen de admisión para el periodo 2019-II.	
				SET	103.00		87.00			9. Menor demanda por la coyuntura política minera del país. Maestría en Gestión Minera, Maestría en Seguridad Minera, Maestría en Minería y Medio Ambiente, Maestría en Geología, Maestría en Metalurgia.	
			Fn	T03	177,266.70	565,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000384977 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	184 : PROGRAMA EDUCATIVO	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA AA	Fs	T03	2.00	7.00	3.00	8.00	150.00	114.29	7. 8. En ejecución de acuerdo a lo programado
			Fn	T03	217,075.00	523,000.00		0.00	0.00	0.00	9. En ejecución de acuerdo a lo programado
MOTIVO:											
19A0000385002 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	077 : MODULO	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA NA		JUL	1.00		1.00				7. Ejecución de pago a Secretaria de posgrado, cuenta con 22 alumnos, Servicio adicional del personal administrativo.
			Fs	AGO	0.00	2.00	1.00	*	0.33	* 8. Ejecución de pago a Secretaria de posgrado, pago personal administrativo de mantenimiento, pago a docente de Locación de Servicios, adquisición de letrero de acrílico	
				SET	1.00						9. Ejecución de pago a Secretaria de posgrado, personal administrativo, docente de locación de servicios, servicio de publicidad para el programa de maestría de Ing. de Petróleo ,

		Fn	T03	63,750.00	166,000.00	20,578.75	44,678.75	32.28	26.92	para llevar a cabo las actividades de la sección de posgrado FIP. MOTIVO:				
19A0000385015 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	003 : ALUMNO	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	NA	JUL	29.00			29.00		7. SE REALIZO EL PAGO DE 11 DOCENTE EL MONTO DE S/. 9,560 , Y (08) DOCENTE POR LOCACION DE SERVICIO EL MONTO DE S/. 18,171.2, SE PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 02 SECRETARIAS 4,700.00 Y 01 PERSONAL DE LIMPIEZA 1,000.00, COMPRA S/. 690.00, TRANSFERENCIA DE ENCUESTA DOCENTE S/. 70.70 8. SE REALIZO EL PAGO DE 22 DOCENTES EL MONTO DE S/. 41,280.00 Y PAGO DE LOCACION DE SERVICIO DE S/. 39,800.00 9. SE REALIZO EL PAGO DE (03) ADMINISTRATIVOS S/. 3,400.00, POR LOCACION DE SERVICIO DE (02) DOCENTES POR S/. 7,680.00 Y PLANILLA 5TA S/. 2,600.00 MOTIVO:				
				AGO	29.00	29.00		29.00	*		1.00	*		
				SET	29.00			29.00						
19A0000385021 - REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO: MAESTRÍAS Y DOCTORADO DE LA FACULTAD.	003 : ALUMNO	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	NA	Fn	T03	125,150.01	432,000.00	143,511.90	244,465.30	114.67	56.59	7. Programa de Maestría en Ingeniería de Procesos para el periodo académico 2019-1. 8. Programa de Maestría en Ingeniería de Procesos para el periodo académico 2019-1. 9. Programa de Maestría en Ingeniería de Procesos para el periodo académico 2019-2. MOTIVO:		
				JUL		30.00			25.00					
				Fs	AGO	30.00	30.00		25.00	*	0.92		*	
			SET		30.00			33.00						
			Fn	T03	37,400.00	107,000.00			0.00	0.00	0.00			
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		1,516,793.29	4,998,710.00	7,172,370.28								
AEI.01.03 - ESTRUCTURAS CURRICULARES ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE														
19A0000384866 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	027 : CURRICULA	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	NA	JUL		0.00				5.00		7. Se sigue trabajando con los dos Planes de Estudios 2011-1 y 2018, el plan de estudios 2018 esta siendo implementado progresivamente para las 05 Escuelas Profesionales. 8. Se sigue trabajando con los dos Planes de Estudios 2011-1 y 2018, el plan de estudios 2018 esta siendo implementado progresivamente para las 05 Escuelas Profesionales. 9. Se sigue trabajando con los dos Planes de Estudios 2011-1 y 2018, el plan de estudios 2018 esta siendo implementado progresivamente para las 05 Escuelas Profesionales. Se aprobó con Resolución Decanal 139-2019, designar una comisión especial para efectuar una reestructuración de la malla curricular ... MOTIVO: Los gastos programados del mes de marzo son S/13.292.94 y no se debe tomar en cuenta el monto de S/17,685.03 fue por un error de digitación.Septiembre(OBS) : Se compró varios insumos a solicitud de 2 Áreas Usuarías a fin de mejorar		
				Fs	AGO		0.00	5.00		5.00	*		0.00	*
					SET		0.00			5.00				

										los ambientes de la Facultad, el gasto total ejecutado fue 5/6,705....	
			Fn	T03	0.00	3,681.00	2,313.51	30,670.90	0.00	833.22	
				JUL	0.00					7.	
19A0000384879 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	027 : CURRICULA	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	NA	Fs	AGO	0.00	2.00	*	0.00	* 8.	
					SET	0.00				9.	
				MOTIVO:							
			Fn	T03	0.00	7,362.00			0.00	0.00	
				JUL	1.00		1.00			7. Propuesta de silabo de Estudios Generales para 2019-02	
19A0000384895 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR A SER IMPLEMENTADO.	027 : CURRICULA	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	NA	Fs	AGO	1.00	1.00	1.00	*	0.67	* 8. Se dicta el presente semestre 2019-2 los cursos de Estudios Generales
					SET	0.00		0.00			9. Se dicta el presente semestre 2019-2 los cursos de Estudios Generales de primer ciclo
				MOTIVO:							
			Fn	T03	0.00	3,681.00	8,786.00	19,676.00	0.00	534.53	
				JUL	0.00		2.00			7. Se realizo coordinaciones para el sistema de gestión academica	
19A0000384911 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	027 : CURRICULA	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	AGO	0.00	2.00	2.00	*	0.00	* 8. Se devengó el servicio de copias de currículos y se realizo la orden de servicio para el sistema de gestión académica
					SET	0.00		2.00			9. Se realizo el pago de la orden de servicio por el primer entregable para el sistema de gestión académica, que consiste en apoyar a la generación de los horarios del ciclo curricular, ademas se compraron componentes de computo para los departamentos academicos.
				MOTIVO:							
			Fn	T03	0.00	30,954.00	9,342.00	21,718.57	0.00	70.17	
				JUL	0.00		0.00			7. se contrato un especialista para su desarrollo	
19A0000384927 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	027 : CURRICULA	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	NA	Fs	AGO	0.00	3.00	0.00	*	0.00	* 8. SE MOSTRARA EL DEVENGUE EN EL MES DE SETIEMBRE
					SET	0.00		0.00			9. SE REALIZO LAS COMPRAS VIA CONVENIO MARCO YA TIENEN ÓRDENES APROBADAS Y ESTAMOS A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE MATERIALES EL DEVENGUE SE REFLEJARA EN OCTUBRE
				MOTIVO:							
			Fn	T03	9,729.00	30,954.00	9,729.00	25,937.72	100.00	83.79	
				JUL	0.00		3.00			7. Reuniones semanales de coordinación para la actualización del histórico de planes de estudio y de equivalencias de cursos en las tres especialidades.	
19A0000384940 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	027 : CURRICULA	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	NA	Fs	AGO	0.00	3.00	3.00	*	0.00	* 8. Elaboración de una propuesta de mejora del Plan de estudio de la Escuela de Minas. Se continua con las reuniones semanales de coordinación para la actualización del histórico de planes de estudio y de equivalencias de cursos en las tres especialidades.
					SET	0.00		3.00			9. Se continua con los análisis y
				MOTIVO:							

					Fn	T03	0.00	3,681.00		0.00	0.00	0.00	evaluación de la propuesta de mejora del Plan de estudio de la Escuela de Minas. Se siguen desarrollando las reuniones semanales de coordinación para la actualización del histórico de planes de estudio y de equivalencias de cursos en las tres especialidades.
						JUL	2.00			2.00			MOTIVO:
19A0000384948 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	544 : CARRERA PROFESIONAL	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	NA		Fs	AGO	2.00	2.00		2.00	*	1.00	* 7. Reuniones de Comisión de de Estudios Generales para avanzar con la implementación del nuevo Plan de Estudios que incluye los Estudios Generales. En la especialidad de Química para el periodo académico 2019-2 se implementó el 5to y 6to ciclo.
						SET	2.00			2.00			8. Reuniones de la Comisión de Matricula 2019-2 para la adecuación de los alumnos de la especialidad de Química al nuevo Plan de Estudios en los cursos de 5to y 6to ciclo.
													9. Implementación de los Estudios Generales en la currícula. Revisión del reglamento de Estudios Generales para hacerle mejoras.
					Fn	T03	0.00	3,690.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
						JUL	0.00			2.00			7. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE
19A0000384968 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	027 : CURRICULA	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	NA		Fs	AGO	0.00	2.00		2.00	*	0.00	* 8. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE
						SET	0.00			2.00			9. SE EMPEZÓ CON EL PEDIDO DE UNA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES EN LA CUAL SERA EJECUTADO EN EL PROXIMO MES ES DECIR EN EL DEVENGADO
					Fn	T03	0.00	3,681.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000384970 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	027 : CURRICULA	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA		Fs	T03	0.00	4.00		4.00	4.00	0.00	7. En julio se culminó con la actualización de las 4 especialidades.
					Fn	T03	0.00	3,681.00		0.00	0.00	0.00	8.
													9. En julio se culminó con la actualización de las 4 especialidades.
													MOTIVO:
19A0000384990 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS CURRICULARES A SER IMPLEMENTADOS.	248 : REPORTE	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA		Fs	T03	0.00	1.00		1.00	4.00	0.00	7.
					Fn	T03	0.00	3,681.00		0.00	28,235.00	0.00	8. Se implementó el 5to y 6to ciclo del Nuevo Plan de Estudios de las especialidades de Ing. Petroquímica e Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
													9. En elaboración de los expedientes para realizar un curso taller dirigido a los estudiantes y docentes.
													MOTIVO: se realizó un ampliación presupuestal por el monto de S/. 27,273.00 soles
19A0000430856 - DISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA	027 : CURRICULA	36.01 : FACULTAD DE	NA		Fs	JUL	0.00	1.00		1.00	*	0.00	* 7. Compra de Útiles de Escritorio para Oficina de Escuelas

CURRICULAR A SER IMPLEMENTADO.		ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES								Profesionales, oficina de Estadística y Tutoría por el monto de S/3639.75 se Devengo en Julio	
				AGO	0.00			1.00		8. Compra de Útiles de Escritorio y tintas y toner para Oficina de Escuelas Profesionales, oficina de Estadística y Tutoría estan con Factura y estarán Devengas en el mes de setiembre del 2019	
				SET	0.00			1.00		9. Compra de toner, tintas, materiales de limpieza, para la limpieza de aulas y Talleres y Toner para las Escuelas para impresiones de practicas de alumnos y exámenes.	
			Fn	T03	0.00	3,681.00	8,949.19	15,896.20	0.00	431.85	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	9,729.00	98,727.00	39,119.70				
AEI.01.04 - PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS											
			Fs	T03	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	7. Entregable Modelo de Casos de Uso del Negocio: Postulante, Docente, Secretaria Área Académica, Director Escuela, Jefe Área Dpto. y Oficina Estadística
19AO000384601 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DOCENTE.	060 : INFORME	02.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	AA								8. Estructura del MAPRO (3 procesos)
			Fn	T03	7,374.00	29,500.00	7,374.00	22,122.00	100.00	75.00	9. Se realizaron reuniones de coordinación.
											MOTIVO:
			Fs	JUL	27.00		24.00				7. Finalización del semestre académico 2019-1.
19AO000384608 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES, CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA Y LA UNI.	035 : DOCENTE CAPACITADO	02.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	NA								8. Inicio del semestre académico 2019-2.
			Fs	AGO	27.00	27.00	24.00	*	0.89		9. Seguimiento del Semestre Académico 2019-2.
			Fs	SET	27.00		24.00				
			Fn	T03	0.00	242,269.00	0.00	242,269.00	0.00	100.00	MOTIVO:
			Fs	T03	2.00	4.00	3.00	6.00	150.00	150.00	7. no ha habido proceso de selección docente habrá en Agosto
19AO000384725 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	AA								8. 3 Convocatorias para Docentes Nuevos para el Periodo Académico 2019-II
			Fn	T03	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. no ha habido proceso de Selección Docente
											MOTIVO:
			Fs	JUL	143.00		137.00				7. Son 86 docentes nombrados y 51 contratados, contratación de 2 docentes por orden servicio 1 para dictado de Clases Magistrales de Filosofía para el curso AFA 701 Cultura Contemporánea para la Escuela Profesional de Arquitectura de la Faua, y otro para Dictado del Curso APA 107A Diseño Arquitectóni...
19AO000384729 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	NA								8. Son 86 docentes nombrados y 53 contratados, mantenimiento y reparación de fotocopiadora de Escuelas profesionales para atención adecuada de Docentes
			Fs	AGO	143.00	143.00	139.00	*	0.97		9. Son 86 docentes nombrados y 53
				SET	143.00		139.00				



								contratados, mantenimiento y limpieza de Aulas y Talleres				
								MOTIVO:				
				Fn	T03	1,781,073.00	7,021,692.00	1,253,302.70	3,518,783.12	70.37	50.11	
				Fs	T03	1.00	2.00	3.00	6.00	300.00	300.00	7. Se viene realizando los siguientes trámites de : Traslado interno, reincorporaciones, constancia de egresado, el grado de bachiller y titulación, etc (Escuelas Profesionales).
												8. Se viene realizando las siguientes actividades de: Atención a los alumnos en casos especiales por suspensión definitiva (Revisión de avance curriculares). También se realizó los trámites de Traslado interno, reincorporaciones, constancia de egresado, el grado de bachiller y titulación, etc. Se reali...
19A0000384861 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	AA	Fn	T03	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. Se viene realizando las siguientes actividades de: Atención a los alumnos en casos especiales por retiro parcial y total de cursos, suspensión definitiva, revisión de avance curriculares. Se realizó los trámites de reincorporaciones, constancia de egresado, el grado de bachiller y titulación, etc, s...
												MOTIVO:
					JUL	147.00		147.00				7. Se realizó el pago de 6 Personales por Servicio de Análisis Químico para Labicer con financiamiento RDR / Se pagó a 3 personales de mantenimiento para el lab, de Química 12, con financiamiento RDR. / Se realizó el pago a los docentes con financiamiento RO. Se pagó la Beca de Ingles para 1 alumno con...
19A0000384865 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	NA	Fs	AGO	147.00	147.00	147.00	*	1.00	*	8. Se realizó el pago de 6 Personales por Servicio de Análisis Químico para Labicer con financiamiento RDR /Se pagó a 2 personales de mantenimiento para el lab, de Química 12/ Se realizó el pago a los docentes de la Facultad con financiamiento RO.
					SET	147.00		147.00				9. Se realizó el pago de 6 Personales por Servicio de Análisis Químico para Labicer con financiamiento RDR. Se pagó a 2 personales de mantenimiento para el lab, de Química 12. Aprobación y Ratificación de la carga académica, cumpliendo con los criterios establecidos por el Vicerrectorado -UNI. Se reali...
												MOTIVO:
				Fn	T03	2,072,229.74	7,627,002.00	1,705,352.38	3,645,302.95	82.30	47.80	
19A0000384874 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	200 : DOCENTE EVALUADO	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	5.00	10.00	45.00	90.00	900.00	900.00	7. Selección y contrato de 45 docentes para las tres escuelas.
				Fn	T03	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	0.00	44.44	9. MOTIVO:

19A0000384878 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	NA	Fs	JUL	85.00		80.00				7. Periodo académico 2019-I. 8. Periodo académico 2019-II.
					AGO	85.00	85.00	80.00	*	0.94	*	9. Periodo académico 2019-II. Observación: Aproximadamente el 17 docentes se encuentran contratos por Orden de Servicio, cubriendo estos costos con los recursos de la facultad.
					SET	85.00		80.00				
				Fn	T03	973,101.00	3,906,599.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000384884 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	100.00	7. Concurso de contratación docente 2019-2. 8. Inicio de clases del periodo académico 2019-2 con 96 docentes.
				Fn	T03	2,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000384890 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. No se desarrollo actividad 8. Se hicieron los cuadros de necesidades del personal docente y se realizaron los procesos de selección en los Departamentos Académicos
				Fn	T03	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000384894 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	NA	Fs	JUL	190.00		190.00				7. Desarrollo de clases, prácticas y evaluaciones del ciclo 8. Preparación de Cuadros de Ubicación de Cursos y Carga Horaria de docentes y asignación de Aulas para el semestre académico 2019-2
					AGO	190.00	190.00	190.00	*	1.00	*	9. Desarrollo de clases, práctica y evaluaciones del ciclo 2019-02
					SET	190.00		190.00				
				Fn	T03	2,333,835.00	8,909,257.00	0.00	2,244,824.96	0.00	25.20	MOTIVO:
19A0000384906 - ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	JUL	0.00		1.00				7. Se realizó las coordinaciones con las escuelas Profesionales 8. Se comprometió la orden de servicio para la publicación de contratación de docente. 9. se devengó la orden por la publicación de contratación de tres (03 ) docentes para el ciclo 2019-2
					AGO	0.00	1.00	1.00	*	0.00	*	
					SET	0.00		1.00				
				Fn	T03	0.00	4,500.00	1,350.00	3,018.64	0.00	67.08	MOTIVO:
19A0000384910 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	JUL	220.00		220.00				7.
					AGO	220.00	220.00	220.00	*	1.00	*	8.
					SET	220.00		220.00				
				Fn	T03	1,261,359.75	5,156,162.00	1,261,359.75	3,894,802.25	100.00	75.53	MOTIVO:
19A0000384923 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00		1.00	0.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	4,500.00		4,500.00	0.00	100.00	100.00
19A0000384926 - DESARROLLO DEL	240 : DOCENTE	41.01 : FACULTAD	NA	Fs	JUL	141.00	141.00	141.00	*	1.00	*	7. se muestran docentes nombrados

EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.		DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA		AGO	141.00		141.00				- MINEDU - OS Y CONVENIOS 8. se muestran docentes nombrados - MINEDU - OS Y CONVENIOS 9. SE MUESTRAN DOCENTES NOMBRADOS (88) - CONTRATADOS (13) - MINEDU (11) - OS (17) Y CONVENIO (4)
				SET	133.00		133.00				
MOTIVO:											
			Fn	T03	1,623,295.71	3,592,648.28	1,623,295.71	1,623,295.71	100.00	45.18	
19AO000384935 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	42.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00
				Fn	T03	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00
MOTIVO:											
19AO000384939 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	42.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	NA	Fs	JUL	121.00		129.00			
					AGO	121.00	121.00	129.00	*	1.07	*
					SET	121.00		129.00			
MOTIVO:											
19AO000384939 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	42.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	NA	Fn	T03	1,254,860.10	5,011,844.00		0.00	0.00	0.00
					JUL	66.00		96.00			
19AO000384947 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	NA	Fs	AGO	66.00	66.00	96.00	*	1.45	*
					SET	66.00		96.00			
				Fn	T03	1,181,978.00	4,659,448.00		0.00	0.00	0.00
MOTIVO:											
19AO000384955 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00
				Fn	T03	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:											
19AO000384961 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	NA		JUL	170.00		175.00			
				Fs	AGO	170.00	170.00	172.00	*	1.02	*
					SET	170.00		172.00			
MOTIVO:											

				Fn	T03	2,241,185.49	8,798,705.00	2,241,185.49	3,716,725.16	100.00	42.24		
19A0000384963 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE 8. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE 9. SE ESTA COORDINANDO CON LOS DIRECTORES DE ESCUELA	
				Fn	T03	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000384967 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	NA		JUL	120.00		120.00				7. E REALIZO EL PAGO DE 99 DOCENTES NOMBRADOS DE AMBAS ESPECIALIDADES EL MONTO DE S/. 362,688.94 CON RECURSOS ORDINARIOS Y EL PAGO DE LOS 38 DOCENTES POR LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 29,760.00 LOCACIÓN DE SERVICIO DE (37) DOCENTES EL MONTO DE S/. 78,740.00, SUBVENCIÓN A LOS ESTUDIA...	
				Fs	AGO	120.00	120.00	120.00	*	1.06	*	8. E REALIZO EL PAGO DE 99 DOCENTES NOMBRADOS DE AMBAS ESPECIALIDADES EL MONTO DE S/. 347,084.59 CON RECURSOS ORDINARIOS, PROVEEDORES EL MONTO DE S/. 5,996.56 Y EL PAGO DE LOS 26 DOCENTES POR LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.26,262.00 LOCACIÓN DE SERVICIO DE (37) DOCENTES EL MONTO DE S/...	
					SET	120.00		141.00					9. E REALIZO EL PAGO DE 99 DOCENTES NOMBRADOS DE AMBAS ESPECIALIDADES EL MONTO DE S/. 329,945.81 CON RECURSOS ORDINARIOS Y EL PAGO DE LOS 30 DOCENTES POR LA FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/.20,949.68 Y LA CONTRATACIÓN DE 03 ADMINISTRATIVAS S/. 3,800.00, VISITAS TÉCNICAS S/. 1,330.00
				Fn	T03	1,782,339.91	7,009,776.00	1,232,981.59	2,857,409.02	69.18	40.76	MOTIVO:	
19A0000384984 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTE.	533 : PROCESO	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	2.00	6.00	0.00	600.00	7. No hubo Convocatoria 8. No hubo Convocatoria 9. Se contrató a 2 docentes para el dictado de curso geología estructural y sedimentología y estratigrafía para la escuela de petróleo p.a. 2019-2	
				Fn	T03	1,257.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	358.00	100.00	MOTIVO:	
19A0000384988 - DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. PROVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL DOCENTE.	240 : DOCENTE	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	NA		JUL	63.00		63.00				7. Remuneración al docente(OCRRHH-UNI), Pago CAS(Secretaria y Técnico Laboratorio P2), para las labores asignadas por la Escuela Profesional de Ing. Petroquímica planilla de pago a docentes, uniforme deportivo a estudiantes, extractor de aire, impresión de hojas para exámenes, pago de locación de servi...	
				Fs	AGO	63.00	63.00	63.00	*	1.00	*	8. Remuneración al docente(OCRRHH-UNI), Pago CAS(Secretaria y Técnico Laboratorio P2) para las labores	
					SET	63.00		63.00					

												asignadas por la Escuela Profesional de Ing. Petroquímica, planilla de pago a docentes, banco de madera tornillo, servicio de fotocopias y coffee break para feria de libros 2019.para el desarrollo de...
												9. Remuneración al docente(OCRRHH-UNI), Pago CAS(Secretaría y Técnico Laboratorio P2) para las labores asignadas por la Escuela Profesional de Ing. Petroquímica, planilla de pago a docentes, mantenimiento correctivo y preventivo del laboratorio de Petróleo, mandiles para docentes, estudiantes y adminis...
												MOTIVO:
				Fn	T03	664,504.50	2,669,670.00	686,409.40	2,030,022.50	103.30	76.04	
19AO000408714 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DEL DOCENTE MEDIANTE ENCUESTAS A ESTUDIANTES.	060 : INFORME	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9. Se están realizando las coordinaciones al respecto
												MOTIVO:
19AO000408751 - DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS PARA ENSEÑANZA ACADÉMICA.	035 : DOCENTE CAPACITADO	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	Fs	T03	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	7. Entre junio y julio se realizó una capacitación
				Fn	T03	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9. Se están realizando las coordinaciones al respecto
												MOTIVO:
19AO000417969 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DEL DOCENTE MEDIANTE ENCUESTAS A ESTUDIANTES.	263 : ENCUESTA	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	AA	Fs	T03	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	7. se recibió resultados de la encuesta realizada en el ciclo académico 19-1.
				Fn	T03	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. se inicia coordinación de las escuelas para la evaluación docente se realizara en el ciclo académico 19-2.
												9. Cordinación de las escuelas para la evaluación docente se realizara cada ciclo académico.
												MOTIVO:
19AO000417975 - DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS PARA ENSEÑANZA ACADÉMICA.	035 : DOCENTE CAPACITADO	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	AA	Fs	T03	10.00	25.00	18.00	18.00	180.00	72.00	7. Coordinación con las escuelas para la capacitación docente que se realizara en el mes de agosto
				Fn	T03	9,891.50	19,783.00	5,877.40	5,877.40	59.42	29.71	8. Se realizó la capacitación de los docentes
												9. Se realizaron los pagos por la capacitación de los docentes
												MOTIVO:
19AO000420946 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DEL DOCENTE MEDIANTE ENCUESTAS A ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	41.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	NA	Fs	JUL	0.00	0.00	0.00				7. ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA FINANCIADA
					AGO	0.00	0.00	0.00	*	0.00		8. ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA FINANCIADA
					SET	0.00	0.00	0.00				9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000420974 - DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA	240 : DOCENTE	41.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA FINANCIADA

DE SUS COMPETENCIAS PARA ENSEÑANZA ACADÉMICA.		ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA FINANCIADA	
											9. MOTIVO:	
19A0000422251 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DEL DOCENTE MEDIANTE ENCUESTAS A ESTUDIANTES.	060 : INFORME	42.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	AA	Fs	T03	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	50.00	7. Encuesta docente 2019-I a través de ORCE.
				Fn	T03	0.00	7,103.00			0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0000422259 - DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS PARA ENSEÑANZA ACADÉMICA.	227 : CAPACITACION	42.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	AA	Fs	T03	2.00	4.00		0.00	0.00	0.00	7. No se realizaron actividades por falta de recursos.
				Fn	T03	17,518.00	34,634.00			0.00	0.00	8. No se realizaron actividades por falta de recursos.
												9. No se realizaron actividades por falta de recursos.
												MOTIVO:
19A0000425865 - DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS PARA ENSEÑANZA ACADÉMICA.	035 : DOCENTE CAPACITADO	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	15.00	30.00	22.00	22.00	146.67	73.33	7. Capacitación en Competencias.
				Fn	T03	5,000.00	10,000.00	4,800.00	4,800.00	96.00	48.00	8. Capacitación en Habilidades Blandas.
												9. Se agotó el presupuesto.
												MOTIVO:
19A0000425869 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DEL DOCENTE MEDIANTE ENCUESTAS A ESTUDIANTES.	060 : INFORME	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	7. MOTIVO:
				Fn	T03	1,500.00	4,500.00			0.00	0.00	8. MOTIVO:
												9. MOTIVO:
					JUL	143.00		0.00				7. se han programado Jornadas Docentes 2019-2 para el mes de Agosto los días 02, 06,08 y 12 de Agosto
					AGO	143.00	143.00	129.00	*	0.31	*	8. Se realizaron jornadas Docentes 2019-2 los días 2,6,8 y 12 de Agosto ,Presentación del Arquitecto Español Luis de Garrido con el Tema Eco-Urbanismo Avanzado: Metodología de diseño para realizar un sistema de ciudades y un planeamiento urbano ecológicos el viernes 23 de agosto, una clase magistral de...
					SET	143.00		2.00				9. Curso Taller para los Docentes Curso Taller Investigación aplicada en Arquitectura métodos y experiencias desde la Universidad Presencial y Virtual
												MOTIVO:
				Fn	T03	4,000.00	12,000.00	0.00	7,000.00	0.00	58.33	
19A0000430301 - DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS PARA ENSEÑANZA ACADÉMICA.	240 : DOCENTE	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	NA	Fs	JUL	0.00		0.00				7. MOTIVO:
					AGO	0.00	1.00	0.00	*	0.00	*	8. MOTIVO:
					SET	0.00		0.00				9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000430309 - EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DEL DOCENTE MEDIANTE ENCUESTAS A ESTUDIANTES.	240 : DOCENTE	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. MOTIVO:
				Fn	T03	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
												9. MOTIVO:

19AO00059660 - DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE SUS COMPETENCIAS PARA ENSEÑANZA ACADÉMICA.	035 : DOCENTE CAPACITADO	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	NA	Fs	JUL	0.00	20.00	0.00	*	0.33	* 7. No se desarrollo actividad	
					AGO	20.00		20.00			8. Capacitación realizada por OCCU para asignaturas que evaluarán mediante rubrica los Resultados del Estudiante 2019-2	
					SET	0.00		0.00			9. No se desarrollo actividad	
				Fn	T03	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000592602 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS REFERIDAS AL APRENDIZAJE DEL IDIOMA (INGLES) A TRAVEZ DE BECAS	009 : BECAS	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	JUL	12.00		12.00			7. Se devengó la orden perteneciente al mes de junio de las becas de ingles con F.F. RDR	
					AGO	12.00	12.00	12.00	*	1.00	8. Se devengó la orden perteneciente al mes de julio de las becas de ingles con F.F. RO	
					SET	12.00		12.00			9. Se devengó la orden perteneciente al mes de Agosto de las becas de ingles con F.F. RO, se realizaron seminarios para 15 docentes aproximadamente	
				Fn	T03	0.00	6,085.00	14,442.40	26,907.40	0.00	442.19	MOTIVO:
TOTAL POR AEL				FINANCIERO S/		17,234,802.70	64,829,727.28	10,042,230.82				
OEI.02 - OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES												
AEI.02.01 - LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA												
19AO000384751 - DISEÑO ESTRUCTURAL DE ESPECÍMENES.	078 : MUESTRA	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	83.33	7.
				Fn	T03	0.00	26,096.00	0.00	21,746.00	0.00	83.33	MOTIVO: Se viene desarrollando estudios de diseño de especímenes de viviendas sismorresistentes.
19AO000384752 - CONSTRUCCIÓN DE ESPECÍMENES.	078 : MUESTRA	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	7.
				Fn	T03	0.00	26,088.00	0.00	26,088.00	0.00	100.00	MOTIVO: Se viene desarrollando procesos constructivos de especímenes.
19AO000384753 - ENSAYOS DE LABORATORIO, PROCESAMIENTO DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME.	060 : INFORME	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	4.00	6.00	4.00	4.00	100.00	66.67	7. Se vienen realizando ensayos de laboratorio programados.
				Fn	T03	61,624.00	73,948.00	61,624.00	61,624.00	100.00	83.33	MOTIVO: Se vienen realizando ensayos de laboratorio programados.
19AO000384754 - PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS.	060 : INFORME	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000384779 - BRINDAR ENSEÑANZA AVANZADA EN MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES (MAESTRÍA Y DOCTORADO).	077 : MODULO	24.01 : INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES	AM	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. Se continua con la realización de los cursos de Maestría y Doctorado del periodo 2019-1. Nos visitaron (02) docentes extranjeros de lo cual los (02) realizaron el Seminario y su trabajo de investigación con su alumno Tesista del programa de Doctorado convenio con

											<p>CONCYTEC-FONDECYT. Alumno del IMCA-U...</p> <p>8. Nos visitaron (03) docentes extranjeros y realizaron el Seminario IMCA y su trabajo de investigación con sus alumnos Tesistas del programa de Doctorado convenio con CONCYTEC-FONDECYT. Se inicia la Pre-VII Escuela IMCA: Geometría Algebraica dictada por el DR. Joe Palacios. Evento VII Escuela IMCA: Al...</p> <p>9. Se abrieron los cursos de Maestría y Doctorado para el periodo 2019-2 con los siguientes cursos de Maestría (08) Análisis II, Teoría de la Medida, EDP, Variable Compleja, Geometría Diferencial, Tópicos de Matemática II, Tópicos de Matemática I; Topología, Seminario de Tesis. En el Doctorado (03) ...</p> <p>MOTIVO:</p>
			Fn	T03	32,250.00	122,500.00	32,250.00	79,500.00	100.00	64.90	
19A000384782 - PROMOVER LA INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES.	066 : INVESTIGACION	24.01 : INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS AFINES									<p>7. se cumplió con lo programado aún habiendo algunos inconvenientes con los trámites respectivos, se realiza la Pre para la VII Escuela IMCA: Geometría Algebraica</p> <p>8. se cumplió con lo programado aún habiendo algunos inconvenientes con los trámites respectivos, se realiza el evento de la VII Escuela IMCA: Geometría Algebraica</p> <p>9.</p> <p>MOTIVO:</p>
			Fs	T03	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	
			Fn	T03	33,900.00	113,000.00	22,600.00	71,110.00	66.67	62.93	
19A000384784 - FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS.	096 : PROYECTO	25.01 : CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA									<p>7. 1. Servicios de ensayos y evaluaciones. 2. Integración de Microredes DC Para la Optimización del Consumo Energético en Edificios Inteligentes. 3. Soluciones Innovadoras Eco_Amigablesy Energéticamente Eficientes Basadas en Paneles Solares, Baterías y Luminaria LED-LiFi Para Aplicaciones Urbanas y/o...</p> <p>8. 1. Servicios de ensayos y evaluaciones. 2. Integración de Microredes DC Para la Optimización del Consumo Energético en Edificios Inteligentes. 3. Soluciones Innovadoras Eco_Amigablesy Energéticamente Eficientes Basadas en Paneles Solares, Baterías y Luminaria LED-LiFi Para Aplicaciones Urbanas y/o...</p> <p>9. 1. Servicios de ensayos y evaluaciones. 2. Integración de Microredes DC Para la Optimización del Consumo Energético en Edificios Inteligentes. 3. Soluciones Innovadoras Eco_Amigablesy Energéticamente Eficientes Basadas en Paneles Solares, Baterías y Luminaria LED-LiFi Para Aplicaciones Urbanas y/o...</p>
				JUL	4.00		4.00				
			Fs	AGO	4.00	4.00	4.00	*	0.92	*	
				SET	4.00		3.00				



				Fn	T03	59,994.00	298,000.00	180,292.25	309,036.17	300.52	103.71	MOTIVO:	
19AO000385061 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA REALIDAD NACIONAL.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	NA		JUL	4.00		4.00				7. Subvención Estudiantes Investigadores, Subvención Docentes Investigadores, contratación de Especialista en Movilidad Urbana y Espacio Publico para Proyecto de Investigación, Viatico para Docente Investigador para Ponencia en el Evento Fab 15- Fab Conference en el Gouna y Fab Festival & Closin Ceremony...	
				Fs	AGO	0.00	4.00	4.00	*	0.33	*	8. Subvención Estudiantes Investigadores, Subvención Docente Investigador, Viáticos a Docente Investigador, Envío de comunicación a los jefes de investigación para levantar las observaciones realizadas por el Comité de Investigación, Se realizó la segunda convocatoria de ponencias nacionales e interna...	
					SET	0.00		4.00					9. Exposición de los Proyectos de Investigación culminados en el presente año en presencia del Comité de Investigación para dar por aprobado los Informes finales y artículos de los siguientes proyectos: •LOS NUEVOS DESARROLLOS URBANOS Y SU INCIDENCIA EN LA TRANSFORMACIÓN EN LA FORMA DE USO, SEGURIDAD...
				Fn	T03	5,538.00	90,738.00	24,081.03	82,396.03	434.83	90.81	MOTIVO:	
19AO000385062 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA REALIDAD NACIONAL.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	NA		JUL	25.00		23.00				7. Se realizó el Pago por Subvención a los Investigadores de los meses de junio y julio. Se continua ejecutando los proyectos 2019, así mismo se superó la meta programada en la cantidad de proyectos para el 2019.	
				Fs	AGO	25.00	25.00	23.00	*	0.92	*	8. Se realizó el pago de Servicio de traslado de personal de pasaje aéreo internacional y el pago de Servicio de ensamblaje de un Espectrometro. Se continua ejecutando los 15 proyectos 2019.	
					SET	25.00		23.00				9. Se superó la meta programada en el N° de proyectos, actualmente se viene ejecutando 23 proyectos 2019 de investigación docente.	
				Fn	T03	0.00	124,431.00	35,800.00	106,407.32	0.00	85.51	MOTIVO: INFORME SOBRE GASTOS REALIZADOS POR EL DECANATO, LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NO FUE LOS GASTOS EXACTOS POR RO, SE DETALLA LOS GASTOS :Enero : No hubo gastos programados. Febrero: S/ 13,342.68 Pago por Planilla Subvención al INVESTIGADOR.Marzo : S/ 14,676.00 Pago por P...	
19AO000385064 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA REALIDAD NACIONAL.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	NA	Fs	JUL	6.00	6.00	8.00	*	1.33	*	7. Proyectos de investigación de docentes con participación de estudiantes.	

				AGO	6.00			8.00				8. Proyectos de investigación de docentes con participación de estudiantes.
				SET	6.00			8.00				9. Proyectos de investigación de docentes con participación de estudiantes. Por ejemplo: Aplicación integral de Producción más limpia en un campus universitario.
				Fn	T03	33,300.00	111,141.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				JUL	3.00			3.00				7. Se realizaron trámites de subvenciones y requerimientos de los proyectos de investigación
19A0000385065 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA REALIDAD NACIONAL.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	NA	Fs	AGO	3.00	3.00	3.00	*	1.00		* 8. Seguimiento a los proyectos en curso, elaboración de bases concurso de proyectos 2020
				SET	3.00			3.00				9. Se realizaron trámites de subvenciones y requerimientos de los proyectos de investigación
				Fn	T03	75,000.00	172,057.00	133,442.35	142,292.95	177.92	82.70	MOTIVO:
				Fs	JUL	1.00		1.00				7. Pago a docentes investigadores y revisores de los proyectos de inversión
				AGO	0.00	1.00		0.00	*	0.33		* 8. Se esta iniciando las coordinaciones para la edición de la revista IECOS
				SET	0.00			1.00				9. Pago a docentes investigadores y revisores de los proyectos de inversión
				Fn	T03	31,050.00	55,524.00	11,800.05	92,863.10	38.00	167.25	MOTIVO:
				JUL	8.00			8.00				7. se desarrollaron con normalidad
				Fs	AGO	7.00	8.00	7.00	*	1.00		8. se desarrollaron con normalidad - se concluyo un proyecto en julio.
				SET	6.00			6.00				9. SE MUESTRA LOS PY° CULMINADOS (NO SE PROCESO LOS PAGOS A PEDIDO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN YA QUE NINGUNO PRESENTÓ SU INFORME FINA) LAS ORDENES DE SERVICIOS CORRESPONDEN AL MES ANTERIOR
				Fn	T03	38,900.00	154,486.67	38,900.00	154,486.67	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000385070 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA REALIDAD NACIONAL.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	NA	Fs			13.00		*	1.00		* 7. Subvenciones a investigadores. Compra de equipos y materiales para los proyectos de investigación: Estudio termodinámico y cinético de la calcinación de la caliza y travertino; Remoción de metales pesados de efluentes de pasivos ambientales mineros BQH-5 y BCJ-65; ....
				JUL	13.00			13.00				8. Subvenciones a investigadores. Compra de equipos y materiales para los proyectos de investigación. Se desarrollan 13 proyectos, como por ejemplo: Evaluación de la movilidad de metales en pasivos ambientales en minas para optimizar el cierre
				AGO	13.00			13.00				

		SET	13.00			13.00			
									y sostenibilidad; Diagnóstico de la calidad de las aguas de...
									9. Se culminó la subvenciones a investigadores. Se culminó la compra de equipos, materiales y software para los proyectos de investigación; Estudio de la influencia del uso de agentes complejantes y surfactantes en la obtención de nanopartículas de MgO y sus propiedades antimicrobianas; Evaluación de l...
									MOTIVO:
		Fn	T03	0.00	129,846.00		0.00	0.00	0.00
			JUL	9.00					7. SE REALIZO EL PAGO DE (36) ENTRE DOCENTES Y ALUMNOS DE S/. 27,565.42
		Fs	AGO	9.00	9.00		9.00	*	1.00
			SET	9.00			9.00		9. SE REALIZO EL PAGO DE (15) INVESTIGADORES S/. 20,846.28
									MOTIVO: El Instituto de Investigación está a la espera de la calificación y evaluación realizada por el Comité Externo a los nueve (09) Perfiles de Proyecto enviados, que según Art. 27° del Reglamento de Proyectos de Investigación, del 27 de marzo del 2018. Por tal motivo no se ha iniciado el uso del presupu...
		Fn	T03	52,623.75	140,330.00		49,891.30	108,112.96	94.81
			JUL	6.00			6.00		7.
		Fs	AGO	6.00	6.00		6.00	*	1.00
			SET	6.00			6.00		8.
									9. En ejecución de acuerdo a lo programado
		Fn	T03	55,384.80	184,616.00		0.00	0.00	0.00
			JUL	6.00			6.00		7. Ayuda a estudiantes-proyectos, abrazadera de cremallera, arco de sierra, brida de nylon, etc.
		Fs	AGO	6.00	6.00		6.00	*	0.11
			SET	6.00			6.00		8.
									9. Encargo interno para el proyecto de investigación: Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, compra materiales de vidrio y porcelana, accesorios e instrumentos para soporte de proyecto de investigación
		Fn	T03	29,566.00	101,277.00		17,350.10	83,539.14	58.68
			JUL	5.00			5.00		7. 05 Proyectos de Investigación. CPDI1-2019-12 / CPDI1.2019-5 / CPDI1-2019-7 / CPDI1-2019-6 / CPDI1.2019-5
			AGO	5.00			5.00		8. 05 Proyectos de Investigación. CPDI1-2019-12 / CPDI1.2019-5 / CPDI1-2019-7 / CPDI1-2019-6 / CPDI1.2019-5
			SET	5.00			5.00		9. 05 Proyectos de Investigación. CPDI1-2019-12 / CPDI1.2019-5 /



AEI.02.02 - CENTROS DE INVESTIGACIÓN FORTALECIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD												
19AO000384757 - ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	117 : EVENTOS	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. 8. Se realizó el Simposio Internacional de Ingeniería Sísmica por los 30 años del Laboratorio de Estructuras del CISMID. 9.
				Fn	T03	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	100.00	100.00	MOTIVO: Mayo: Se realizó el XXXII Simposio Nacional de Prevención de Desastres, con la asistencia de 200 participantes y del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Embajador del Japón y autoridades de la UNI. Agosto: Se realizó el Simposio Internacional de Ingeniería Sísmica por los 30 años d...
19AO000384761 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.	066 : INVESTIGACION	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. Reforzamiento de edificaciones publicas y propuestas de planes de contingencia en Lima Metropolitana. 8. Reforzamiento de edificaciones publicas y propuestas de planes de contingencia en Lima Metropolitana. 9. Reforzamiento de edificaciones publicas y propuestas de planes de contingencia en Lima Metropolitana.
				Fn	T03	619,750.00	2,025,000.00	619,750.00	1,579,332.00	100.00	77.99	MOTIVO: Reforzamiento de edificaciones publicas y propuestas de planes de contingencia en Lima Metropolitana.
19AO000384762 - CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS Y FENÓMENOS HÍDRICOS AMBIENTALES.	117 : EVENTOS	21.01 : INSTITUTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO	AA	Fs	T03	1.00	3.00	3.00	9.00	300.00	300.00	7. 2da. Capacitación en Fenómenos Atmosféricos Ambientales 8. 3ra. Capacitación en Fenómenos Atmosféricos Ambientales 9. 4ta. Capacitación en Fenómenos Atmosféricos Ambientales
				Fn	T03	2,790.00	10,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000384764 - IMPLEMENTACIÓN DE CUENCA EXPERIMENTAL.	096 : PROYECTO	21.01 : INSTITUTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO	NA	Fs	JUL	0.00		1.00				7. Elaboración de artículo técnico para publicación en revista indizada
					AGO	1.00	1.00	1.00	*	0.33	*	8. Revisión de la versión en inglés del artículo técnico
					SET	0.00		1.00				9. Presentación de artículo técnico
	Fn	T03		17,026.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:		
19AO000384765 - INVESTIGACIONES EN MODELO HIDRÁULICO Y OTROS ESTUDIOS DIVERSOS (AFOROS, CONSULTORÍA, ASESORÍA, ESTUDIO NAVAL Y CALIBRACIONES DE EQUIPOS DIVERSOS).	107 : SERVICIO	22.01 : LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	AA	Fs	T03	12.00	74.00	6.00	27.00	50.00	36.49	7. Bidhumva 8. INAIGEN
				Fn	T03	27,702.00	107,600.00	3,420.00	16,355.00	12.35	15.20	9. INAIGEN MOTIVO:
19AO000384768 - EVENTOS DE HIDRÁULICA DIVERSOS: CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CHARLAS Y PRÁCTICAS DE LABORATORIO.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	22.01 : LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	AA	Fs	T03	40.00	145.00	34.00	88.00	85.00	60.69	7. UNASAM: Emer Rojas, Tesis: Alumnos FIC-Departamento de Hidráulica, Tesis Alumno Facultad de Ingeniería Ambiental, Tesis alumno de Universidad San Antonio Abad-Cusco, Tesis Alumno Facultad de Ingeniería Mecanica UNI., 8. Practicas de Laboratorio Facultad de Ingeniería de Petroleo UNI,

													Tesis: Alumno Facultad de Ingeniería Ambiental, Tesis Alumno Facultad de Ingeniería Mecánica UNI, Tesis Alumno Universidad Andina Cusco, Tesis Alumno Universidad del Centro Huancayo, Tesis alumno Universidad Agraria La Molina
													9. Practicas de Laboratorio Facultad de Ingeniería Naval- UNI, Practicas de Laboratorio Facultad de Ingeniería de Petróleo - UNI, Tesis: Alumno Facultad de Ingeniería Ambiental - UNI, Tesis Alumno Facultad de Ingeniería Mecánica UNI, Tesis Alumno Universidad Andina Cusco, Tesis Alumno Universidad del C...
													MOTIVO:
													7. Mantenimiento y pintado, mantenimiento de jardines, mantenimiento de equipos de la División Didáctica del LNH.
19AO000384772 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AMBIENTES Y JARDINES DEL LNH.	107 : SERVICIO	22.01 : LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA	AA	Fn	T03	22,800.00	90,000.00	651.00	2,151.00	2.86	2.39		8. Mantenimiento de poza de calibración, mantenimiento de jardines, mantenimiento de equipos de la División Didáctica del LNH, mantenimiento se servicios higiénicos del LNH.
													9. Mantenimiento de poza de calibración, mantenimiento de jardines, mantenimiento de equipos de la División Didáctica del LNH, mantenimiento se servicios higiénicos del LNH.
													MOTIVO:
													7. Inicio de programas IG3L0719 y C80INST0719
19AO000384775 - CAPACITACIÓN EN INSTALACIONES DE GAS NATURAL A NIVEL TÉCNICO Y PROFESIONAL.	446 : PROGRAMA	23.01 : INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PETRÓLEO Y GAS NATURAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00		8. Inicio de programas FUSL0819, INSL0819, C80INSC0819 y C80INSL0819
													9. Se concluyeron los programas con código C80INSC0819 en Chimbote e INSL0119 en Lima.
													MOTIVO:
													7. Convocatoria a egresados para integrar grupo investigador
19AO001704997 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN VIVIENDAS Y COMUNIDADES RURALES SOSTENIBLES EN EL ALTIPLANO PERUANO ANTE FRÍOS EXTREMOS.	096 : PROYECTO	21.01 : INSTITUTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO	AA	Fs	T03	0.30	1.00	0.30	0.30	100.00	30.00		8. Recopilación de información para el desarrollo del proyecto
													9. Recopilación de información para el desarrollo del proyecto
													MOTIVO:
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>1,066,639.65</b>	<b>3,221,362.66</b>	<b>999,747.65</b>					
<b>AEI.02.03 - PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES, PATENTES Y SEMILLEROS, IMPLEMENTADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA</b>													
19AO000384817 - GESTIÓN DE INVESTIGADORES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	036 : DOCUMENTO	28.01 : CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	3.00	18.00	3.00	18.00	100.00	100.00		7. Gestión de nuevos investigadores y coordinación de investigaciones
													8. Gestión de nuevos investigadores y coordinación de investigaciones
													9. Gestión de nuevos investigadores y coordinación de investigaciones
													MOTIVO:
19AO000563495 - SUBVENCION POR PUBLICACION INDEXADA (44)	112 : UNIDAD	03.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	AA	Fs	T03	12.00	44.00	4.00	9.00	33.33	20.45		7. PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS
													8. NO CONTAMOS CON SOLICITUDES

										DE INCENTIVO		
										9. PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS		
										MOTIVO:		
										9.66		
										14.86		
										12,400.00		
										5,200.00		
										128,350.00		
										35,001.00		
										T03		
										Fn		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 46,626.00 177,560.02 11,200.00												
AEI.02.05 - PROGRAMAS PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA												
19A0000384969 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	003 : ALUMNO	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	AA	Fs	T03	3.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33	7. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE SERA PARA MES SIGUIENTE
				Fn	T03	24,580.88	37,004.00	0.00	34,983.33	0.00	94.54	8. NO SE REALIZO NINGUN AVANCE 9. SE ESTA COORDINANDO CON LOS DIRECTORES DE ESCUELA MOTIVO: El Instituto de Investigación organizó y programó seis (06) Cursos-Talleres dirigidos a Docentes y Alumnos de la FIIS para su participación en Proyectos de Investigación, del 04 de febrero al 02 de marzo del presente año.
19A0000385005 - DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	060 : INFORME	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7.
				Fn	T03	3,353.00	26,706.00	731.60	22,341.50	21.82	83.65	8. adquisición de guantes de hilo y un hidrómetro para desarrollar el uso de los trabajos de investigación. MOTIVO:
19A0000385006 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	Fs	T03	0.00	10.00	1.00	1.00	0.00	10.00	7. en el primer semestre se realizó un proyecto.
				Fn	T03	0.00	48,681.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. en el primer semestre se realizó un proyecto y se están realizando las coordinaciones al respecto. MOTIVO:
19A0000385007 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	NA	Fs	JUL	8.00		9.00				7. 1 visita técnica a la mina. Se continua desarrollando los 8 proyectos de investigación para presentación en PERUMIN y Congresos de Estudiantes: Síntesis y efectos de la nanoestructuración en las propiedades físicas del superconductor YBCO; Determinación de propiedades del suelo para la identificació...
					AGO	8.00	8.00	8.00	*	1.17	*	8. Se continua desarrollando los 8 proyectos de investigación para presentación en PERUMIN y Congresos de Estudiantes: Electroadsorción selectiva de iones de arsénico de medio lixiviado de enargita mediante electrodos de Magnética; Diseño de sostenimiento dinámico; ....
					SET	8.00		11.00				9. 3 visitas técnicas a minas y centros mineros. Se presentaron 2 proyectos de investigación en PERUMIN (en temas de planeamiento -ganador- y metalurgia) y 2 proyectos en Congreso de Estudiante CONAINGEO. Los 4 proyectos restantes se siguen desarrollando para presentarse en CONEIMIN y la FIGMM en Novie...
				Fn	T03	0.00	34,239.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19AO000385008 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	41.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	NA	Fs	JUL	0.00		0.00					7. por motivos administrativos - recién en mes de agosto se ejecutaran la meta física
					AGO	1.00	4.00	1.00	*	0.33	* 9. POR OMISIÓN RECIEN SE MUESTRA EL DEVENGUE DEBIO MOSTRARSE EN JULIO S/ 12,250.00 IMPLANTACIÓN DE RESPALDO DE DATOS Y PLATAFORMA DE CÓMPUTO - s/ 32,804.00 Asesoría para la revisión e implementación de los procesos técnicos y métodos de ensayo del laboratorio (SERVICO EQUIVALENTE A S/ 65,608.00 LA DI...		
					SET	0.00							
				Fn	T03	12,250.00	57,237.24	12,250.00	12,250.00	100.00	21.40	MOTIVO:	
19AO000385009 - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD.	001 : ACCION	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	JUL	0.00		0.00					7. Se realizaron ordenes para la diagramación y corrección de texto de la revista de círculo academico
					AGO	0.00	1.00	1.00	*	0.33	* 8. Se realizó el devengado de las ordenes para la diagramación y corrección de texto de la revista de círculo academico y se inició las coordinaciones para el CONEEST		
					SET	1.00		1.00				9. se realizó el CONEEST con dinero generado en base a un auto financiamiento por parte de los estudiantes	
				Fn	T03	8,339.34	25,018.00	25,270.74	25,270.74	303.03	101.01	MOTIVO:	
19AO000385010 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	NA	Fs	JUL	0.00		0.00					7. Subvenciones a los investigadores para el desarrollo de sus proyectos
					AGO	2.00	2.00	2.00	*	0.67	* 8. Seguimiento a los proyectos en curso, capacitación a estudiantes		
					SET	2.00		2.00				9. Tramites de subvenciones a los investigadores para el desarrollo de sus proyectos	
				Fn	T03	23,370.00	45,370.00	25,000.00	33,454.68	106.97	73.73	MOTIVO:	
19AO000385011 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	NA	Fs	JUL	6.00		8.00					7. Subvenciones a Investigadores (docentes y alumnos)
					AGO	6.00	6.00	8.00	*	1.33	* 8. Subvenciones a Investigadores (docentes y alumnos)		
					SET	6.00		8.00				9. Subvenciones a Investigadores (docentes y alumnos). Por ejemplo: Modelamiento Analítico de Ecoeficiencia con base en análisis de ciclo de vida.	
				Fn	T03	0.00	29,307.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000385012 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	NA	Fs			14.00		*	1.50			* 7. No hubo gastos programados en el mes de julio. Se continua ejecutando los 15 proyectos 2019.
					JUL	14.00		21.00					
					AGO	14.00		21.00				8. Se continua ejecutando los 21 proyectos 2019.	



				SET	14.00				21.00	9. Se continua ejecutando los 21 proyectos 2019. MOTIVO: INFORME DE GASTOS REALIZADOS POR EL DECANATO, LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NO BRINDÓ UNA INFORMACIÓN EXACTO EN LOS GASTOS REALIZADOS POR RDR:Enero : 0.00Febrero: 6.000 Pago de subvención a planilla a ESTUDIANTES.Marzo : No se realizó ningún gasto, se continua ejecutando los proyectos.Abril : N...		
				Fn	T03	0.00	32,811.00	12,801.65	33,353.49	0.00	101.66	
				Fs	JUL	3.00		2.00				7. Servicio de Asistente de
					AGO	3.00	0.00	2.00	*	0.67	*	Investigación Formativa para el INIFUA, Coordinación para la realización de cursos online de capacitación a los docentes y alumnos de la FAUA relativos de pre y posgrado, capacitación a los docentes de los talleres de investigación sobre el uso de información en la Bibli...
					SET	3.00		2.00				8. Capacitación para docentes y alumnos FAUA coordinación para la realización de cursos online de capacitación a los docentes y alumnos de la FAUA relativos a la investigación de pre y posgrado, Capacitación a los docentes de los talleres de investigación sobre el uso de información en la Biblioteca d...
19A0000385013 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA A TRAVÉS DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE PREGRADO.	616 : PROYECTOS DE INVESTIGACION	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	NA									
				Fn	T03	8,100.00	23,927.00	10,439.00	14,637.00	128.88	61.18	9. Cursos Taller para los Docentes y Alumnos de la FAUA, Curso Taller Investigación Aplicada en Arquitectura Métodos y Experiencias desde la Universidad Presencial y Virtual, Presentación de la Revista Indizada Devenir 11, Servicio de contratación de un Docente para el dictado del curso con temas relativo...
												MOTIVO:
					JUL	5.00		5.00				7. 05 Proyectos de Investigación. CPD11-2019-12 / CPD11.2019-5 / CPD11-2019-7 / CPD11-2019-6 / CPD11.2019-5
				Fs	AGO	5.00	5.00	5.00	*	1.00	*	8. 05 Proyectos de Investigación. CPD11-2019-12 / CPD11.2019-5 / CPD11-2019-7 / CPD11-2019-6 / CPD11.2019-5
					SET	5.00		5.00				9. 05 Proyectos de Investigación. CPD11-2019-12 / CPD11.2019-5 / CPD11-2019-7 / CPD11-2019-6 / CPD11.2019-5
				Fn	T03	7,598.00	25,598.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000385078 - PROMOVER, ESTIMULAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA DE LOS DOCENTES: - PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA.	066 : INVESTIGACION	03.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN	NA	Fs			30.00		*	1.13	*	7. EL 12% DE GASTOS FORMATIVA, SE HA REGISTRADO POR LAS FACULTADES DE FAUA, FC, FIA, FIC, FIEE, FIM, FIP y FIQT, PARA LOS PEDIDOS DE DOCENTES Y SUBVENCION A ESTUDIANTES
					JUL	30.00		34.00				8. SE HA GESTIONADO EL 8% DE GASTOS DE FORMATIVA, Y SOLICITUDES DE PEDIDO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE
					AGO	30.00		34.00				
					---	---	---	---	---	---	---	

SET 30.00 34.00

LAS FACULTADES DE FC, FIEE, FIP, FIQT,  
9. CIERRE DE PEDIDOS DE FORMATIVA SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO. SE REGISTRO UN 2% DE LOS GASTOS.

MOTIVO:

Fn T03 346,200.00 1,269,372.00 299,141.00 1,110,669.00 86.41 87.50

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 433,791.22 1,655,270.24 385,633.99

OEI.03 - PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

AEI.03.01 - PROGRAMAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL DEL ESTUDIANTE Y EGRESADO, IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD

19A0000543463 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	31.01 : CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	AA	Fs	T03	1.00	6.00	4.00	15.00	400.00	250.00	7. Desarrollo del complemento de la revista Willay - Encuestas completas. Inicio del desarrollo de la plataforma web se inserción laboral y seguimiento al graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Coordinación con los patrocinadores del congreso de Ciencia de Datos y Datathon UNI - BANCO PIC...
				Fn	T03	36,000.00	174,000.00	55,000.00	98,000.00	152.78	56.32	8. Informe de la encuesta realizada a los recién graduados del periodo 2016 y 2017. Desarrollo del complemento de la encuesta. *Seguimiento y control del desarrollo de la plataforma web se inserción laboral y seguimiento al graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. *Coordinación con los patroc...

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 36,000.00 174,000.00 55,000.00

AEI.03.02 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESARROLLADO PARA LA SOCIEDAD

19A0000384664 - COORDINAR LA VINCULACIÓN DE CONVENIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MARCO.	023 : CONVENIO	10.01 : OFICINA CENTRAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS	AA	Fs	T03	25.00	100.00	28.00	45.00	112.00	45.00	7. Se coordinó con la Asociación Cultural Peruano Británica para realizar un proyecto de Convenio Marco y
				Fn	T03	4,935.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	8. Universidad de Parma, en tramite el Convenio Especifico sobre Cooperación Internacional, Movilidad Academica e Internacionacionalización entre las Universidades Miembros de la Alianza Estrategica: la UNI, la Molina, la San Marcos.

MOTIVO:

19A0000384665 - ASESORAMIENTO DE	133 : SESION	10.01 : OFICINA	AA	Fs	T03	30.00	120.00	260.00	365.00	866.67	304.17	7. Charlas informativas en la
----------------------------------	--------------	-----------------	----	----	-----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------------------

INTERCAMBIOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	CENTRAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CONVENIOS	Fn	T03	2,400.00	11,440.00	0.00	2,400.00	0.00	20.98	Facultad Mecanica de la OCCIC. Recibimiento a los estudiantes de intercambio internacional en la UNI, se coordino la visita de Minsa en la UNI, 8. Recibimiento a los estudiantes de intercambio internacional en la UNI, se coordino la visita de Minsa en la UNI, 9. Información a estudiantes de becas e intercambio, (Alianza del Pacifico, Universidad de Alberta ect) MOTIVO:		
		Fs	T03	27.00	106.00	27.00	77.00	100.00	72.64	7. Instituto de Educación Superior Tecnológico de las FF. AA. y la UNI firman convenio, UNI distingue como Doctor Honoris Causa al presidente Ing. Martín Vizcarra Cornejo, Develan busto en homenaje al Ing. Eduardo de Habich en INICTEL-UNI, Universidad Nacional de Jaén y UNI renuevan convenio, La UNI ce...		
19AO000384713 - ATENSIÓN DE VISITAS DE EXPERTOS EN INGENIERÍA, CIENCIA Y ARQUITECTURA, ASÍ COMO DE INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA UNI, CON LA FINALIDAD DE FIRMAS DE CONVENIOS EN ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO, RECONOCIMIENTOS (DOCTOR HONORIS CAUSA, DOCENTE HONORARIO, DOCENTE EMÉRITO), INAUGURACIONES, FIRMA DE CONVENIO, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL Y OTROS.	117 : EVENTOS	16.01 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fn	T03	273,500.00	821,456.00	190,000.00	527,956.00	69.47	64.27	8. FIRMA DE CONVENIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y LA UNI, FIRMA DE CONVENIO CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CAJAMARCA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Y LA UNI, CEREMONIA DE BIENVENIDA INGRESANTES 2019 - 2 9. INAUGURACIÓN DE LA III FERIA LABORAL UNI, CEREMONIA POR LAS BODAS DE ORO DEL CENTRO DE CÓMPUTO, LA UNI Y LA MUNICIPALIDAD DE LIMA LANZAN EL 1º HACKATHON "Transformación Comercial", CADE 2019, CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE, LANZAMIENTO DEL INSPIRATE UNI. MOTIVO: NO SE ESTÁ CONSIDERANDO EL 100% DEL ESTADO FINANCIERO POR MOTIVOS DE QUE ESTÁN LAS ORDENES EN TRÁMITE DE PAGO EN LA OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA.
19AO000384716 - CONFERENCIAS, SIMPOSIO, SEMINARIOS, TALLERES, COLOQUIOS, FERIAS, CONVERSATORIOS Y DEMÁS EVENTOS ACADÉMICOS QUE SOLICITE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. DIFUSIÓN DE NOTAS DE PRENSA, ENTREVISTAS, PUBLICACIONES EN LA WEB, MULTIMEDIA, OFERTAS LABORALES, ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TABLOIDE (PERIÓDICO UNIFORMA), ACTUALIZACIÓN DE CATÁLOGOS DE FACULTADES Y LABORATORIOS ENTRE OTROS.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	16.01 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	176.00	686.00	176.00	523.00	100.00	76.24	7. La UNI en la 24 Feria Internacional del Libro de Lima, Entrevista al director del Laboratorio Nacional de Hidráulica de la UNI, Ing. Julio Kuroiwa, INVESTIGADOR DEL INICTEL-UNI GANA BECA DE SOUTHERN PERÚ Y EL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJER...
				Fn	T03	474,522.17	1,401,354.59	24,966.86	135,615.83	5.26	9.68	8. DIFUSIÓN, ENTREVISTAS Y CONFERENCIA DE PRENSA POR EL CONCURSO DE ADMISIÓN 2019 - 2, DIFUSIÓN DEL UNI EJECUTIVO, IV CONGRESO DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS DEL PERÚ, INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA 9. Difusión III feria laboral, Egresado

											de la UNI creó novedosa plataforma web donde los estudiantes resuelven ejercicios de matemáticas y física, difusión CADE 2019, difusión concurso Beca Permanencia, difusión La Universidad Nacional de Ingeniería, a través del Centro de Tecnologías de Información y ...	
											MOTIVO:	
19AO000384743 - CAPACITACIÓN A DOCENTES EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE, FORTALECIMIENTO DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS ACADÉMICOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ORIENTADOS A LA ACREDITACIÓN DEL POSGRADO UNI.	446 : PROGRAMA	19.01 : ESCUELA CENTRAL DE POSGRADO	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. FIRMA DE CONVENIO DE DOBLE TITULACION CON UNIVESIDADES DE EUROPA, CULMINACIÓN DE DIPLOMADO DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS
				Fn	T03	68,250.00	339,000.00	2,880.00	8,640.00	4.22	2.55	8. 9. CONVOCATORIA PARA PROGRAMAS DE DOBLE TITULACIÓN CON UNIVERSIDADES DE EUROPA
											MOTIVO:	
19AO000543464 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA VINCULACIÓN DE LA UNI CON ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, EMPRESAS PRIVADAS Y LA SOCIEDAD.	023 : CONVENIO	31.01 : CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	5.00	8.00	13.00	266.67	260.00	7. ECO IP 2019. Pago a proveedores, personal administrativos, otros, transferencias, entre otros. 8. aller: A la UNI en bicicleta (CEPS / Municipalidad de Lima/ Área de Deporte UNI). n coordinación con CICLOLIMA de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se gestionó la realización del taller de ciclismo A la UNI en Bicicleta ,  Pago a proveedores, personal administrativo entre otros.
				Fn	T03	93,600.00	468,000.00	147,000.00	423,452.10	157.05	90.48	9. Campaña donación de sangre,el voluntariado apoyo esta campaña con apoyo de Essalud. Talldheridas institer GRD en la formación básica en Gestión Como parte del programa de capacitación de la brigada de Gestión del Riesgo de Desastres del voluntariado UNI,Participación en el V Foro Interuniversitario...
											MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	917,207.17	3,063,250.59	364,846.86				
AEI.03.03 - PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD												
19AO000384747 - ADQUISICIÓN DE DATOS DE CAMPO.	060 : INFORME	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. 8. Se viene desarrollando estudios de microzonificación sísmica en los distritos de San Borja y Villa Maria del Triunfo.
				Fn	T03	75,334.00	226,000.00	75,334.00	150,667.00	100.00	66.66	9. MOTIVO: Se viene desarrollando estudios de microzonificación sísmica en los distritos de San Borja y Villa Maria del Triunfo.
19AO000384748 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	078 : MUESTRA	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	100.00	7. 8. 9. e viene desarrollando estudios de microzonificación sísmica en el distrito de San Borja y San Isidro.
				Fn	T03	75,334.00	226,000.00	75,334.00	226,000.00	100.00	99.99	MOTIVO: Se viene desarrollando estudios de microzonificación

											sísmica en los distritos de San Borja y San Isidro.	
19A0000384749 - ELABORACIÓN DE INFORME.	060 : INFORME	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	7. Se vienen elaborando los informes del estudio de microzonificación sísmica de los distritos de San Borja y San Isidro.
				Fn	T03	150,666.00	452,000.00	150,666.00	301,332.00	100.00	66.66	8. 9. MOTIVO: Se vienen elaborando los informes del estudio de microzonificación sísmica de los distritos de San Borja y San Isidro.
19A0000384750 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.	060 : INFORME	20.01 : CENTRO PERUANO JAPONÉS DE INVESTIGACIÓN SÍSMICA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. 8. Adquisiciones proceso.
				Fn	T03	106,000.00	226,000.00	106,000.00	226,000.00	100.00	100.00	9. MOTIVO: Adquisiciones proceso.
19A0000384830 - -PREPARACIÓN BÁSICA DE NIVELACIÓN SECUNDARIA (CICLO BÁSICO). - PREPARACIÓN PREUNIVERSITARIA CON INGRESO DIRECTO (CICLO PREUNIVERSITARIO). -ACTUALIZACIÓN ESCOLAR 3°, 4° Y 5° DE SECUNDARIA (CICLO DE ACTUALIZACIÓN ESCOLAR VERANO). - ACTUALIZACIÓN PREUNIVERSITARIA DE VERANO SIN INGRESO DIRECTO (CICLO INTENSIVO DE VERANO).	077 : MODULO	32.01 : CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNI	NA		JUL	2.00		2.00				7. EL 21 DE JULIO DE HA DADO POR CONCLUIDO EL CICLO BASICO Y PREUNIVERSITARIO ADMISION 2019-2, HABIENDOSE TOMADO EL EXAMEN FINAL A CARGO DE LA OCAD ASIGNANDOSE LAS VACANTES POR INGRESO DIRECTO. EN EL PRESENTE MES SE HA RECAUDADO S/. 631,224.85 CORRESPONDIENDO A LA ADMINISTRACION CENTRAL S/. 186,388.92...
				Fs	AGO	0.00	6.00		*	0.67	*	8. EN EL PRESENTE MES SE LLEVO A CABO EL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA LA PRUEBA DE SELECCION CICLO ADMISION 2020-1. SE HA REALIZADO COMPRAS DE CARPETAS, PROYECTORES, ECRANS Y CPU PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 AULAS NUEVAS EN EL SECTOR T DE LA UNI.
					SET	2.00		2.00				9. SE HA DADO INICIO AL CICLO BASICO Y PREUNIVERSITARIO ADMISION 2020-1 CON UN TOTAL DE 3065 ALUMNOS MATRICULADOS. ASI MISMO SE HA INICIADO EL CICLO INTENSIVO PARA EL INGRESO ESCOLAR NACIONAL ADMISION 2020-1, ESTE ES UN NUEVO PRODUCTO EL CUAL ESTA ORIENTADO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE 5TO ...
				Fn	T03	1,932,800.00	9,023,000.00	1,922,336.43	6,320,496.70	99.46	70.05	MOTIVO:
19A0000384833 - PUBLICACIÓN DE LIBROS.	097 : PUBLICACION	33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	6.00	20.00	10.00	16.00	166.67	80.00	7. Culminación de los libros Amalia en la casa del aburrimento, Breve Historia de la UNI - Edición en inglés. Culminación de la publicación de la Revista Amaru N° 01-04.
				Fn	T03	18,342.00	108,386.00	0.00	24,000.00	0.00	22.14	9. Se imprimió el Libro Ciudad Coproducida, financiada por el Vicerrectorado de Investigación.
												MOTIVO:

19AO000384836 - PARTICIPACIÓN EN FEIA DE LIBROS: FERIA QHATUNI, LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA FERIA DEL LIBRO RICARDO PALMA.	467 : FERIA	33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	7. Participación de la Feria Internacional del Libro (15 días). Ventas por S/. 14,187 (EDUNI: 9,900 , FAUA: 2,680 , FIC: 987 , ECP: 80, Centro Cultural UNI: 540).
				Fn	T03	45,250.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Reuniones preparatorias para la participación en la Cuarta Feria del Libro organizada por la Municipalidad de Lima. 9. Se participo en el 4ta Feria Lima Lee organizada por la Municipalidad de Lima del 20 al 27 de setiembre del año en curso. MOTIVO:
19AO000384840 - IMPRESIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS.	097 : PUBLICACION	33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	19.00	114.00	12.00	48.00	63.16	42.11	7. Impresión de volantes, dípticos, tripticos y formatos especiales.
				Fn	T03	500.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	8. Impresión de volantes, dípticos, tripticos y formatos especiales. 9. Se realizaron impresión de diversos formatos para la atención a la comunidad UNI. MOTIVO:
19AO000384860 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	AA	Fs	T03	22.00	99.00	25.00	108.00	113.64	109.09	7. Se realizaron en Centro Computo 3 cursos Autocad I, 1 curso Autocad II, 2 Cursos Revit, 1 Curso Photoshop, 1 curso Sketchup, en Centro de Extension se impartieron los cursos: - Metrados, costos y presupuestos de edificaciones, Curso Detalles constructivos y Se ejecutó el ciclo Repaso de Taller 0 y Con...
				Fn	T03	215,274.00	1,734,000.00	431,396.77	1,040,082.68	200.39	59.98	8. En el Centro de Extensión Continua se abrieron los siguientes cursos: Cabidas Arquitectónicas, Seguridad en Edificaciones, Metrados Costos y Presupuestos, Detalles Constructivos, Saneamiento, en el Taller 0, no ofrecieron ningun ciclo debido a exámenes de admisión del mes de Agosto, Obra 9021, Conida, O... 9. Taller 0, Conida, Obra 9021, Olade, Otros Cursos en el Centro de Extension Continua MOTIVO:
19AO000384873 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	NA		JUL	5.00		1.00				7. Se continua dictando las clases de Física Experimental para el aula dirigido a docentes de Educación Secundaria. Se pagó el servicio de Enseñanza de Danzas con financiamiento RDR, para los alumnos de la facultad a pedido la Unidad de Proyección Social.
				Fs	AGO	5.00	5.00	1.00	*	0.20	*	8. Se culminó con los cursos de los grupos 3 y 4 del Diploma de Física Experimental para el aula dirigido a docentes de Educación Secundaria.
					SET	5.00		1.00				9. Se habilitará el curso de Física Experimental para el aula en el mes de octubre, dirigido a Docentes de educación secundaria.

										MOTIVO:		
				Fn	T03	3,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	66.67	33.33	
19AO000384889 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL (CAPACITACIONES, CONSULTORIAS, CURSOS Y/O TALLERES, SERVICIOS).	107 : SERVICIO	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	24.00	96.00	37.00	131.00	154.17	136.46	7. Desarrollo de cursos de Extensión. 8. Desarrollo de cursos de Extensión. 9. Desarrollo de cursos de Extensión, por ejemplo: ARCGIS , AUTOCAD.
				Fn	T03	131,753.00	527,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T03	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	7. Atención de requerimiento de capacitación y servicios solicitados por la comunidad universitaria y por clientes externos 8. Atención de requerimiento de capacitación y servicios solicitados por la comunidad universitaria y por clientes externos y adquisición de equipos 9. Atención de requerimiento de capacitación y servicios solicitados por la comunidad universitaria y por clientes externos
19AO000384905 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AM	Fn	T03	790,000.00	3,144,000.00	740,241.18	1,596,835.97	93.70	50.79	MOTIVO:
					JUL	4.00		4.00				7. Pago a docentes de las especializaciones y servicios para la realización de las especializaciones de SEUPROS
19AO000384922 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	028 : CURSO	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	AGO	0.00	4.00	4.00	*	0.67	*	8. Pago a docentes de las especializaciones y servicios para la realización de las especializaciones de SEUPROS 9. Pago a docentes de las especializaciones y servicios para la realización de las especializaciones de SEUPROS
					SET	4.00		4.00				MOTIVO:
				Fn	T03	545,961.83	2,035,000.00	59,809.60	168,639.60	10.95	8.28	
					JUL	0.00		6.00				7. SE CUMPLIO LA META FISICA MAS NO LA FINANCIERA 8. SE CUMPLIO LA META FISICA MAS NO LA FINANCIERA 9. HUBO INCREMENTO DE CURSOS (SE ESTA REFLEJANDO EL GASTO DE JULIO Y AGOSTO RESPECTIVAMENTE))
19AO000384934 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	NA	Fs	AGO	8.00	8.00	8.00	*	0.67	*	MOTIVO:
					SET	7.00		7.00				
				Fn	T03	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	100.00	100.00	
19AO000384953 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL (CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA MINERA - CFTM Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO).	107 : SERVICIO	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Servicios de laboratorio de Mecánica de Rocas, Espectrometría. Cursos técnicos en el Centro de Formación Técnica Minera - CFTM. Reducción de la demanda de servicios solicitados por terceros, debido a la coyuntura política minera. 8. Servicios de laboratorio de Mecánica de Rocas, Espectrometría. Cursos técnicos en el Centro de Formación

				Fn	T03	252,750.00	1,035,000.00		0.00	0.00	0.00	Técnica Minera - CFTM. Reducción de la demanda de servicios solicitados por terceros, debido a la coyuntura política minera. 9. Servicios de laboratorio de Mecánica de Rocas, Espectrometría. Cursos técnicos en el Centro de Formación Técnica Minera - CFTM. Reducción de la demanda de servicios solicitados por terceros, debido a la coyuntura política minera. MOTIVO:
19A0000384981 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	Fs	T03	1,113.00	4,452.00	1,113.00	3,339.00	100.00	75.00	7.
				Fn	T03	434,349.00	2,073,390.00	434,349.00	434,349.00	100.00	20.95	8. 9. En ejecución de acuerdo a lo programado MOTIVO:
19A0000385004 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	7.00	100.00	58.33	7. Remuneración mensual a Secretaria CAS, se encarga de orientar a los clientes de CERTIPETRO y se analizó productos de combustible, pago por el servicio de anillado, pago del personal administrativo de mantenimiento, apoyo a estudiantes del Lab. Certipetro
				Fn	T03	1,500.00	9,000.00	14,257.60	27,557.60	950.51	306.20	8. Remuneración mensual a Secretaria CAS, se encarga de orientar a los clientes en CERTIPETRO, se analizó productos de combustible, servicio adicional del personal administrativo. 9. Remuneración mensual a Secretaria CAS, se encargo de orientar a los clientes de CERTIPETRO, se analizó 4 productos de combustibles, compra de 01 relax de estado sólido de 60A para el uso del equipo de Destilado, para análisis en CERTIPETRO MOTIVO: La unidad CERTIPETRO, ha generado ingresos durante los meses de enero-mayo (al 31 de mayo) la cantidad de S/. 12,385.47 soles.
19A0000385018 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	AA	Fs	T03	600.00	2,400.00	380.00	1,058.00	63.33	44.08	7. E REALIZO EL PAGO DE (09) LOS DOCENTES S/. 17,440.00, (01)PERSONAL ADMINISTRATIVO S/. 1,133.00 ,A 15 ADMINISTRATIVO CAS EL MONTO DE S/. 18,930.00 Y (27)PERSONAL ADMINISTRATIVO POR ORDEN DE SERVICIO EL MONTO DE S/. 30,250.00 Y (62)PLANILLA DE LOCACIÓN (DOCENTES) ES DE S/109,306.00 y (13) devoluciones d...
				Fn	T03	778,431.81	2,784,000.00	495,388.68	1,640,995.78	63.64	58.94	8. SE REALIZO EL PAGO DE 15 CAS MONTO DE S/. 18,930.00, DEVOLUCION DE DINERO S/. 5,576.00, TRANSFERENCIA S/. 300.00 Y LOCACION Y SERVICIOS MONTO DE S/. 147,244.00 Y NOMBRADOS S/. 15,750.00 9. SE REALIZO EL PAGO DE 15 CAS MONTO S/. 18,930.00,



DEVOLUCION DE DINERO (08) S/.  
1,853.0. ORDENS DE SERVICIO  
54,702.70 Y PLANILLA DE 5TA  
(07) S/. 17,370.00

MOTIVO:

				Fs	T03	11,000.00	45,500.00	12,011.00	38,438.00	109.19	84.48	7. Programación de cursos: Computación, Inglés, francés y portugués. Evaluación de exámenes de competencia. exámenes de clasificación y suficiencia, entre otros estudiantes becados y semi becados y. Compra de equipos para los laboratorios de computo (67 equipos). Ubicación de los 67 equipos en los lab...
19A0000543465 - CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA PERMANENTE INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD A LA NACIÓN.	408 : ESTUDIANTES	31.01 : CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	AA	Fn	T03	1,260,212.00	4,590,843.00	633,097.92	1,370,944.14	50.24	29.86	8. Programación de los curso de Computo - Idiomas: Inglés, francés y portugués, exámenes competencia y de clasificación, Orientación Vocacional (Feria y Visitas). Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos informativos, Coordinación de Licencias Pago a proveedores, personal administrativo, ...
												9. Programación de los curso de Computo - Idiomas: Inglés, francés y portugués, exámenes competencia y de clasificación, Orientación Vocacional (Feria y Visitas). Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos informativos, Coordinación con Cetic para las licencias. Mantenimiento pozos a tierra ...
MOTIVO:												
19A0001683921 - RE-IMPRESIÓN DE LA REVISTA AMARU NÚMEROS 08-14.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	3.00	4.00	1.00	1.00	33.33	25.00	7.
				Fn	T03	161,505.00	215,343.00		0.00	0.00	0.00	8. Recepción de los números 05 - 07 de la Revista Amaru.
												9. Se concluyó con la recepción de los ejemplares, el pago al proveedor se realizará los primeros días de Octubre.
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		6,999,212.64	28,611,212.00	5,160,461.18				
AEI.03.04 - PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FORTALECIDOS PARA UN ADECUADO DESARROLLO CON LA SOCIEDAD												
19A0000384826 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA UNI.	446 : PROGRAMA	31.01 : CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	AA	Fs	T03	14.00	41.00	13.00	42.00	92.86	102.44	7. II Taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la salud desde y sobre el Perú. (Inauguración)- Presentación de los temas instructores internacionales de Harvars, MIT y Penn State University: Inteligencia Artificial, Glaciología y Radares. Clubes de Ciencia en la UNI. Charla de Educación Ambient...
				Fn	T03	102,000.00	507,000.00	154,974.89	914,803.52	151.94	180.44	8. Taller de Coeficiencia, Taller teórico practico de reproducción de plantas, Salida de campo a la Compañía de Bomberos de Independencia, Salida de campo a la Universidad Nacional Agraria La Molina, Simulacro de Sismo y Tsunami, Participación en el III Encuentro Nacional de Comités Ambientales Univers...
												9. La proactividad como

											herramienta para la competitividad. (en la mayoría de CV vemos a diversos profesionales presentarse como proactivos pero realmente lo somos? ¿Como la proactividad influye en el desarrollo y éxito de mis proyectos? - 8 clase para un liderazgo trascendente. (8 lecciones que nos a...	
											MOTIVO:	
											7. Se atendió solicitudes de cartas de presentación para prácticas pre profesionales y profesionales. Se hizo	
19A0000385000 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS VINCULADAS AL ASPECTO ACADÉMICO QUE PRESTAN SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL.	107 : SERVICIO	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	AA	Fs	T03	270.00	1,000.00	150.00	150.00	55.56	15.00	publicaciones de otros cursos y programas ofertados.
												8. Se atendió solicitudes de cartas de presentación para prácticas pre profesionales y profesionales. Se hizo publicaciones de otros cursos y programas ofertados
												9. Charla de Reencuentro para alumnos de la FIQT Tratamiento de ARD en una Planta HDS, Estrategia para un Sistema de Gestión y Estoy por Egresar, ¿Y Ahora qué?. Inicio del Curso de "Simulación de Procesos Usando Aspen Hysys y "Operación Eficiente de Calderos Industriales
												MOTIVO:
19A0000580407 - EVENTOS EN MATERIA TICS PARA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PÚBLICO EN GENERAL (CONFERENCIAS, CHARLAS, TALLERES, ETC.)	117 : EVENTOS	28.01 : CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	21.00	87.00	21.00	79.00	100.00	90.80	7. Cursos de Tecnología, Cursos y Programas de Especialización
												8. Cursos de Tecnología, Cursos y Programas de Especialización
												9. Cursos de Tecnología, Cursos y Programas de Especialización
												MOTIVO: Se incrementó la oferta de cursos por temporada alta
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						770,626.00	2,828,877.50	416,352.89				
AEI.03.05 - ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y APOYO A GRUPOS HUMANOS VULNERABLES, DESARROLLADAS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES												
19A0000384636 - DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD EN LAS MODALIDADES DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 1 Y 2: - MODALIDAD ORDINARIO - MODALIDAD EXTRAORDINARIO: INGRESO ESCOLAR NACIONAL - MODALIDAD EXTRAORDINARIO: INGRESO DIRECTO (CEPRE UNI) - OTRAS MODALIDADES	050 : EXAMEN	06.01 : OFICINA CENTRAL DE ADMISION	AA	Fs	T03	2.00	9.00	2.00	6.00	100.00	66.67	7. Examen Final CEPRE UNI 2019-2 (20 y 21 de julio)/ Examen Vocacional Ingreso Directo 2019-2
												8. Vocacional Ordinario 03/08/19 / Examen Proceso de Admisión 2019-2 (5,7,7 de agosto del 2019) 5230 postulantes
												9. Entrega de constancias, ceremonia de premiación a ingresantes 2019-2/ coordinaciones previas en los colegios en la cual se va a realizar el examen del IEN 20-1
												MOTIVO:
19A0000384639 - DESARROLLO DE LOS PROCESOS EXTERNOS: CONOCE TU TALENTO: SIMULACRO UNI, Y SIMULACRO INGRESO ESCOLAR NACIONAL.				Fs	T03	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No se ejecuto ninguna actividad fisica ni financiera
												8. No se ejecuto ninguna actividad fisica ni financiera
												9. Coordinaciones con las sedes para poder realizar el simulacro virtual IEN 2020-1, vistas a colegios e instalaciones

										MOTIVO:			
19A0000384852 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	NA	Fs	JUL	0.00		60.00			7. Son 16 Estudiantes con apoyo Académico ofrecido por la oficina de Tutoría y 44 alumnos con apoyo psicológico atendidos por la Oficina de Tutoría		
					AGO	0.00	246.00	23.00	*	0.00	*	8. Son 23 Estudiantes atendidos por el área psicológica , Taller de Inducción para alumnos ingresantes, servicio de Asistencia Técnica a la Escuela Profesional de Arquitectura	
					SET	0.00		32.00					9. Son 32 Estudiantes con apoyo en calidad Académica y Tutoría servicio de contratación de un Docente para el Curso APA 107A DISEÑO ARQUITECTONICO 5A EPA DE LA FAUA con actividades: Visión de la Evaluación como parte del proceso de Aprendizaje por Competencias.
				Fn	T03	0.00	2,450.00	9,260.00	20,316.68	0.00	829.25		MOTIVO:
19A0000384867 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	480.00	889.00	0.00	0.00	7. Se compró una vitrina para la Oficina de Planificación, se solicitó servicio de mantenimiento de proyectores multimedia para las aulas de la Facultad y para el Comité de Acreditación de la EPQ se solicitó materiales y equipos de laboratorio con financiamiento RO. La Unidad de Tutoría viene realizand...	
				Fn	T03	0.00	104.00	4,642.17	29,720.03	0.00	28,576.96		8. Se viene realizando los talleres psicológicos con los estudiantes ingresantes y en riesgo académico y se viene realizando la entrevista en la Tutoría Académica con los docentes y estudiantes en riesgo académico. Se viene realizando los talleres de ayudantía académica en los cursos de Riesgo Académic...
19A0000384880 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	NA		JUL	20.00		50.00				7. Curso de capacitación de tutoría y reuniones con los tutores.	
				Fs	AGO	20.00	20.00	95.00	*	3.33	*	8. 1 Evento de inducción estudiantil.	
					SET	20.00		55.00					9. Reuniones de evaluación y apoyo a los alumnos en riesgo académico. Charlas personalizadas brindadas por un docente-psicólogo.
				Fn	T03	0.00	2,450.00		0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000384896 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 :	39.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	NA	Fs	JUL	200.00	200.00	200.00	*	0.67	*		

ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	ESTUDIANTES	DE INGENIERIA CIVIL			AGO	0.00		0.00					7. Los estudiantes tienen acceso a la Nueva Biblioteca FIC con nuevos servicios y también a la Sala de Estudios con conexión a Internet y computadoras		
					SET	200.00		200.00				8. Se inicio el Ciclo 2019-2 el 19 de agosto, se brindan los servicios posteriormente			
												9. Los estudiantes tienen acceso a la Nueva Biblioteca FIC con nuevos servicios y también a la Sala de Estudios con conexión a internet y computadoras			
											MOTIVO:				
					Fn	T03	0.00	2,450.00	2,451.00	26,991.50	0.00	1,101.69			
19AO000384914 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA	Fs	JUL	200.00		0.00					7. Se devengo la instalación de aires acondicionados para los ambientes de tutoría		
					AGO	0.00	400.00	0.00	*	0.33	*	8. Se coordinó la realización de otro taller de habilidades blandas para el ciclo 2019 - II			
					SET	200.00		200.00				9. Se coordinó la realización del taller psico - académico de habilidades baldas para el ciclo 2019-II			
											MOTIVO:				
					Fn	T03	0.00	2,450.00	5,999.12	20,556.72	0.00	839.05			
19AO000384928 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	NA	Fs	JUL	200.00			200.00				7. SE ATENDIÓ A LOS ALUMNOS EN RIESGO EN LA OFICINA DE TUTORIA		
					AGO	200.00	200.00	200.00	*	1.00	*	8. SE ADQUIRIÓ EQUIPAMIENTO			
					SET	200.00		200.00				9. SE ADQUIRIÓ MATERIALES ( ACTAS)			
											MOTIVO:				
					Fn	T03	15,135.68	29,721.95	15,135.68	15,135.68	100.00	50.92			
19AO000384941 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	NA	Fs	JUL	30.00			66.00				7. Alumnos en riesgo académico:		
					AGO	30.00	30.00		*	1.58	*	64. Resultado final del apoyo brindado: 25 desaprobaron (suspensión por un año) y 41 aprobaron.			
					SET	30.00						8. Talleres para los tutores (docentes). Evaluación psicológica de los alumnos en riesgo antes de la matrícula.			
											MOTIVO:				
					Fn	T03	0.00	2,450.00		0.00	0.00	0.00	9. Alumnos en riesgo académico: 76. Talleres de orientación psicopedagógica para los alumnos en riesgo en forma personalizada. Talleres para alumnos en riesgo que presentan problemáticas similares.		
19AO000384954 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	NA	Fs			800.00			*	0.13	*	7. Programación y reprogramación de citas con los alumnos en riesgo, para realizar entrevistas y/o evaluaciones psicológicas. Planificación del Taller de Inducción Cachimbos 2019-2: Indicadores Psicológicos para el éxito académico", para el mes de Agosto.		
					JUL	800.00			76.00						
					AGO	800.00			113.00						

										Inducción: INDICADORES PSICOLÓGICOS PARA EL ÉXITO ACADÉMICO 2019-2 para los CACHIMBOS 2019-2.
										9. Designación de docentes tutores para la realización de tutoría académica. Planificación de reunión de Tutores, Personal Psicológico y Asistente Social para el mes de Octubre. Planificación del Taller Autoestima Académica dirigido a los alumnos en riesgo académico y público en general para el mes de ...
										MOTIVO:
										7. se ejecutó el gasto en el primer semestre (2019-1)
										8.
										9. El programa de apoyo académico se está desarrollando de acuerdo a lo programado
										MOTIVO:
19AO000384971 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	446 : PROGRAMA	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	SET	800.00		113.00			
				Fn	T03	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
				Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00
				Fn	T03	1,200.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	204.17
19AO000384974 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	408 : ESTUDIANTES	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	NA	JUL	0.00		362.00			
				Fs	AGO	0.00	362.00	362.00	*	0.00
				Fs	SET	0.00		362.00		
				Fn	T03	0.00	2,450.00	0.00	27,450.00	0.00
										1,120.41
19AO000384995 - EJECUCIÓN DEL APOYO ACADÉMICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL.	060 : INFORME	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA							
				Fs	T03	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00
				Fn	T03	0.00	2,450.00	861.40	27,176.35	0.00
										1,109.24
										7. Finalización de programa de Tutoría FIP 2019-1
										8. Estudiantes para el programa de Tutoría FIP 2019-2,( 08 estudiantes P2 y 12 estudiantes P3), servicio de fotocopiado e impresiones, gas licuado
										9. Se brinda asesoría a estudiantes en riesgo académico para el programa de Tutoría FIP 2019-2,( 08 estudiantes P2 y 12 estudiantes P3).
										MOTIVO: Hubo una ampliación presupuestal de S/. 27,272.00 soles
19AO000419318 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS EXTERNOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.	050 : EXAMEN	06.01 : OFICINA CENTRAL DE ADMISION	AA							
				Fs	T03	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00
				Fn	T03	99,200.00	322,500.00	110,000.00	451,664.77	110.89
										140.05
										7. Proceso II Concurso de Méritos Internos Extraordinarios 2019 - Convocatoria para plazas de especialista - ONPEE, realizado del 10 al 14 de julio del 2019
										8. No se ejecuto ninguna actividad física ni financiera
										9. Coordinaciones y reuniones con entidades publicas para realizar servicios externos a SUNAT, SUNAFIL, INPE, JNJ
										MOTIVO:
19AO000419670 - REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN-EDIFICIO. - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN-EQUIPAMIENTO.	060 : INFORME	06.01 : OFICINA CENTRAL DE ADMISION	AA							
				Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00
				Fn	T03	150,000.00	450,000.00	146,313.73	146,313.73	97.54
										32.51
										7. Se realizo transferencia al CIU por el servicio de acondicionamiento de ingreso vehicular y peatonal de la oficina de Admisión
										8. Se procedió a la inauguración del ingreso a la OCAD, puerta de acceso y caseta de seguridad

9. Se esta coordinando para hacer mas mejoras en las instalaciones de la OCAD

MOTIVO:

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,411,057.68	6,019,730.95	677,113.10				
AEI.03.06 - SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA												
19AO000384648 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA OCBU.	036 : DOCUMENTO	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	2,532.00	8,496.00	2,320.00	6,685.00	91.63	78.68	7. Se realiza mayor gestión de documentos, aumentando la meta física
				Fn	T03	203,949.00	737,742.00	132,849.72	299,914.51	65.14	40.66	8. Se aumenta la ejecución financiera, con relación al mes anterior pero disminuye la meta física debido menor gestión (vacaciones) 9. Se muestra una mayor ejecución, debido al incremento de gestiones de pagos pendientes
MOTIVO:												
19AO000384649 - SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE.	408 : ESTUDIANTES	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	1,336.00	3,300.00	1,369.00	3,494.00	102.47	105.88	7. Hay menor atención a estudiantes, debido a exámenes finales y término de ciclo.
				Fn	T03	8,481.00	21,206.00	31,023.44	72,128.90	365.80	340.13	8. Aumento de ejecución física debido a la evaluación socioeconomica de ingresantes 9. Se incrementa de alumnos en la atención de casos sociales, así como lo financiero cumplimiento de pagos atrasados.
MOTIVO:												
19AO000384654 - ATENCIONES MÉDICAS DE SALUD.	006 : ATENCION	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	6,490.00	28,815.00	10,410.00	27,828.00	160.40	96.57	7. Hay menor atención a estudiantes, debido a exámenes finales y término de ciclo.
				Fn	T03	140,096.00	490,540.00	267,619.28	630,890.60	191.03	128.62	8. Se observa una reducida ejecución financiera por demora de los trámites. 9. hay una mayor ejecución financiera debido a regularizar pagos pendientes
MOTIVO:												
19AO000384656 - ENTREGA DE PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS.	134 : RECETA	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	2,483.00	8,370.00	1,882.00	5,406.00	75.80	64.59	7. Menos afluencia de alumnos por vacaciones.
				Fn	T03	537,108.00	1,348,186.00	27,228.19	125,932.81	5.07	9.34	8. se aumenta la ejecución financiera en relación al mes anterior 9. Se muestra una ejecución financiera baja debido al proceso de compra de medicamentos para el segundo ciclo
MOTIVO:												
19AO000384657 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES.	101 : RACION	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	147,900.00	618,360.00	137,160.00	410,840.00	92.74	66.44	7. Elaboración de menor cantidad de raciones por exámenes finales y se atiende solo hasta la quincena. Se efectúan pagos pendientes a proveedores
				Fn	T03	1,293,303.00	4,311,013.00	1,037,117.88	2,458,914.00	80.19	57.04	8. Se reduce la ejecución física y financiera, por cuanto se atención 15 días del mes. 9. En este mes hubo paralización de actividades varios días, y demora en los pagos a proveedores de alimentos
MOTIVO:												

19AO000384658 - SOPORTE ALIMENTARIO PARA ALUMNOS CON DIAGNÓSTICO DE TBC.	003 : ALUMNO	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	NA	Fs	JUL	30.00	55.00	218.00	*	5.33	* 7. Se mantiene la misma cantidad de alumnos en el programa. 8. Poca afluencia de alumnos del programa 9. Algunos alumnos ya dejaron el programa, ya recuperados MOTIVO:	
					AGO	30.00		155.00				
					SET	55.00		195.00				
				Fn	T03	4,720.00	18,850.00	5,118.20	14,597.73	108.44		77.44
19AO000384659 - VIVIENDA ESTUDIANTIL.	003 : ALUMNO	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	NA	Fs	JUL	200.00		130.00			* 7. Ausencia de alumnos por vacaciones. No registra gastos. 8. Retraso en ejecución de servicios, incumplimiento 9. Se mantiene la meta física el financiero se programa para el último trimestre MOTIVO:	
					AGO	200.00	200.00	146.00	*	0.70		
					SET	200.00		146.00				
				Fn	T03	17,277.00	43,194.00	2,221.00	35,089.23	12.86		81.24
19AO000384663 - ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.	006 : ATENCION	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	14,900.00	64,600.00	8,021.00	44,040.00	53.83	68.17	7. Hay menor atención a estudiantes, debido a exámenes finales y término de ciclo. La meta financiera sube debido a cumplimiento de pagos pendientes. 8. Se reduce la ejecución física y financiera, por cuanto se atención 15 días del mes. (vacaciones) 9. Refleja incremento de alumnos atendidos, es insuficiente los RDR para los gastos. MOTIVO:
				Fn	T03	195,528.00	555,756.00	122,830.01	307,469.67	62.82	55.32	
				Fs	T03	342.00	1,370.00	289.00	806.00	84.50	58.83	
				Fn	T03	23,322.48	145,983.00		0.00	0.00	0.00	
19AO000384720 - BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES.	107 : SERVICIO	17.01 : OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	342.00	1,370.00	289.00	806.00	84.50	58.83	7. SERVICIO INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FIN DE CICLO 2019-1, SE CUMPLIO CON EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LOS CONOS, VISITAS TECNICAS Y OTROS SERVICIOS 8. SE CUMPLIO CON ATENDER A LOS ALUMNOS EN EL TRASLADO A LOS CONOS Y VISITAS TECNICAS, INICIANDO EL CICLO ACADENICO 2019-11, CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO. 9. SE CUMPLIO EN LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS A LOS CONOS EN TRASLADO DE LOS ALUMNOS Y TRASLADO EN VISITAS TECNICAS A PEDIDO DE LAS FACULTADES. MOTIVO:
				Fn	T03	23,322.48	145,983.00		0.00	0.00	0.00	
				Fs	T03	342.00	1,370.00	289.00	806.00	84.50	58.83	
				Fn	T03	23,322.48	145,983.00		0.00	0.00	0.00	
19AO000384843 - ARTES VISUALES, ARTES ESCÉNICAS Y ARTES PLÁSTICAS DESARROLLADOS POR EL CENTRO CULTURAL EN BENEFICIO DE TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PÚBLICO EN GENERAL.	486 : TALLER	34.01 : CENTRO CULTURAL	AA	Fs	T03	10.00	42.00	22.00	47.00	220.00	111.90	7. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VISITA PATRIMONIO CULTURAL UNI- HUACA ALIAGA - CISMID UNI. PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MÚSICA Y DANZA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL CRISAS DEL TITICACA EN EL MARCO DEL 143° ANIVERSARIO DE LA UNI, CARAVANAS TEATRALES - ELECTRA - LARCOMAR, PRESENTACIÓN DE LA ORQUEST... 8. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 06 CARAVANAS TEATRALES CON LA OBRA: PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS EN COORDINACIÓN CON EL
				Fs	T03	10.00	42.00	22.00	47.00	220.00	111.90	

										TEATRO LA PLAZA DE LARCOMAR, INICIO DEL TALLER DE MÚSICA - GUITARRA, TALLER DE INTEGRACIÓN BRIGADA DEFENSORES DEL PATRIMONIO, II JORNADA CREATIVA DEFENSORES DEL PATRIMONIO...	
										9. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: OBRA TEATRAL LOS RESUCITADOS EN LA GRAN LOGIA - TRADICIONES PERUANAS DE RICARDO PALMA - CHARLA SOBRE IDENTIDAD CULTURAL BRINDADO POR EL SOCIOLOGO DAVID SUAREZ TOMAYLLA.	
										MOTIVO:	
										7. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CORO UNI: ENSAYOS GENERALES DE VOCES, ENSAYOS DE TÉCNICA VOCAL, CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES CULTURALES, CEREMONIA DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL ING. MARTÍN VIZCARRA CORNEJO - PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, CEREMONIA INST...	
										8. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CZDUNI: RECEPCIÓN DE PADRES DE FAMILIA - OCAD, BIENVENIDA INGRESANTES FIA, GRADUACIÓN ESPECIALIDAD ING. ELÉCTRICA, BIENVENIDA INGRESANTES FACULTAD DE CIENCIAS, BIENVENIDA DE INGRESANTES UNI - OCAD - DANZAS UNI: RECEPCIÓN DE CACHIMBOS FIA, FIIS, FACULTAD DE C...	
										9. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CZDUNI: INAUGURACIÓN III FERIA LABORAL UNI, INICIO DE TALLERES GRATUITOS DE ZAMPOÑAS Y DANZAS, BIENVENIDA DE INGRESANTES DIC, FESTIVIDAD DEL SR. DE LA EXALTACIÓN DE MOHO, 50 AÑOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO UNI, PASACALLE VIRGEN DE LAS MERCEDES UNI, FESTIVIDAD DE ...	
										MOTIVO:	
19AO000384845 - ACTIVIDADES Y TALLERES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	048 : EVENTO CULTURAL	34.01 : CENTRO CULTURAL	AA	Fn	T03	71,248.70	277,728.00	24,109.40	111,226.83	33.84	40.05
				Fs	T03	41.00	150.00	109.00	275.00	265.85	183.33
				Fn	T03	70,248.00	281,000.00	127,810.38	235,188.81	181.94	83.69
19AO000384848 - ACTIVIDADES PROTOCOLARES INSTITUCIONALES COORDINADAS CON ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	408 : ESTUDIANTES	35.01 : TEATRO DE LA UNI	AA	Fs	T03	3,000.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	100.00	75.00
				Fn	T03	48,142.00	202,569.00	48,142.00	149,426.00	100.00	73.77
										7. PARTICIPANTES DE ALUMNOS:ECI, GRADUACION FIGMM, BECA 18, CELEBRACION 143 AÑOS DE FUNDACION UNI, COLEGIO DE INGENIERO DEL PERU	
										8. PARTICIPANTES DE ALUMNOS:RECEPCION DE PADRES DE FAMILIA PROCESO ADMISION 2019-2-OCAD, BIENVENIDA A LOS INGRESANTES DEL CONCURSO ADMISION 2019-2, CONGRESO FIGMM, CIP, GRADUACIONES :FIEECS, FIE, FIEE, FIA, FIP, FIM, FIQT	
										9. PARTICIPANTES DE ALUMNOS:GRADUACION FIC, SUNAFIL LEY N° 28518 Y REGLAMENTO DS 007-2005TR	
										MOTIVO:	



19A0000384851 - ACTIVIDADES CULTURALES COORDINADAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	408 : ESTUDIANTES	35.01 : TEATRO DE LA UNI	AA	Fs	T03	4,000.00	14,500.00	4,500.00	10,000.00	112.50	68.97	7. PARTICIPACION DE : FESTIDANZA FIM,ESCUELA FOLKLORE JOSE ARGUEDA,FOLKUNI HOMENAJE A TODOS LAS SANGRES,PREMIACION A LOS DIRECTORES UNIQUE,CONCIERTO SINFONIA NACIONAL
				Fn	T03	60,564.00	240,631.00	60,564.00	137,652.00	100.00	57.21	8. PARTICIPACIÓN DE :CIP CEREMINIA DE COLEGIATURA,COLEGIO PATICULAR SANTA FELICIA,GRZEGORZ NIEMCZUK-PIANO-POLACO,CHARLA SOBRE EL CURSO INVESTIGACION Y ELABORACION DE TESIS DE PREGRADO (ECPUNI),SEMINARIO DE CAPACITACION PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS EN LA PARTICIPACION CIUDADANA PNP-REGION LIMA
MOTIVO:												
19A0000543466 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL ASPECTO CULTURAL Y DIVERSOS TEMAS COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL ORIENTADAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	408 : ESTUDIANTES	31.01 : CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	AA	Fs	T03	1,000.00	6,000.00	3.00	17.00	0.30	0.28	7. Notas Informativas en las redes sociales, en el Marco del Calendario Ambiental. Publicaciones en la pagina Facebook 8891 seguidores. Pago a proveedores, personal administrativos, otros, transferencias, entre otros.
				Fn	T03	56,400.00	200,959.00	664,000.00	1,291,137.35	1,177.30	642.50	8. PUBLICACIONES - CALENDARIO AMBIENTAL y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE RSU. Notas informativas en la redes sociales en el Marco del Calendario Ambiental, pago a proveedores, transferencias, pago a personal administrativo entre otros.
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		2,730,387.18	8,875,357.00	2,550,633.50				
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA												
AEI.04.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA												
19A0000384607 - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS VICERRECTORES Y JEFES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL; Y PRESIDIR LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA, CONSEJO UNIVERSITARIO Y COMISIONES SEGÚN REQUERIMIENTOS E IMPORTANCIA INSTITUCIONAL.	001 : ACCION	01.01 : RECTORADO	AA	Fs	T03	48.00	205.00	87.00	285.00	181.25	139.02	7. Reunión consejo Universitario, UNIPETRO, Reunión INICTEL, Reuniones de Trabajo con jefes de las oficinas centrales, otros.
				Fn	T03	462,598.00	1,829,506.00		0.00	0.00	0.00	8. Comisión Política y gestión institucional, Reunión con los decanos de las 11 facultades, Reunión con funcionarios de entidades, otros.
9. Se realizaron la Entrevista con los Evaluadores del SINEACE se trataron de temas de acreditación y certificación para la UNI, Comisión Política evaluar, con UNIPETRO ABC,Consejo Universitario se trataron puntos												

											de agenda, Comité Directivo INICTEL UNI, reunión con la Delegación de la Universidad de C...	
											MOTIVO:	
19A0000384615 - SUPERVISAR, COORDINAR, EVALUAR LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA, OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN, CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS-CEPREUNI, CRAI-BIBLIOTECA CENTRAL Y LA OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADÍSTICA.	060 : INFORME	02.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. Aprobación del Reglamento de Sistemas de Bibliotecas UNI y Directiva Procedimientos de Descarte Material Bibliográfico Documental del S. B.
				Fn	T03	53,871.00	215,496.00	53,871.00	161,613.00	100.00	75.00	8. Informes de alumnos incursos en la TRICA del Periodo Académico 2019-1. 9. Sesión Comité Directivo CEPRE-UNI.
											MOTIVO:	
19A0000384619 - ACCIONES DE COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	036 : DOCUMENTO	04.01 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T03	2,305.00	8,430.00	2,305.00	6,246.00	100.00	74.09	7. LAS ACTIVIDADES SE VIENEN CUMPLIENDO DE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LO QUE ESTABLECE EL ESTATUTO, SE HA CULMINADO CON LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL, SE ESTA ELABORANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO ARCHIVO DE...
				Fn	T03	176,142.00	719,912.00	176,142.00	543,557.00	100.00	75.50	8. SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PROYECTADO EXCEPTO ALGUNOS ENCARGOS DE PARTE DEL SR. RECTOR QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS EN RELACIÓN A EL MANTENIMIENTO EN EL LOCAL UNI UBICADO EN LA AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 399 URB. LIGURIA S. SURCO, SE ESTA SOLICITANDO AUTORIZACION A LA DIGA A FIN DE AUTORIZAR EL FINANC... 9. LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SE CUMPLIERON CON LO PROYECTADO, SE ESTA LLEVANDO A CABO TALLERES DE INDUCCION A LAS DEPENDENCIAS Y FACULTADES QUE NO HAN REMITIDO INFORMACIÓN DE ADECUACION DE FORMATO TUPA Y TABLAS ASMET CON APOYO DE LA OCDO A FIN DE CUMPLIR CON LA SECRETARIA DE GESTION PUBLICA DE LA PCM.
											MOTIVO:	
19A0000384623 - COORDINACIÓN DE PROCESOS DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD, EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES.	001 : ACCION	05.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	6.00	14.00	6.00	18.00	100.00	128.57	7. Durante el mes de Julio se realizó la evaluación a la ejecución presupuestal en dos ocasiones
				Fn	T03	472,722.00	1,023,378.00		0.00	0.00	0.00	0.00
											MOTIVO:	
19A0000384627 - SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO	036 : DOCUMENTO	05.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	7.00	3.00	9.00	100.00	128.57	7. Se procedió a realizar la propuesta de procedimiento de convocatoria CAS.

					Fn	T03	27,750.00	57,812.00		0.00	0.00	0.00	8. Se procedió a realizar la directiva de Reconocimiento de Deuda para establecer un unico criterio 9. Se procedió a realizar la estandarización en el procedimiento de liquidaciones de obras MOTIVO:
19AO000384643 - ASESORAMIENTO JURÍDICO - LEGAL A REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD EN MATERIA CIVIL, PENAL, LABORAL, PROCESAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.	036 : DOCUMENTO	07.01 : OFICINA CENTRAL DE ASESORIA LEGAL	AA		Fs	T03	590.00	2,460.00	621.00	2,038.00	105.25	82.85	7. Avance normal de metas físicas sujeto a demanda de usuarios, estado financiero mensual con pagos de honorarios normal excepto uno en proceso y pagos por servicios de mantenimiento de equipos de oficina. 8. Avance normal de metas físicas sujeto a demanda de usuarios, estado financiero incrementado por compra de fotocopidora multifuncional laser.
					Fn	T03	179,750.00	708,599.00	210,079.00	497,222.00	116.87	70.17	9. Avance satisfactorio de metas físicas según requerimiento de usuarios, contrato de servicios de abogado en proceso de selección. MOTIVO:
19AO000384669 - DISEÑAR, CAPACITAR Y ORIENTAR SOBRE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS, ADECUADOS, CONDUCTENTES A LA MODERNIZACIÓN ORGANIZATIVA, ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), MANUAL DE GESTIÓN POR PROCESOS (MAGPRO), TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), ACTUALIZACIÓN DE LA GUIA METODOLÓGICA PARA ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN, MANUAL OPERATIVO MO, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO, SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN SIADGUNI.	036 : DOCUMENTO	11.01 : OFICINA CENTRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	AA		Fs	T03	15.00	60.00	25.00	72.00	166.67	120.00	7. 3 al Rectorado (1 -Elaboración y remisión de propuesta de Procedimiento de Elaboración y/o Modificación del TUPA-UNÍ; 1 - Informe sobre existencia de proyecto - Directiva, en relación a lo solicitado por la Sociedad de Auditoria Externa RIVERA & ASOCIADOS; 1 - Informe sobre los Acuerdos tomados por ... 8. 5 Informes (3 al Rectorado: 1 informe sobre ROF UNI; 1 informe de Reglamento de Prevención e Intervención del Hostigamiento Sexual en la UNI; y 1 informe Contrato de Servicios de Seguros Patrimoniales. 1 a la FIA: informe sobre avances y coordinaciones sobre el MO-FIA. 1 a la DIGA: Informe con obser... 9. 2 Informes (1 a OCAL: Informe sobre Independización estructural y funcional del Laboratorio de Eficiencia Energética y Pruebas Eléctricas de la FIEE; 1 al Rector: Informe de auditoria sobre el Procedimiento de Elaboración, Aprobación, Suscripción, Ejecución, Supervisión y Renovación de los Convenios... MOTIVO:
19AO000384675 - ELABORAR INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS REALIZANDO LOS ANÁLISIS DE CUENTAS, COMO TAMBIÉN CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA UNIVERSIDAD.	060 : INFORME	12.01 : OFICINA CENTRAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS	AA		Fs	T03	75.00	298.00	69.00	215.00	92.00	72.15	7. Se presento los reportes correspondientes. 8. Se presento los reportes correspondientes.
					Fn	T03	146,694.00	588,319.00	130,975.85	395,864.38	89.29	67.28	9. Se presento los reportes correspondientes. MOTIVO:
19AO000384681 - EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS REALIZANDO LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y LA	036 : DOCUMENTO	12.01 : OFICINA CENTRAL DE	AA		Fs	T03	96.00	392.00	97.00	308.00	101.04	78.57	7. Informes por cada fuente de financiamiento y presentación de las conciliaciones bancarias.

RECAUDACIÓN DIARIA, ASIMISMO REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.		ECONOMÍA Y FINANZAS									8. Informes por cada fuente de financiamiento y presentación de las conciliaciones bancarias.	
				Fn	T03	244,084.00	1,407,728.00	238,248.39	476,513.73	97.61	33.85	9. Hubo un alza debido a cargos bancarios, comisiones de visanet, por parte de tesorería MOTIVO:
				Fs	T03	2,172.00	9,177.00	2,552.00	7,848.00	117.50	85.52	7. ESTO SE DEBE PORQUE LAS ÁREAS USUARIAS ESTÁN CONTRATANDO MAS PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 8. ESTO SE DEBE PORQUE LAS ÁREAS USUARIAS ESTÁN CONTRATANDO MAS PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 9. ESTO SE DEBE PORQUE LAS ÁREAS USUARIAS ESTÁN CONTRATANDO MAS PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MOTIVO:
19A0000384685 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS DE LA UNI.	476 : SOLICITUD	13.01 : OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA	AA									
				Fn	T03	3,703,315.00	14,837,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. ESTO SE DEBE PORQUE LAS ÁREAS USUARIAS ESTÁN CONTRATANDO MAS PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MOTIVO:
				Fs	T03	5.00	18.00	6.00	15.00	120.00	83.33	7. SE HA REALIZADO LO PROGRAMADO 8. SE HA REALIZADO LO PROGRAMADO 9. SE HA REALIZADO LO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000384689 - CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNI.	060 : INFORME	13.01 : OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA	AA									
				Fn	T03	58,667.00	256,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. SE HA REALIZADO LO PROGRAMADO MOTIVO:
				Fs	T03	1.00	11.00	1.00	8.00	100.00	72.73	7. Elaboración del Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al 2do.Trimestre 2019.Supervisión al registro del seguimiento de metas físicas de las actividades operativas del POI en el aplicativo del CEPLAN en forma mensualizada, por parte de los centros de costos para la emisión d... 8. Culminación del Informe de Evaluación de implementación del POI de la U.E. 001: UNI correspondiente al 2do. Trimestre 2019 antes del plazo máximo determinado por CEPLAN, con comentarios sobre factores que coadyuvaron o que obstaculizaron el cumplimiento de las actividades del POI, medidas adoptadas ... 9. Se solicitó información a las Facultades y Dependencias, a través de Formatos y el registro del seguimiento en el aplicativo del CEPLAN. Participación en las reuniones de la OCPLA llevada a cabo con cada Facultad y Dependencia que presenta menor nivel de devengado, a fin de impulsar la ejecución del... MOTIVO:
19A0000384693 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE LA UNI COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ORIENTADORES DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD.	036 : DOCUMENTO	14.01 : OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA									
				Fn	T03	36,987.00	151,486.00	35,110.00	68,357.00	94.93	45.13	9. Se solicitó información a las Facultades y Dependencias, a través de Formatos y el registro del seguimiento en el aplicativo del CEPLAN. Participación en las reuniones de la OCPLA llevada a cabo con cada Facultad y Dependencia que presenta menor nivel de devengado, a fin de impulsar la ejecución del... MOTIVO:
19A0000384697 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL	036 : DOCUMENTO	14.01 : OFICINA CENTRAL DE	AA	Fs	T03	5.00	17.00	5.00	14.00	100.00	82.35	7. Se elaboraron proyectos de Resoluciones de Créditos

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UNI.		PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO									Suplementarios. Se realizaron coordinación de la ejecución del gasto del Presupuesto UNI 2019 con las Facultades y Dependencia. Se realizaron coordinaciones de la Programación y Formulación del Presupuesto Multianual 2020-2022. Se ingresó en el a...
		Fn	T03	119,113.00	447,049.00	35,110.00	68,357.00	29.48	15.29	8. Se elaboraron proyectos de Resoluciones de Créditos Suplementarios. Se realizaron reunión coordinación de la ejecución del gasto del Presupuesto UNI 2019 con las Facultades y Dependencia. Se elaboró Demanda Adicional para el 2019 en cuanto a inversiones.	
										9. Se elaboraron proyectos de Resoluciones de Créditos Suplementarios. Se realizaron coordinación de la ejecución del gasto del Presupuesto UNI 2019 con las Facultades y Dependencia. Se elaboró Demanda Adicional para el 2019 en cuanto a actividades.	
MOTIVO:											
		Fs	T03	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	83.33	7. Se publicó en la página web del OCPLA, la Memoria Institucional UNI 2018 y Anuario Estadístico 2018, aprobado en Asamblea Universitaria. Se realizó el escaneo documento para el Archivo Digital de la Oficina. Se realizó backup de la base de datos SIE.	
19A000384699 - PROCESAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS UNI PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.	036 : DOCUMENTO									8. Se realizó el escaneo de documentos correspondientes al mes de agosto del 2019, para el Archivo Digital de la Oficina. Se realizó el pedido de información estadística de las facultades por el sistema SIE. Realización de cuadros estadísticos para la reunión en el Directorio UNI.	
		Fn	T03	33,216.00	156,530.00	35,110.00	68,357.00	105.70	43.67	9. Se realizó el escaneo de documentos correspondientes al mes de septiembre del 2019, para el Archivo Digital de la Oficina. Se realizó el seguimiento de la información estadística de las facultades por el sistema SIE. Realización de cuadros estadísticos para la reunión en el Directorio UNI.	
MOTIVO:											
19A000384700 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	060 : INFORME									7. Se realizó la gestión para la incorporación en el PMI del Proyecto de Laboratorio N° 04 de la FIM. Asimismo, se gestionó la modificación presupuestal del proyecto de CEPRE-UNI. También se realizaron las coordinaciones de seguimiento para el cumplimiento de las metas del Convenio de Gestión UNI-MINEDU...	
		Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	8. Coordinación con las Facultades y Dependencias sobre seguimiento de la ejecución de los Proyectos de Inversión - PI. Coordinación con MINEDU las metas a alcanzar	
		Fn	T03	16,670.00	50,000.00	35,110.00	68,357.00	210.62	136.71		

													<p>el siguiente mes de los recursos transferidos a la UNI para mejora de gestión. Coordinación con las Oficinas de Gestión: O.C. de Logística...</p> <p>9. Se realizo las coordinaciones con las facultades a fin de ejecutar el presupuesto asignado a inversiones en el Decreto Supremo N° 303-2019-EF. Se coordinaron modificación presupuestal de los Proyectos de Inversión.</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0000384702 - DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES DE LA OCPLA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y ESTADÍSTICA.	133 : SESION	14.01 : OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	27.00	108.00	27.00	81.00	100.00	75.00	<p>7. Se realizaron reuniones de coordinación en materia de las Unidades OCPLA, con las Dependencias y Facultades, Reunión Directorio, así mismo se participó en reuniones con el MEF, MINEDU, PCM.</p> <p>8. Se realizaron reuniones de coordinación en materia de las Unidades OCPLA, con las Dependencias y Facultades, Reunión Directorio, así mismo se participó en reuniones con el MEF, MINEDU, PCM.</p> <p>9. Se realizaron reuniones de coordinación con las Facultades y Dependencias a fin de mejora del desempeño y del nivel de devengado de los Centros de Costos UNI. Se participó en reuniones con el MEF, MINEDU, PCM a fin de sustentar requerimiento de demanda adicional para su ejecución en el año 2019, s...</p> <p>MOTIVO:</p>	
				Fn	T03	4,460.00	14,500.00	44,349.00	86,345.00	994.37	595.49		
				Fs	T03	12.00	58.00	17.00	45.00	141.67	77.59	<p>7. 4 actividades de control: Recopilar y procesar información para fines de control. Verificación mensual de Registro de Infobras. Actividades operativas sin producto identificado. Avance en una actividad de Auditoría: 77</p> <p>8. 07 Actividades de Control y Auditoría: Verificación mensual Registro Infobras, Actividades operativas sin producto identificado. Evaluación de Denuncias.Serv.Relacionado Elaboración de Carpeta de ServicioVisita de Control (2) Orientac. de Oficio (2).Avance en Auditoría de Cumplimiento: 72%.</p> <p>9. 07 Actividades de control y Auditoría: Verificación mensual Registro Infobras, Actividades operativas, Evaluación de denuncias, Implem. seguim. Recomendaciones de informes Auditoría, Seguim. impl. medidas correct. resp. indicios comun. a través de alerta de Control, Orientación de Oficio, Auditoría ...</p> <p>MOTIVO:</p>	
19A0000384734 - LABORES DE CONTROL GUBERNAMENTAL.	060 : INFORME	18.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fn	T03	123,036.00	487,226.00	123,036.00	369,116.00	100.00	75.75		
19A0000384808 - LEVANTAMIENTO DE	036 :	28.01 : CENTRO	AA	Fs	T03	7.00	16.00	7.00	12.00	100.00	75.00	7. Validación de procesos del ERP y	

PROCESOS, IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO TECNOLÓGICO TRANSVERSAL, EMISIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO Y GESTIÓN DE PAGOS.	DOCUMENTO	DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES										
			Fn	T03	22,125.00	94,500.00	14,500.00	26,500.00	65.54	28.04	boletín informativo 8. Desarrollo de procesos de servicios web 9. Desarrollo de vistas en el ERP MOTIVO:	
			Fs	T03	3.00	11.00	3.00	7.00	100.00	63.64	7. SE REALIZO EL PAGO DE 16 ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS POR RECURSOS ORDINARIOS S/. 14,442.33 Y EL PAGO DE 13 ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS POR R.D.R S/. 4,550.00, SE REALIZÓ ORDENES EMITIDAS DE O/S 86 LA SUMA ES DE S/.146,323.69 Y O/C 19 LA SUMA DE S/.404,820.72 8. SE REALIZO EL PAGO DE 16 ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS POR RECURSOS ORDINARIOS S/. 24,095.04 Y EL PAGO DE 13 ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS POR R.D.R S/. 11,052.00, SE REALIZÓ ORDENES EMITIDAS DE O/S 24 LA SUMA ES DE S/.304,146.82 Y O/C 21 LA SUMA DE S/.289,085.64 9. SE REALIZO EL PAGO DE 23 ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS POR RECURSOS ORDINARIOS S/. 22,225.89, EL PAGO DEL INMUEBLE S/. 3,270,000.00, ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS MONTO DE S/. 265,596.74 Y ENTRE OTROS S/. 2,520.02 MOTIVO:	
19A0000384994 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS AA	Fn	T03	547,116.40	2,061,193.00	4,758,858.85	5,626,042.83	869.81	272.95		
			Fs	T03	39.00	104.00	39.00	118.00	100.00	113.46	7. Personal administrativo en planilla RO (12). 8. Personal administrativo en planilla RO (12,servicio de mantenimiento y reparación de la fotocopiadora de Oficinas 9. Personal administrativo en planilla RO (12),Servicio de pintado del taller Digital MOTIVO:	
19A0000385025 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES AA	Fn	T03	144,783.00	742,008.00	40,358.63	176,074.48	27.88	23.73		
			Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Se realizó el pago de 11 Personales de Apoyo Administrativo para las Oficinas ( Logística, Área Infraestructura, Posgrado, Investigación y Biblioteca), se compró diversos materiales para el Almacén, Soporte Técnico y la Escuela de Matemática con financiamiento por RDR y RO. Se gestionaron los pedido... 8. Se realizó el pago de 10 Personales de Apoyo Administrativo para las Oficinas ( Logística, Área Infraestructura, Posgrado, Investigación y Biblioteca), Se gestionaron los pedidos aprobados por el Decano. Se generaron órdenes de compra y/o servicio para los laboratorios de investigación, oficinas ad... 9. Se realizó el pago de 10 Personales de Apoyo	
19A0000385029 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS AA	Fn	T03	343,927.64	1,352,361.00	139,840.64	487,028.55	40.66	36.01		

												Administrativo para las Oficinas ( Logística, Área Infraestructura, Posgrado, Investigación y Biblioteca), Se gestionaron los pedidos aprobados por el Decano. Se generaron órdenes de compra y/o servicio para los laboratorios de investigación, oficinas ad...
												MOTIVO:
19AO000385033 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Gastos para el Periodo Académico 2019-I
				Fn	T03	266,844.00	925,600.00		360,000.00	0.00	38.89	8. Gastos para el Periodo Académico 2019-II 9. Gastos para el Periodo Académico 2019-II
												MOTIVO:
19AO000385037 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. Se realizo mantenimiento preventivo a las aulas
				Fn	T03	851,000.00	2,711,176.00	6,430.54	437,239.17	0.76	16.13	8. Mantenimiento de aulas y equipos para el inicio de ciclo 2019-2 9. Mantenimiento de aulas y oficinas de la FIC
												MOTIVO:
19AO000385046 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Contratación de personal para labores administrativas. Adquisición de materiales de enseñanza para el periodo 2019-II.
				Fn	T03	577,219.80	1,844,478.00			0.00	0.00	8. Contratación de personal para labores administrativas. Adquisición de materiales de enseñanza para el periodo 2019-II. 9. Contratación de personal para labores administrativas. Adquisición de materiales de enseñanza para el periodo 2019-II.
												MOTIVO:
19AO000385050 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
				Fn	T03	313,025.50	1,516,051.00	313,025.50	313,025.50	100.00	20.65	8. 9. Las gestiones de procesos administrativos y académicos se están desarrollando de acuerdo a lo programado
												MOTIVO:
19AO000385054 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	6.00	27.00	6.00	14.00	100.00	51.85	7. Contratación asistente O/S 288 (7mo pago), mantenimiento del ascensor, planillas, compra de mouse, libro caja (debe y haber), papel bond arco iris, pago al personal de mantenimiento, servicio de coffee break , exámenes finales y atención a docentes periodo académico 2019.1
				Fn	T03	144,612.00	629,065.00	152,355.75	450,555.14	105.35	71.62	8. Planillas, placa madre para computadora, pila alcalina, estante institucional, parante y correaje, especialista para el Informe Técnico de Gasoducto, servicio coffee break, pago al personal de mantenimiento.



											9. Contratación asistente de logística O/S 288 (9no pago), utensilios para la limpieza de aulas y oficinas, mantenimiento de ascensores, persona administrativo para la atención de docentes en el periodo académico 2019-2. MOTIVO:	
				Fs	T03	85.00	315.00	85.00	185.00	100.00	58.73	7. Se desarrolló las actividades cumpliendo la información solicitada. Reunión de la Comisión de Matricula 2019-2, Comisión de Grados y Títulos, Estudios Generales y del Consejo Directivo para cumplir con los procesos administrativos y académicos de la comunidad universitaria. 8. Se desarrolló las actividades cumpliendo la información solicitada. Reunión de la Comisión de Matricula 2019-2, Comisión de Grados y Títulos, Estudios Generales y del Consejo Directivo para cumplir con los procesos administrativos y académicos de la comunidad universitaria. 9. Se desarrolló las actividades cumpliendo la información solicitada. Reunión de la Comisión de Matricula 2019-2, Comisión de Grados y Títulos, Estudios Generales y del Consejo Directivo para cumplir con los procesos administrativos y académicos de la comunidad universitaria. MOTIVO:
19AO000385058 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	AA									
				Fn	T03	230,240.00	882,148.00		0.00	0.00	0.00	
19AO000385092 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	060 : INFORME	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	AA									
				Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 8. SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 9. SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO MOTIVO:
				Fn	T03	518,758.20	1,773,412.29	518,758.20	1,512,927.89	100.00	85.31	
19AO000417813 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS COMO SOPORTE A LA FORMACIÓN DE PREGRADO.	001 : ACCION	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	NA									
					JUL	7.00		7.00				7. Se devengo para los útiles de escritorio, materiales de limpieza, otros servicios y pago de personal administrativo
				Fs	AGO	7.00	7.00	7.00	*	1.00	*	8. Se devengo para los útiles de escritorio, toners, materiales de limpieza, otros servicios y pago de personal administrativo
					SET	7.00		7.00				9. Se devengo para los útiles de escritorio, toners, materiales de limpieza, otros servicios y pago de personal administrativo MOTIVO:
				Fn	T03	216,064.98	780,868.00	235,312.07	371,818.08	108.91	47.61	
19AO000559355 - DEFENSA DE LOS ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA POSIBLE VULNERACION DE SUS DERECHOS.	051 : EXPEDIENTE	47.01 : DEFENSORÍA UNIVERSITARIA	NA				76.00		*	0.20	*	7. Atención de 0 expedientes + 1 Caja Chica + 1 pago Asesora Legal + 1 pago Secretaria de la Defensoria Universitaria + 2 Viatico viaje a El Salvador + 2 Viáticos viaje a Chiclayo 8. Atención de 0 expedientes + 1
					JUL	10.00		0.00				
					AGO	5.00		0.00				

										Caja Chica + 1 pago Asesora Legal + 1 pago Secretaria de la Defensoría Universitaria + Compra de 02 pasajes			
					SET		5.00		3.00	9. Atención de 3 nuevos expedientes + 1 Caja chica + 2 Viáticos viaje a México +1 pago de secretaria de la Defensoría Universitaria			
										MOTIVO:			
					Fn	T03	30,000.00	125,923.98	31,842.00	54,740.00	106.14	43.47	
					Fs	T03	12.00	28.00	12.00	36.00	100.00	128.57	7. Se realizó las coordinaciones y supervisiones semanales a los órganos de línea durante el mes de Julio
19A0000595858 - SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES BAJO SU COMPETENCIA.	060 : INFORME	05.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AA		Fn	T03	46,248.00	192,700.00		0.00	0.00	0.00	8. Se realizó las coordinaciones y supervisiones semanales a los órganos de línea durante el mes de Agosto 9. Se realizó las coordinaciones y supervisiones semanales a los órganos de línea durante el mes de Setiembre
													MOTIVO:
					Fs	T03	3.00	4.00	4.00	4.00	133.33	100.00	7. 8. Taller: Plan Operativo Institucional alineado al Plan Estratégico Institucional y Gestión Por Resultados, Conferencia sobre contrataciones del Estado Compras Públicas y Modificatorias a la Ley y Taller: Gastos y Recaudaciones en la Gestión Pública - Normatividad
19A0001712983 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.	245 : PARTICIPANTE	05.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AA		Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	9. Taller: Modalidades Formativas Laborales
													MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							10,158,226.52	38,771,830.27	7,377,400.08				
AEI.04.03 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA													
					Fs	T03	46.00	177.00	47.00	133.00	102.17	75.14	7. Calendario de Actividades Académicas para Estudiantes de Antegrado de los Periodos Académicos 2020-1 y 2020-2. 8. Cronograma de Concurso de Admisión 2020-1 y 2020-2 9. Aprobación de Grados Académicos y Títulos Profesionales, recursos de apelación contra Resoluciones Decanales de alumnos. Modificaciones a los Reglamentos, Otorgamiento de Grado Académico de Bachiller y Títulos Profesionales, Reglamento de Seguimiento de Carga Lectiva a los documentos ordinarios y co...
19A0000384610 - DIRIGIR, EJECUTAR, FORMULAR ACUERDOS, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA.	060 : INFORME	02.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	AA		Fn	T03	2,748.00	11,000.00	2,748.00	8,244.00	100.00	74.94	
													MOTIVO: Res
19A0000384612 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORÍA PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO EN RIESGO ACADÉMICO, PARA LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNI.	006 : ATENCION	02.01 : VICERRECTORADO ACADÉMICO	NA	Fs	JUL		2,609.00	2,609.00	2,609.00	*	1.00	*	7. Informe Final de Tutoría psicológica a los estudiantes en riesgo académico del semestre académico 2019-1.
						AGO	2,479.00		2,479.00				8. Talleres de Inducción a los ingresantes 2019-2 con los Indicadores preventivos de riesgo académico.
						SET	2,479.00		2,479.00				

				Fn	T03	3,873.00	15,500.00	3,873.00	11,619.00	100.00	74.97	9. Programa de Inducción Psicológica a los ingresantes UNI 2019-2. MOTIVO: a
19AO000384793 - RECEPCIONAR, PROCESAR, REGISTRAR Y PUBLICAR MATRICULAS Y NOTAS DE PREGRADO.	003 : ALUMNO	27.01 : OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA	AA	Fs	T03	4,574.00	12,200.00	3,051.00	9,153.00	66.70	75.02	7. -Mantenimiento de hardware (servidor web), de la Intranet alumnos, Implementación de políticas de seguridad en servidores web, mantenimiento del SIGA-UNI, Desarrollo de la Nueva Página Web de la ORCE, Emisión de boletas de matrícula para programa de Becas, emisión de Constancias de Primera Matrícula...
				Fn	T03	138,197.70	368,546.00	92,142.00	276,425.88	66.67	75.00	8. - Desarrollo del Proceso de Matrícula 2019-2 - Mantenimiento de la Intranet alumnos. - Emisión de reportes de alumnos en riesgo académico. - Emisión de reportes de alumnos para aplicación de la 2da y 3ra Disposiciones Finales de la R.R. 275-2018 - Desarrollo de webservice para comunicación con el si... 9. - Implementación, administración y seguimiento a la seguridad a los servidores de ORCE - Mantenimiento y actualización de Código Fuente de los Sistemas de ORCE - Actualización de backup's - Implementación del manejador de versiones de Código Fuente (gitlab) - Emisión de Boletas de Notas para Becas ... MOTIVO:
				Fs	T03	4,574.00	12,200.00	3,051.00	9,153.00	66.70	75.02	7. - Actualizaciones de Currículo y adecuaciones curriculares para las 11 Facultades según lineamientos de SUNEDU, reportes académicos, avances curriculares, boletas de matrícula, Ordenes de Mérito, actas de notas para docentes, reportes académicos solicitados por la Alta Dirección Facultades y otros, ... 8. - Entrega de la codificación a Ingresantes proceso de Admisión 2019-2 - Avances Curriculares, Reportes Académicos, Elaboración de Certificados de Estudios en sus dos Modalidades (Simple y Depurados), Emisión de Constancias de Egresado, Reportes para la Alta Dirección, SUNEDU, MINEDU y otros, report...
19AO000384797 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y APOYO ACADÉMICOS AL PRE GRADO Y POSGRADO.	036 : DOCUMENTO	27.01 : OFICINA DE REGISTRO CENTRAL Y ESTADISTICA	AA	Fn	T03	34,553.13	92,142.00	23,034.00	69,102.46	66.66	75.00	9. -Reportes académicos, avances curriculares, boletas de matriculas, boletas de notas, órdenes de mérito, actas de notas para docentes, alumnos, funcionarios. - Reportes académicos solicitados por la Alta Dirección, Facultades y otros. - Certificados de Estudios en sus dos modalidades de Simple y Depu... MOTIVO:

19AO000384801 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LA UNI, ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y PUBLICACIÓN DE EVENTOS EN EL PORTAL WEB UNI, ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS.	064 : INSTALACION	28.01 : CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	6.00	11.00	6.00	19.00	100.00	172.73	7. DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LA UNI, ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, ENVÍO DE CORREOS MASIVOS Y PUBLICACIÓN DE EVENTOS EN EL PORTAL WEB UNI. Administración de Servidores, creación y administración de VM virtuales, desarrollo de páginas w...
				Fn	T03	127,497.92	536,125.01	153,631.27	460,893.94	120.50	85.98	8. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LA UNI, ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, ENVÍO DE CORREOS MASIVOS Y PUBLICACIÓN DE EVENTOS EN EL PORTAL WEB UNI. Administración de Servidores, creación y administración de VM virtuales, desarrollo de páginas...
												9. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LA UNI, ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, ENVÍO DE CORREOS MASIVOS Y PUBLICACIÓN DE EVENTOS EN EL PORTAL WEB UNI. Administración de Servidores, creación y administración de VM virtuales, desarrollo de páginas...
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		306,869.75	1,023,313.01	275,428.27				
AEI.04.04 - PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA												
19AO000384708 - FORMULAR, PROPONER Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS, NORMAS, PLANES Y OTROS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMUNERACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, BIENESTAR SOCIAL, CONDICIONES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. EJECUCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA, COMPENSACIONES Y REMUNERACIONES. ESTABLECER Y MANTENER ACTUALIZADO EL LEGAJO DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD Y PROCESAR LAS ESTADÍSTICAS. INFORMACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PÉRFIL DE PUESTOS.	036 : DOCUMENTO	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	2,001.00	7,992.00	3,328.00	10,400.00	166.32	130.13	7. 8. Reprogramación financiera. 9. Se reprogramo el saldo para el siguiente mes.
				Fn	T03	2,182,754.00	7,439,323.00	1,415,966.79	3,442,045.35	64.87	46.26	MOTIVO:
19AO000384710 - PROGRAMA INTERNO Y EXTERNO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CURSOS Y SEMINARIOS.	155 : PORCENTAJE	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	30.00	100.00	26.00	64.00	86.67	64.00	7. Se realizó los cursos de Liderazgo y trabajo en equipo. Gestión de Compras, reposicionamiento Contratos y análisis financieros. Comercio Exterior. 8. Se realizó los cursos de Gestión Pública. Seguridad y salud en el Trabajo.
				Fn	T03	8,706.00	34,825.00	9,831.00	29,494.00	112.92	84.69	9. Se realizó el curso de Control Interno y Gestión de Riesgo. MOTIVO:

19AO000384711 - PENSIONES PREVISIONALES: LIQUIDACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS, PENSIÓN PREVISIONAL Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN JEFATURAL.	137 : PLANILLA	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Se ejecutó la liquidación y proyecto de resoluciones para los pensionistas y titulares.
				Fn	T03	4,984,683.00	19,312,097.00	4,422,190.93	12,961,347.12	88.72	67.12	8. Se ejecutó la liquidación y proyecto de resoluciones para los pensionistas y titulares.
19AO000420066 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES, PERSONAL DE LA OCDO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNI. ASESORAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD SOBRE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN. EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MO Y MAPRO), Y OTROS DOCUMENTOS QUE LAS NORMATIVAS VIGENTES SEÑALEN.	036 : DOCUMENTO	11.01 : OFICINA CENTRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	AA	Fs	T03	24.00	96.00	12.00	47.00	50.00	48.96	7. 3 Registros de Trabajo y/o Asesoría (1 OCEF - sobre Procedimiento de Devengado a la OCEF; 1 DIGA - sobre presentación del Manual Operativo de la DIGA; 1 OCCRHH y OCL - para conocer situación de los puestos informáticos de la DIGA).
				Fn	T03	5,500.00	22,000.00	3,370.00	8,616.05	61.27	39.17	8. 5 Sesiones de Capacitación para la Elaboración del Manual Operativo y uso del SIADGUNI (1ra sesión: FAUA, FIIS, FIC y FIM; 2da sesión: FIGMM, FIP y FIQT. 3ra sesión: Laboratorio Nacional de Hidráulica e INICTEL. 4ta sesión: OCPLA, Biblioteca Central, POSGRADO y OCAL. 5ta sesión: OCAD, CTIC, CEPRE y O...
19AO000420087 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO MÓDULOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA IMPULSAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.	096 : PROYECTO	11.01 : OFICINA CENTRAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	NA	Fs	JUL	0.00						7. No tiene autorización de OCPLA (Presupuesto).
				Fs	AGO	0.00	1.00		*	0.00	*	8.
				Fs	SET	0.00						9.
				Fn	T03	0.00	1,259,392.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000561349 - EJECUCIÓN EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PAGOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS.	001 : ACCION	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	2.00	3.00	3.00	300.00	150.00	7. Ejecución de Pagos mes de Julio.
				Fn	T03	124,725.00	291,025.00	64,759.99	64,759.99	51.92	22.25	8. Ejecución de Pagos mes de Agosto.
19AO000561350 - EJECUCIÓN EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PAGOS DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO Y OTROS GASTOS DEL PERSONAL.	001 : ACCION	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	9. Ejecución de Pagos mes de Setiembre.
				Fn	T03	369,360.00	12,789,890.02	12,031,525.66	35,317,259.08	3,257.40	276.14	MOTIVO:
19AO000561361 - EJECUCIÓN EN PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y OTROS GASTOS DE CAS.	001 : ACCION	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Ejecución de pagos del personal del mes de Julio.
				Fn	T03	633,504.00	1,924,904.00	24,391.23	73,172.46	3.85	3.81	8. Ejecución de pagos del personal del mes de Agosto.
												9. Ejecución de pagos del personal del mes de Setiembre.

											MOTIVO:	
19A0000561363 - EJECUCIÓN EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PAGOS DE PERSONAL CAS.	001 : ACCION	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Ejecución de planilla del personal del mes de Julio.
				Fn	T03	81,600.00	309,300.00	64,500.00	193,500.00	79.04	62.55	8. Ejecución de planilla del personal del mes de Agosto. 9. Ejecución de planilla del personal del mes de Setiembre. MOTIVO:
19A0000596245 - PREVISIÓN DE MARCO PRESUPUESTAL PARA REMUNERACIÓN DOCENTE.	001 : ACCION	15.01 : OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7. Pago de docentes contratados del mes de Julio.
				Fn	T03	888,618.00	3,436,985.75	2,805,666.92	6,064,958.87	315.73	176.46	8. Pago de docentes contratados del mes de Agosto. 9. Pago de docentes contratados del mes de Setiembre. MOTIVO:
<b>TOTAL POR AEI</b>				<b>FINANCIERO S/</b>		<b>9,279,450.00</b>	<b>46,819,741.77</b>	<b>20,842,202.52</b>				
<b>AEI.04.05 - ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD</b>												
19A0000384738 - CONVOCATORIA DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO, INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL POSGRADO, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DOCTORADOS, MAESTRÍAS, DIPLOMADOS, PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, CURSOS-TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, EMISIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y OTROS.	533 : PROCESO	19.01 : ESCUELA CENTRAL DE POSGRADO	AA	Fs	T03	1.00	5.00		6.00	0.00	120.00	7. CONVOCATORIA CURSOS DE TESIS PARA PREGRADO, PLANNER DE MANTENIMIENTO
				Fn	T03	106,500.00	552,885.00	134,700.00	522,362.00	126.48	94.47	8. APLICACION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES EN HIDROLOGIA, ESPECIALIZACION PARA INSPECTORES DE SEGURIDAD EN EL SECTOR ELECTRICO 9. INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE TESIS DE PREGRADO MOTIVO:
19A0000575063 - APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE LA PREVISIÓN DE MARCO PRESUPUESTAL PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN.	036 : DOCUMENTO	14.01 : OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
19A0000575103 - APOYO EN LA PREVISIÓN DE MARCO PRESUPUESTAL.	036 : DOCUMENTO	14.01 : OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
19A0001652546 - ESTUDIO DE MERCADO DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA EDUNI.	046 : ESTUDIO	33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	NA		JUL	0.00		0.00				7. Revisión documentada de los planes de estudio de las escuelas profesionales.
				Fs	AGO	1.00	1.00	0.00	*	0.00	*	8. Coordinaciones e implementación de un mecanismo de registro de los compradores de la producción de la editorial.
					SET	1.00		0.00				9. Se ha realizado un diseño de la encuesta a Decanos y Directores de Escuelas en el 4 trimestre..
				Fn	T03	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR AEI</b>				<b>FINANCIERO S/</b>		<b>121,500.00</b>	<b>567,885.00</b>	<b>134,700.00</b>				
<b>AEI.04.06 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD</b>												
19A0000384785 - ADQUISICIÓN DE COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA.	112 : UNIDAD	26.01 : BIBLIOTECA CENTRAL	AA	Fs	T03	0.00	600.00	0.00	380.00	0.00	63.33	7. Suscripción Anual a Libros Digitales
				Fn	T03	0.00	100,000.00	18,515.00	99,976.20	0.00	99.98	8. Sin saldo para ejecutar 9. Sin saldo para ejecutar MOTIVO:

19A0000385095 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	001 : ACCION	01.01 : RECTORADO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	2.00	4.00	0.00	400.00	7. Compra de pantallas, computadoras, mobiliario para el área de la red acelerográfica.
				Fn	T03	0.00	500,000.00	445,063.00	445,063.00	0.00	89.01	8. Compra de 5 acelerógrafos para mejorar la cobertura de la observación sísmica en el país y cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. 9. Se esta tramitando la compra de licencias de software y se incrementó el presupuesto para la compra de un servidor para la red acelerográfica.
19A0000409046 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGRADO.	112 : UNIDAD	44.01 : FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA	AA	Fs	T03	0.00	6.00	1.00	6.00	0.00	100.00	7. en el mayo se ejecutó el gasto 8.
				Fn	T03	0.00	16,818.00	16,818.00	16,818.00	0.00	100.00	9. Se cumplió con la meta MOTIVO:
19A0000409053 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGRADO.	001 : ACCION	43.01 : FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	3.00	4.00	0.00	400.00	7. YA SE CUMPLIÓ LA META 8. YA SE CUMPLIÓ LA META 9. YA SE CUMPLIÓ LA META
				Fn	T03	0.00	16,818.00	0.00	16,800.00	0.00	99.89	MOTIVO:
19A0000417954 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGRADO.	001 : ACCION	40.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	3.00	4.00	0.00	400.00	7. Se realizó el tramite para el devengado de las sillas para biblioteca
				Fn	T03	0.00	16,818.00	3,360.00	18,208.00	0.00	108.26	8. Se pagó la factura de las sillas para la biblioteca 9. Adquisición de luminarias y materiales eléctricos para departamento académicos MOTIVO:
19A0000418827 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGRADO.	060 : INFORME	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	AA	Fs	T03	1.00	2.00	3.00	9.00	300.00	450.00	7. Se viene realizando el inventario de los libros por Áreas Básicas y especialidad - BIBLIOTECA. Se cumplió con el 100% de los gastos programados en el año 2019 - LABORATORIOS DE LA FC.
				Fn	T03	0.00	16,820.00	0.00	16,797.00	0.00	99.86	8. Se continua brindando la atención correspondiente a los estudiantes en la Biblioteca de la FC. Se cumplió con el 100% de los gastos programados en el año 2019 - LABORATORIOS DE LA FC. 9. Se continua brindando la atención correspondiente a los estudiantes en la Biblioteca de la FC. Se cumplió con el 100% de los gastos programados en el año 2019 - LABORATORIOS DE LA FC. MOTIVO:
19A0000418898 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGRADO.	248 : REPORTE	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	2.00	5.00	3.00	6.00	150.00	120.00	7. Gestionamiento de mantenimientos
				Fn	T03	6,909.00	16,818.00	6,148.00	120,761.66	88.99	718.05	8. limpieza tanques pab. d1 y d3, adquisicion material lab. p3 9. mantenimietno preventivo de proyectores multimedia y laptop de aulas. MOTIVO: Donación de la empresa UNIPETRO S.A.C. por la suma de 100,000.00

19AO000418902 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGADO.	112 : UNIDAD	42.01 : FACULTAD DE INGENIERIA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA	AA	Fs	T03	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	113.33	7. No hay disponibilidad de recursos asignados.	
				Fn	T03	0.00	33,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No hay disponibilidad de recursos asignados.
19AO000418909 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGADO.	112 : UNIDAD	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	AA	Fs	T03	9.00	20.00	2.00	2.00	22.22	10.00	7. Se realizó mejoramiento de piso y techo en el laboratorio 23.	
				Fn	T03	4,318.00	16,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Se realizó mejoramiento de aulas pabellón C.
19AO000418917 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGADO.	112 : UNIDAD	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	NA		JUL	1.00		1.00				7. Reparaciones de infraestructura y mantenimiento	
				Fs	AGO	1.00	1.00	1.00	*	1.00	*	8. Se hizo la adquisición de material bibliográfico para biblioteca	
					SET	1.00		1.00					9. Reparaciones de infraestructura y mantenimiento
				Fn	T03	0.00	16,818.00	2,834.50	16,573.88	0.00	98.54		
19AO000418920 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGADO.	112 : UNIDAD	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	0.00	90.00	75.00	119.00	0.00	132.22	7. Mantenimiento de ambientes administrativos y académicos	
				Fn	T03	0.00	16,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Mantenimiento de ambientes administrativos y académicos
19AO000418923 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA EL PREGADO.	112 : UNIDAD	36.01 : FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES	AA									9. Se continuaron con las actividades anteriores con las actividades de mantenimiento programadas: fachada principal, laboratorios y baños.	
				Fs	T03	0.00	80.00	73.00	133.00	0.00	166.25	7. Por compra de 17 libros para Biblioteca Faua	
19AO000564162 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	155 : PORCENTAJE	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	AA	Fn	T03	0.00	16,818.00	11,828.68	18,085.98	0.00	107.54	8. Por compra de 44 libros para Biblioteca Faua, las cuales estan en Ordenes Compra las cuales se veran reflejadas su Devengado en el mes de Setiembre	
												9. Por compra de 12 libros para Biblioteca Faua.	
19AO000574381 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD	060 : INFORME	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	0.00	2.00		1.00	0.00	50.00	7.	
				Fn	T03	0.00	95,000.00		31,700.00	0.00	33.37	8.	
												9.	
												MOTIVO:	



## DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA DE LA UNI - 2167986.

19A0000574386 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA DE LA UNI - 2167986.	060 : INFORME	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	0.00	6.00	3.00	0.00	50.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	66.67		
19A0000585184 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	14.01 : OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001652527 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN.	042 : EQUIPO	33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001652531 - REDISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDITORIAL UNI ORIENTADO A LA MEJORA DE PROCESOS.	060 : INFORME	33.01 : EDITORIAL UNIVERSITARIA	AM	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. Coordinaciones con Talleres UNI - OCSG (mediciones). 8. Se solicitó cotización, se espera respuesta. 9. Se está haciendo seguimiento. MOTIVO:	
				Fn	T03	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
				Fs	T03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	7. Durante los meses de junio y julio se van elaborando las bases de las compras y se efectúan las convocatorias pertinentes. 8. En el mes de febrero se elabora el PUR (Plan de usos de recursos) para financiar la compra de 5 equipos sofisticados de laboratorio. El presupuesto está habilitado el 4 de mayo del presente año. Al mes de agosto, ya se encuentra con los 5 procesos con otorgamiento de buena pro para firma de contrato... 9. ANTECEDENTES: En el mes de febrero se elabora el PUR (Plan de usos de recursos) para financiar la compra de 5 equipos sofisticados de laboratorio. El presupuesto está habilitado el 4 de mayo del presente año. Durante los meses de junio y julio se van elaborando las bases de las compras y se efectúan... MOTIVO: Agosto (OBS): Se tiene previsto que los devengados por la compra de los equipos se deben iniciar en el mes de noviembre hasta diciembre. Setiembre (OBS): Se tiene previsto que los devengados por la compra de los equipos se deben iniciar en el mes de noviembre hasta diciembre.	
19A0001719925 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORROSIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y CERTIFICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - 2168019	042 : EQUIPO	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	AA	Fs	T03	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		
				Fn	T03	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						33,477.00	2,518,818.00	516,817.18				
AEI.04.07 - PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD												
19A0000384746 - GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ESCUELA CENTRAL DE POSGRADO.	155 : PORCENTAJE	19.01 : ESCUELA CENTRAL DE POSGRADO	AA	Fs	T03	25.00	50.00	0.00	45.00	0.00	90.00	7. PROYECTO DETENIDO POR FALLECIMIENTO DE ARQ. GALIMBERTI

				Fn	T03	0.00	185,850.00	0.00	200,000.00	0.00	107.61	8. CAMBIO DE JEFATURA DE CENIP 9. SE GESTIONÓ ANTE EL RECTORADO PARA CONTINUAR EL PROYECTO, EN ACUERDO CON EL JEFE DE CENIP. SE ESTA REEVALUANDO EL AVANCE FÍSICO. MOTIVO:
19A0000384814 - ESTUDIOS TÉCNICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y COMUNICACIONES, ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	28.01 : CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	0.24	2.72	0.24	0.72	100.00	26.47	7. Mantenimiento del Sistema Telefónico, Mantenimiento del Servicio de Internet
				Fn	T03	176,902.08	680,497.47	40,650.00	121,950.00	22.98	17.91	8. Mantenimiento del Sistema Telefónico, Mantenimiento del Servicio de Internet 9. Mantenimiento del Sistema Telefónico, Mantenimiento del Servicio de Internet MOTIVO:
19A0000384819 - BRINDAR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNI.	001 : ACCION	29.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Se cumplieron con los trabajos programados.
				Fn	T03	0.00	284,600.00	17,000.00	134,400.00	0.00	47.22	8. Se cumplieron con los trabajos programados. 9. Se cumplieron con los trabajos programados. MOTIVO:
19A0000384821 - CONVENIOS CON ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	107 : SERVICIO	30.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. Es este mes de Julio se cancelo ordenes para los proyectos que realiza el CENIP por el importe de S/. 37,672.00
				Fn	T03	0.00	377,000.00	57,738.00	867,374.67	0.00	230.08	8. En este mes de Agosto se cancelo ordenes para los proyectos que realiza el CENIP por el importe de S/. 5,000.00 9. En este mes de Setiembre se cancelo ordenes para los proyectos que realiza el CENIP por el importe de S/. 15,066.00 MOTIVO:
19A0000384822 - GENERAR Y TRAMITAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: DIRECTAS, ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS, LICITACIONES PÚBLICAS Y CONVENIO MARCO DE TODOS LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE EJECUTAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNI, BAJO LA MODALIDAD DE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	107 : SERVICIO	30.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	AA	Fs	T03	525.00	2,100.00	210.00	1,112.00	40.00	52.95	7. En este mes de Julio las áreas usuarias tramitaron 67 ordenes de compras y servicios menores de 8 UIT, y no se realizaron procesos de selección.
				Fn	T03	27,630.00	110,525.00	8,040.00	21,440.00	29.10	19.39	8. En este mes de Agosto las áreas usuarias tramitaron 69 ordenes de compras y servicios menores a 8 UIT, y no se realizaron procesos de selección. 9. En este mes de Setiembre las áreas usuarias tramitaron 73 ordenes de compras y servicios menores a 8 UIT y se realizo 01 proceso de selección MOTIVO:
19A0000418894 - ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PIP CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA - 2251365.	001 : ACCION	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	0.00	6.00		4.00	0.00	66.67	7.
				Fn	T03	0.00	1,099,300.00		522,575.58	0.00	47.54	8. 9. MOTIVO:
19A0000423693 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PIP CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE CAPACITACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE	060 : INFORME	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. LAS ADQUISICIONES ESTAN EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO. 8. LAS ADQUISICIONES ESTAN EN

										PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO.		
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNI - 2112903										9. SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA PROCESO LP-SM-5-2019-UNI-1 EN 04/10 RECIENTE SE DARA LA BUENA PRO		
										MOTIVO:		
										7. ADQ. DE BIENES (MOBILIARIO) PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES		
										8. ADQ. DE BIENES (LAPTOPS - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES		
										9. ADQ. DE COMPUTADORA PORTATIL - PACH CORD - S/ 589,341 ESTAN EN PROCESOS (AS-SM-29-2019-UNI-1 / AS-SM-45-2019-UNI-1 / AS-SM-30-2019-UNI-1) S/ 399,995 ESTA EN APROBACION DE EXPEDIENTE EL DIFERENCIAL ALGUNOS SE ENCUENTRAN CON ORDENES EL CUAL SE ESTA DEVENGANDO PROGRESIVAMENTE DE ACUERDO AL AVANCE - ...		
										MOTIVO:		
19A0000423952 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PIP CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI - 2113138	060 : INFORME	41.01 : FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	AA	Fn	T03	86,167.86	1,347,560.00	86,167.86	86,167.86	100.00	6.39	
19A0000426116 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - 2150240	155 : PORCENTAJE	28.01 : CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
										MOTIVO:		
19A0000426576 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA - 2171552	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
										MOTIVO:		
19A0000429892 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI - 2113138	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7. No se desarrollo actividad 8. No se desarrolló actividad 9. Revisión de adicionales
										MOTIVO:		
19A0000445413 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI - 2216753	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	3.00	8.00	3.00	6.00	100.00	75.00	7. Supervisión acabado 1er y 2do piso 8. Supervisión de acabados de SSHH del 3er Piso 9. Trabajo de gabinete
										MOTIVO:		
19A0000446198 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN RECUPERACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - 2183232	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	150.00	7. Supervisión de conexiones principales de facultades a nueva red de agua 8. Supervisión de conexiones principales a las Facultades 9. Trabajo de gabinete
										MOTIVO:		
19A0000446217 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIÓN DE	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7. No se desarrollo actividad 8. No se desarrolló actividad 9. Revisión de adicionales de obra
										MOTIVO:		

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - 2183233											MOTIVO:	
19A0000446344 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNI - 2167986	069 : M2	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	0.00	3,943.00	1,102.09	0.00	27.95	7.8.	
				Fn	T03	0.00	336,206.00	336,206.00	0.00	100.00	9. MOTIVO:	
19A0000446380 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA - 2251365	060 : INFORME	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	0.00	6.00	8.00	0.00	133.33	7.8.	
				Fn	T03	0.00	21,000.00	25,000.00	0.00	119.05	9. MOTIVO:	
19A0000446422 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA - 2171552	069 : M2	38.01 : FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL	AA	Fs	T03	0.00	80.00	0.00	65.00	0.00	81.25	7. Ejecutado al 100%, pendiente de reasignación presupuestal.
				Fn	T03	0.00	177,835.00	440,631.00	0.00	247.78	9. Ejecutado al 100%, se tramita una demanda adicional.	
				Fs	T03	186.00	368.00	117.00	233.00	62.90	63.32	7. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance menor a lo programado debido a los plazos que demoran las licitaciones, y algunos inconvenientes como procesos declarados desiertos. A partir del segundo semestre se reprogramará con las nuevas fechas de las licitaciones.
19A0000559697 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI - 2109868	069 : M2	29.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	AA	Fn	T03	543,780.00	1,078,062.00	344,475.00	684,550.00	63.35	63.50	8. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance menor a lo programado debido a los plazos que demoran las licitaciones, y algunos inconvenientes como procesos declarados desiertos. A partir del segundo semestre se reprogramará con las nuevas fechas de las licitaciones.
												9. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance menor a lo programado debido a los plazos que demoran las licitaciones, y algunos inconvenientes como procesos declarados desiertos. A partir del segundo semestre se reprogramará con las nuevas fechas de las licitaciones.
				Fs	T03	208.00	1,721.00	280.00	1,048.00	134.62	60.89	7. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance normal.
19A0000559702 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA DEL PIP AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO PARA EL CICLO PREUNIVERSITARIO Y BASICO DEL CEPREUNI EN EL SECTOR T DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNI - 2216753	069 : M2	29.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	AA	Fn	T03	384,331.00	3,241,256.00	501,450.00	1,913,186.00	130.47	59.03	8. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance normal.
												9. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance normal.
				Fs	T03	489.00	1,639.00	429.00	1,241.00	87.73	75.72	7. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance
19A0000559703 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	154 : METRO LINEAL	29.01 : CENTRO DE	AA	Fs	T03	489.00	1,639.00	429.00	1,241.00	87.73	75.72	7. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance

UNIVERSITARIA DEL PIP RECUPERACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - 2183232		INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA		Fn	T03	599,202.24	2,495,392.00	523,743.00	1,514,378.00	87.41	60.69	normal. 8. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance normal.
19AO000559777 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRIC EN MEDIA TENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - 2183233	155 : PORCENTAJE	29.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
19AO000563048 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI - 2109868.	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	6.00	1.00	3.00	0.00	50.00	7. Supervisión de instalaciones eléctricas 8. No se desarrolló actividad 9. La diferencia del gasto se reserva para liquidación de obra MOTIVO:
				Fs	T03	0.00	0.00	6.00	10.00	0.00	0.00	7. Se compró 01 counter, 03 muebles para impresora, 04 mesas de centro, 11 escritorio de melamina, 01 UNIDAD ESTACIÓN DE TRABAJO WORKSTATION, para SNIP OBRA INFRAESTRUCTURA. Se han cumplido las metas reprogramadas al mes de julio, la reprogramación inició desde enero, debido a un cambio en el presu...
19AO000563050 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI - 2109868.	042 : EQUIPO	37.01 : FACULTAD DE CIENCIAS	AA	Fn	T03	0.00	0.00	115,006.44	187,466.03	0.00	0.00	8. Se han cumplido las metas reprogramadas al mes de julio, la reprogramación inició desde enero, en un 65.71% debido a un cambio en el presupuesto asignado. 9. Se han cumplido las metas reprogramadas al mes de setiembre, la reprogramación inició desde enero, debido a un cambio en el presupuesto asignado. Las metas físicas reprogramadas son las pertenecientes a meses anteriores. MOTIVO: Se coloca la diferencia de los gastos ejecutados del mes de abril: 45,892.97
19AO000563054 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI - 2112818.	042 : EQUIPO	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	0.00	11.00	4.00	4.00	0.00	36.36	7. Se efectúa la compra directa de equipo. 8. Aún se encuentra en proceso de convocatoria la adquisición de equipos
				Fn	T03	0.00	379,644.00	41,706.26	41,706.26	0.00	10.99	9. Se logra la adquisición de mueble y equipo médico. MOTIVO:
19AO000563062 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA DEL AUTOSEGURO DE LA OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNI - 2112818.	227 : CAPACITACION	08.01 : OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Aún no se concluye con la adquisición total del equipamiento
				Fn	T03	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Aún no se concluye con la adquisición total del equipamiento 9. Aún no se concluye con la adquisición total del equipamiento MOTIVO:

19AO000563079 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNI - 2112903.	060 : INFORME	41.01 : FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. SE CONTRATÓ ESPECIALISTA 8. SE PAGO EL 50 % DE SERVICIO DE ESPECIALISTA 9. SE CANCELO EL 50 % DE SERVICIO DE ESPECIALISTA MOTIVO:
				Fn	T03	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	
19AO000563083 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES INFORMATICAS Y DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - 2150240.	060 : INFORME	28.01 : CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000563362 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL EDIFICIO DE LA FIP DE LA UNI RIMAC LIMA - 2251365.	001 : ACCION	45.01 : FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	16,262.00		0.00	0.00	0.00	
19AO000563699 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA DEL PIP CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, DATOS Y SISTEMAS RADIANTES DE LA FIEE DE LA UNI - 2113138	069 : M2	29.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	0.00	23.00	5.00	23.00	0.00	100.00	7. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance normal, se espera que los frentes de trabajo se habiliten para culminar los trabajos faltantes. 8. Se esta a la espera de la habilitación de los frentes de trabajos. 9. Se completaron las metas físicas, aunque no se gastó el 100% de la asignación, se buscará ampliar las metas con el monto sobrante en los siguientes meses. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	86,393.00	11,159.00	75,566.00	0.00	87.47	
19AO000568280 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN INSTALACIÓN DE UN REPOSITORIO DEL CONOCIMIENTO E INCREMENTO DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA RIMAC LIMA - 2216868	155 : PORCENTAJE	26.01 : BIBLIOTECA CENTRAL	AA	Fs	T03	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	
19AO001659522 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI - 2171529	069 : M2	29.01 : CENTRO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	AA	Fs	T03	0.00	311.00	3.00	167.00	0.00	53.70	7. Se siguen realizando los trabajos programados, con un avance normal. 8. Se culminaron los trabajos programados y la asignación 2019 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,378,627.00	6,000.00	743,624.00	0.00	53.94	
19AO001718730 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI - 2171529	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO: Se concluyeron las actividades de Supervisión
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO001718732 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS PELIGROSOS (CITRAR) DE LA FIA-UNI RIMAC-LIMA-LIMA - 2171552	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No se desarrollaron actividades de supervisión 8. No se desarrollaron actividades de supervisión 9. Trabajo de gabinete MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,000.00	790.48	790.48	0.00	79.05	
19AO001718733 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	060 : INFORME	39.01 : FACULTAD DE INGENIERIA	AA	Fs	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. No se desarrollaron actividades

UNIVERSITARIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI - 2320023		CIVIL		Fn	T03	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	de supervisión 8. No se desarrollaron actividades de supervisión 9. Pedido de luminarias MOTIVO:
19A0001721967 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA, GENERAL, APLICADA 21, OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - 2171559.	042 : EQUIPO	46.01 : FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL	AA	Fs	T03	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. En proceso de licitación de bienes y equipos de laboratorio. 8. Se adjudicó la buena pro de las Licitaciones Publicas de los equipos de laboratorio. 9. Firma de contratos derivados de licitación Publica. Proceso de compra de equipos menores. Se recibió nueva transferencia de partidas en el presupuesto a favor de inversiones. Elaboración de las SIC para compra de equipos de laboratorio de acuerdo al presupuesto recibido para el proyecto. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	4,288,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,403,990.18	22,092,091.47	1,823,254.08
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

OEI.05 - MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

AEI.05.03 - PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADO Y SOCIALIZADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

				Fs	T03	3,078.00	12,312.00	9,566.00	30,958.25	310.79	251.45	7. LAS UNIDADES Y AREAS ATENDIERON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SE CUMPLIO CON LA LIMPIEZA Y RECOJO DE RRSS EN EL CAMPUS UNI, LAS AREAS DE ELECTRCIDAD, GASFITERIA, CERRAJERIA, CARPINTERIA Y MECANICA DE VEHICULOS DE ACUERDO A LOS PEDIDOS SE ATENDIO OPORTUNAMENT...
19A0000384724 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, LIMPIEZA, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (SIMUACRO DE PREVENCIÓN DE SISMOS Y TSUNAMIS).	107 : SERVICIO	17.01 : OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES	AA	Fn	T03	492,886.00	2,185,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. LAS UNIDADES Y AREAS ATENDIERON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CUMPLIENDO CON LA LIMPIEZA Y RECOJO DE RRSS EN EL CAMPUS UNI, LOS SERVICIOS DE LAS AREAS DE ELECTRCIDAD, GASFITERIA, CERRAJERIA, CARPINTERIA Y MECANICA DE VEHICULOS FUERON ATENDIDOS, LA UNIDAD DE ... 9. LAS UNIDADES Y AREAS CUMPLIERON CON LOS SERVICIOS PROGRAMADOS, SE CUMPLIO CON LA LIMPIEZA EN TODO EL CAMPUS UNIVERSITARIO, INTERNO Y EXTERNO, CON LA SEGURIDAD DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DESDE LA PUERTA NRO. 01 HASTA LA PUERTA NRO. 07, SE CUMPLIO CON EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES:...

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	492,886.00	2,185,177.00	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	59,651,051.00	246,522,812.18	62,167,308.03

Tipo de meta  
 NA Meta no acumulativa  
 AM Meta acumulativa

mensual  
AA      Meta acumulativa  
          anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



# **Informe de Evaluación e Implementación**

**del POI 2019**

**Tercer trimestre**

**Unidad Ejecutora 002**

**1258: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE  
TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
INGENIERIA**

**INICTEL - UNI**

**Fecha: 23 de octubre de 2019**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Dentro del Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional de Ingeniería, se encuentra la programación anual de las actividades operativas e inversiones de la U.E. 002 INICTEL-UNI. El POI del Pliego UNI fue aprobado con Resolución Rectoral N° 0882 en su etapa inicial de formulación, el mismo que ha sido ajustado en su etapa de consistencia con el PIA 2019 aprobado de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el planeamiento institucional emitidas por el CEPLAN, en el marco de los objetivos institucionales priorizados por la Institución.

El presente Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional – POI del Pliego UNI acumulado al III Trimestre, contempla las actividades operativas de la Unidad Ejecutora 002: INICTEL-UNI, correspondiente a los resultados de las metas físicas informadas por los órganos del INICTEL-UNI para el logro de los Objetivos y Acciones Estratégicas establecidas el PEI 2018-2020 de la Universidad Nacional de Ingeniería, que permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 16 553 500 (Dieciséis Millones Quinientos cincuenta y Tres Mil Quinientos y 00/100 soles), iniciando su operatividad.

La Unidad Ejecutora 002: INICTEL-UNI para el tercer trimestre, tiene programado la ejecución de 22 actividades operativas vinculadas a las categorías presupuestales definidas en la normativa presupuestaria: Programa Presupuestal-PP (1), Acciones Centrales-AC (5) y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos-APNOP (16), operativizándose mediante la ejecución del presupuesto a través de las metas presupuestarias.

En el presente informe analiza lo más relevante de la implementación del POI correspondiente al acumulado al tercer trimestre, conteniendo el seguimiento de las metas físicas y financieras de la Unidad Ejecutora 002: INICTEL-UNI, cuya ejecución de avance física es de 77%.

La ejecución del presupuesto acumulado al segundo trimestre en la fase de devengado es de S/. 8 640 274 (Ocho Millones Seiscientos Cuarenta Mil Doscientos Setenta y Cuatro y 00/100 soles) que equivale a un 48.29%.

Del conjunto de actividades propuestas en el POI, las que cuentan con alta prioridad son el Programa presupuestal: 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres y Proyecto Innovación para la Competitividad: Fortalecimiento de Capacidades; asimismo se cuenta con actividades de responsabilidad social que son: Capacitación para personas con Discapacidad y Capacitación para Pobladores de zonas rurales con Capacidades Tecnológicas Adquiridas, que contribuyeron a la capacitación de personas con habilidades diferentes, así como a Pobladores de zonas rurales, en el uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

## ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

### • MODIFICACIONES

#### **Unidad Ejecutora 002: INICTEL-UNI**

Durante el tercer trimestre del presente año, se realizó la modificación presupuestal en el nivel institucional y funcional programático, siendo el siguiente:

Reducción del Marco Presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30879 y aprobado con Resolución Rectoral N° 010, por el monto de S/. 747 239 soles. En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se realizó la transferencia de partidas para atender el costo de aplicación en el reajuste de pensiones por el monto de S/. 3 240 Soles, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 009-2019-EF, aprobado con Resolución Rectoral N° 0345; esta transferencia no afectó el cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI.

Asimismo, se realizó la incorporación de mayores fondos, vía crédito suplementario, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, aprobado con Resolución Rectoral N° 0719 por el monto de S/. 1 436 037 soles, para la ejecución de 04 proyectos provenientes de los Convenios de Adjudicación de Recursos No Reembolsables – RNR suscritos con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de la Innovación Tecnológica –FONDECYT, siendo los siguientes:

- Proyecto: “Estudio de perfiles en el subsuelo mediante métodos de inversión y modelado electromagnético utilizando un geo radar de VHF aplicado a la zona arqueológica de Caral” (CONVENIO: N° 140-2017-FONDECYT).
  
- Desarrollo de una herramienta computacional para la evaluación de los estados nutricionales e hídrico de plantaciones de Palta Hass, a partir de las manifestaciones ópticas y térmicas del cultivo, utilizando algoritmos de procesamiento de imágenes aéreas multiespectrales e inteligencia artificial (CONTRATO N° 097-2018-FONDECYT-BM-IADET-AV).
  
- Desarrollo de un sistema de geolocalización para el estudio de corredor biológico y conservación de la Lama Guanicoe en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca de la Región de Arequipa, basado en sensores inalámbricos (CONTRATO N° 126-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU).
  
- Desarrollo de un dispositivo optoelectrónico de bajo costo y banda ancha sintonizando velocidad de grupo en interface RF-Óptica (CONTRATO N° 015-2018-FONDECYT/BM-Mejoramiento de la Infraestructura para la Investigación).

Por lo cual, se procedió la modificación del POI, con la inclusión de 02 actividades operativas para la ejecución de los mencionados proyectos, logrando obtener 22 actividades operativas al III trimestre.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	16,553,500	16,553,500	17,269,254
N° Inversiones	1	1	3
N° AO	19	19	19
N° AO e inversiones (a+b+c)	20	20	22
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			17
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			3
- Incorporadas (c) 4/			2
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Se plantea en el punto N° 1 el presupuesto del Plan Operativo Institucional respecto a las actividades operativas de la U.E. INICTEL-UNI, aprobado por un monto de S/. 16 553 500 soles con un total de N° de Inversiones de 1, un total de Actividades Operativas de 19, contabilizando un total entre Actividades Operativas y e Inversiones de 20; ello según el punto N° 2, fue consensado con el PIA.

En el punto N° 3, POI Modificado, se incrementó el monto total de metas financieras por un total de S/. 715 754 soles que representa un 4.3% de incremento respecto al PIA, llegando a un total de S/. 17 269 254 soles.

El presupuesto mencionado se ha distribuido para un N° total de 3 Inversiones y 19 Actividades Operativas, siendo un total entre inversiones y actividades operativas de 22; de las cuales existe 17 metas físicas anuales no modificadas, y un total de 03 metas físicas anuales modificadas, y por último la incorporación de 02 actividades operativas de inversión para la ejecución de Proyectos de Investigación proveniente de los Convenios de Adjudicación de Recursos No Reembolsables – RNR suscritos con el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de la Innovación Tecnológica –FONDECYT, sumando un total ya mencionado de 22 actividades operativas.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1	AEI.01.01 : CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS Y/O REACREDITADAS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA							
		2	AEI.01.02 : OFERTA EDUCATIVA EN PREGRADO Y POSGRADO OPTIMIZADA Y ACTUALIZADA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS							
		3	AEI.01.03 : ESTRUCTURAS CURRICULARES ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE							
		4	AEI.01.04 : PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADOS PARA LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS							
2	OEI.02 : OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES	1	AEI.02.01 : LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	5				80 %		
		2	AEI.02.02 : CENTROS DE INVESTIGACIÓN FORTALECIDOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD							
		3	AEI.02.03 : PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES, PATENTES Y SEMILLEROS, IMPLEMENTADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.02.04 : PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ESTÍMULO A LA INVESTIGACIÓN, PROMOVIDOS PARA DOCENTES								
		5	AEI.02.05 : PROGRAMAS PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA								
3	OEI.03 : PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	1	AEI.03.01 : PROGRAMAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL DEL ESTUDIANTE Y EGRESADO, IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD								
		2	AEI.03.02 : PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESARROLLADO PARA LA SOCIEDAD	2			72 %				
		3	AEI.03.03 : PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD	9				75 %			
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FORTALECIDOS PARA UN ADECUADO DESARROLLO CON LA SOCIEDAD								
		5	AEI.03.05 : ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y APOYO A GRUPOS HUMANOS VULNERABLES, DESARROLLADAS PARA EL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES								
<b>Fuente:</b> Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avancé físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		6	AEI.03.06 : SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA								
4	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	AEI.04.01 : LICENCIAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA								
		2	AEI.04.02 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	5				78 %			
		3	AEI.04.03 : SISTEMA INTEGRADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA								
		4	AEI.04.04 : PROGRAMA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA								
		5	AEI.04.05 : ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD								
		6	AEI.04.06 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	1				73 %			
		7	AEI.04.07 : PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MANERA PERMANENTE EN LA UNIVERSIDAD								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
5	OEI.05 : MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES O ANTRÓPICOS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	1	AEI.05.01 : PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS DESARROLLADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA								
		2	AEI.05.02 : PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD								
		3	AEI.05.03 : PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADO Y SOCIALIZADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA								
			TOTAL	22							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Para la U.E. 002 INICTEL-UNI la ejecución de sus actividades operativas se encuentra enmarcadas dentro de 03 Objetivos Estratégicos Institucional (OEI.02., OEI.03 y OEI.04) y 05 Acciones Estratégicas Institucional (AEI.02.01, AEI.03.02, AEI.03.03, AEI.04.02 y AEI.04.06) planteados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual se muestra en el cuadro siguiente:

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/
2	OEI.02 : OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTE	1	AEI.02.01 : LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	5	80%
3	OEI.03 : PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	2	AEI.03.02 : PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESARROLLADO PARA LA SOCIEDAD	2	72%
		3	AEI.03.03 : PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD	9	75%
4	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2	AEI.04.02 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	5	78%
		6	AEI.04.06 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD	1	73%
<b>Total</b>				<b>22</b>	

En la Tabla N° 2 se muestra que 02 AEI tienen un porcentaje de avance menor al 75% (50-75%), siendo estas las siguientes: AEI.03.02: PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESARROLLADO PARA LA SOCIEDAD, con un avance del 72% y AEI.04.06: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD, con un 73% de avance, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos.



Asimismo, existe 03 AEI con un nivel de ejecución óptimo por encima del 75% (75-<100%), las cuales son: AEI.02.01: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA, con un avance de ejecución del 80% que refleja la ejecución de las acciones para el desarrollo de las actividades relacionados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el campo de las telecomunicaciones, así como la ejecución de los proyectos de Investigación provenientes de los convenios con el CONCYTEC y FONDECYT, la AEI.03.03: PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, IMPLEMENTACIÓN PARA LA SOCIEDAD, con un porcentaje de avance de 75%, esto se debe a la ejecución de actividades de capacitación, transferencia tecnológica, servicios especializados, así como el desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación actividad relacionado al programa presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por desastres y AEI.04.02: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, cuyo ejecución de avance es de 78% reflejando la ejecución de las acciones realizadas por los organos administrativos del INICTEL-UNI para el apoyo en el cumplimientos de los objetivos institucionales.

Nuestra Actividades Operativas está enmarcada dentro de la Acción Estratégica de la Institución donde resaltan la acción de 19 actividades operativas que están por encima del 75% de acuerdo al avance del III trimestre respecto al anual. A su vez se nota un avance de 3 actividades operativas que están en un nivel medio de avance de 72%.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
16	COMUNICACIONES	21					77 %		
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	22							

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La Tabla N° 3, nos muestra el avance anual de actividades operativas e inversiones por función, visualizándose que de las 22 Actividades Operativas existentes en el tercer trimestre, 21 se encuentran en la función: 16 COMUNICACIONES y sólo 01 se encuentra dentro de de la función: 24 PREVISION SOCIAL.

Las actividades operativas pertenecientes a las funcion: 16 COMUNICACIONES, cuentan con un porcentaje de ejecución sobresaliente a 77%, mientras que la única actividad operativa perteneciente a la función: 24 PREVISIÓN SOCIAL, cuentan con un porcentaje de ejecución de 75%, en ambos casos respecto a su meta anual.

Dentro de la función 24: Previsión Social, se tiene programado la actividad operativa Obligaciones previsionales, cuya ejecución se encuentra conforme a su programación hasta el mes de setiembre.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	22					77 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	22							

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

No tenemos Actividades Operativas vinculadas a los ejes de la Política de General de Gobierno.

Para el IV trimestre se harán los enlaces correspondientes entre las actividades operativas y los ejes de la Política de General de Gobierno.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	0						
01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	22	17,269,254	95 %	23 %	49 %	77 %	
TOTAL	22	17,269,254					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según Tabla N° 5 Avance Físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado, por centro de costo el INICTEL-UNI cuenta con 22 actividades operativas e inversiones, por un monto programado de S/. 17 269 254 Soles.

Asimismo, su avance físico acumulado al tercer trimestre es de 77% de actividades operativas e inversiones.

En el tercer trimestre se logró obtener un 95% de avance físico.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 : AMAZONAS	0										
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	0										
04 : AREQUIPA	0										
05 : AYACUCHO	0										
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	0										
09 : HUANCVELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	22	17,269,254	95 %	23 %	49 %	77 %		12 %	29 %	50 %	
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	0										
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	0										
21 : PUNO	0										
22 : SAN MARTIN	0										
23 : TACNA	0										
24 : TUMBES	0										
25 : UCAYALI	0										
TOTAL	22	17,269,254									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la Tabla N° 6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI modificado, se puede visualizar que en el Departamento de Lima, tiene un total de 22 actividades operativas e inversiones, con un avance de ejecución física del 95% programada al tercer trimestre y un avance de ejecución final anual de 77%, con un avance financiero anual de 50%.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	3				
<25%	8	1			
25 - 50%	11	8	1		458,524.00
50 - 75%		12	5		2,485,763.00
75 - <100%		1	14		12,710,046.00
100%			2		1,614,921.00
Mayor de 100%					
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		<b>17,269,254.00</b>

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

**Al Primer Trimestre:** se observa que **11** actividades operativas superan el 25% en ejecución de avance.

**Al Segundo Trimestre:** se observa que **13** actividades operativas superan el 50% en ejecución de avance.

**Al Tercer Trimestre:** se observa que **16** actividades operativas superan el 75% en ejecución de avance.

Por lo tanto, se observa un **incremento** en la ejecución de avance cada trimestre.

**Rango de avance de actividades operativas al tercer trimestre:**



## **MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Las medidas para el cumplimiento de metas para el tercer trimestre, fueron las siguientes:

- Reuniones de Trabajo de los Directores y Jefes de los Órganos de la Institución, para tomar acciones que contribuyen en el seguimiento y monitoreo de la gestión institucional.
- Contratación de personal por servicios no personales (SNP) para reforzar las actividades operativas, hasta que se concrete las convocatorias CAS.
- Coordinación del personal de Logística con las áreas usuarias para los requerimientos que serán adquiridos mediante Acuerdo Marco.
- Seguimiento a través de visitas inopinadas en aquellas actividades operativas que se encuentran por debajo del nivel de ejecución al III trimestre acumulado.



## **MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**

- Acciones de fortalecimiento y mejora en los procesos de adquisición de bienes y servicios; a fin de atender oportunamente los requerimientos solicitados por las dependencias, la misma que contribuirá de manera significativa en el cumplimiento de las actividades programadas a nivel institucional.
- Acciones de capacitación al personal de cada Unidad Orgánica de la Institución, identificando sus necesidades profesionales; a fin de mejorar su eficacia y eficiencia, haciendo buen uso de los recursos asignados para el cumplimiento de las actividades operativas que se encuentran en el POI.
- Acciones de integración al personal del INICTEL-UNI, para fortalecer el clima laboral dentro de la Institución.
- Renovación progresiva para mejorar la infraestructura y servicios de red, así como en la adquisición de herramientas, accesorios y suministros necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas de la Entidad.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Unidad Ejecutora 002: INICTEL-UNI cuenta con un total de 22 actividades operativas; de las cuales 19 actividades operativas alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor al 75% a más y 03 actividades operativas tuvieron un nivel de cumplimiento por debajo del 75%, respecto a lo programado acumulado al tercer trimestre.

La ejecución del presupuesto acumulado al segundo trimestre en la fase de devengado es de S/. 8 640 274 (Ocho Millones Seiscientos Cuarenta Mil Doscientos Setenta y Cuatro y 00/100 soles) que equivale a un 48.29%.

Se han cumplido en su mayor parte las actividades operativas a pesar de las limitaciones económicas y de personal; sin embargo es necesario mejorar distintos aspectos sobre todo en lo que concierne a la gestión, señalado como un factor recurrente en la demora de los procesos logísticos, así como los trámites administrativos para la ejecución; asimismo se ha realizado las gestiones ante el MEF para acelerar el proceso de contratación de personal CAS el cual se tiene programado su convocatoria para el mes de agosto.

Se ha realizado acciones de capacitación en temas de gestión de procesos, Contrataciones con el Estado, SIGA-SIAF-SEACE al personal de la Institución; a fin de fortalecer sus conocimientos en el desempeño de sus labores.

Se recomienda realizar periódicamente reuniones de Trabajo con los responsables de apoyo a la producción de las áreas usuarias; a fin de poder detectar y solucionar los inconvenientes que dificultan la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas en el POI.

Fortalecer la coordinación y articulación entre los actores involucrados en el cumplimiento de las diversas actividades operativas del POI; a fin de que las acciones se lleven a cabo de forma eficaz y eficiente, y la provisión de información sea constante y actualizada.

Que las unidades orgánicas prioricen sus procesos internos de seguimiento o supervisión constante en el cumplimiento de las metas programadas en el POI de sus actividades operativas; a fin de que puedan tomar acciones necesarias con pertinencia y oportunidad.

Que la Dirección Ejecutiva continúe convocando a reuniones de trabajo con los Directores y Jefes de los Órganos de la Institución, para tomar acciones que contribuyen en el seguimiento y monitoreo de la gestión institucional.

Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 10 - EDUCACION  
 Pliego 514 - U.N. DE INGENIERIA  
 Unidad Ejecutora 001258 - INICTEL- UNI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.02 - OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES													
AEI.02.01 - LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA													
19AO000393519 - GESTION DE LA INVESTIGACION APLICADA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO	060 : INFORME	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Informe de la ejecución presupuestal a nivel de metas presupuestales para la adquisición de bienes y servicios solicitados por la coordinaciones de la DIDT 8. Informe de la ejecución presupuestal a nivel de metas presupuestales para la adquisición de bienes y servicios solicitados por la coordinaciones de la DIDT. 9. Informe de la ejecución presupuestal a nivel de metas presupuestales para la adquisición de bienes y servicios solicitados por la coordinaciones de la DIDT. MOTIVO:
							108,473.00	476,190.00	90,222.30	253,072.66	83.17	53.15	
19AO000393538 - INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL CAMPO DE LAS TELECOMUNICACIONES	001 : ACCION	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	NA	Fs	JUL		8.00		8.00				7. Se viene realizando el Informe técnico de avance del desarrollo del georadar VHF con doble polarización 8. Se esta desarrollando un simulador de software de alta frecuencia de resonador T-modificado con tres stubs. Diseño de la máscara de fabricación de un dispositivo de interconexión híbrida de plataformas III-V. Se ha terminado la instalación del soporte de comunicación con lo que solo nos queda solíc... 9. Funcionamiento mínimo básico de prototipo honeypot, se está actualizando los datos y formularios para el sistema integrado de teledetección, se está realizando de difusión de alerta de emergencia para mitigar los desastres en la region de Arequipa, además se realiza un emulador de estación base de t... MOTIVO:
					AGO		8.00	8.00	8.00	*	1.00	*	
					SET		8.00		8.00				
				Fn	T03		507,562.00	1,975,515.00	496,554.05	1,359,444.62	97.83	68.82	
19AO000565137 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	155 : PORCENTAJE	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03		5.00	100.00	5.00	100.00	100.00	100.00	7. Se viene avanzando en la actividad respectiva. 8. Se viene avanzando en la actividad respectiva.

		Fn	T03	1,086,230.00	1,317,882.00	149,103.45	335,808.94	13.73	25.48	9. Se viene avanzando en la actividad respectiva.
MOTIVO:										
			JUL	2.00		2.00				7. Se ha hecho pruebas de campo con un Gateway LoRa y dos dispositivos IoT con los cuales se generaron datos que nos sirvan para establecer sus características finales como soporte del sistema de localización. Adquisición de imágenes RGB en campo de cultivo de paltos
		Fs	AGO	2.00	2.00	2.00	*	1.00	*	8. Adquisición de imágenes areas RGB en campo experimental de paltos en el INIA-La Molina y elaboración de sus georeferencias. Se esta analizando el trabajo de los modulos de Gateway y nodos móviles
			SET	2.00		2.00				9. Se da por finalizado el estudio de geo-referenciación de la primera zona de estudio en INIA-La Molina. Implementación del geoportal para visualización de imagenes de paltos Se realizaron los diseños preliminares para la implementación de tres puntos de medida y se realizaron pruebas de campo respect...
MOTIVO:										
		Fn	T03	190,549.00	297,039.00	30,079.27	36,699.27	15.79	12.36	
			JUL	1.00		1.00				7. Integración de Bases, absolución de consultas, apertura de sobres de oferta.
		Fs	AGO	1.00	1.00	1.00	*	1.00	*	8. Se está realizando la evaluación técnica de propuestas para el equipamiento mayor también se esta haciendo las coordinaciones con personal de FONDECYT para presentación de documentación necesaria de postor ganador. Afinamiento de E.T. de acondicionamiento de local. Solicitud de indagación de mercad...
			SET	1.00		1.00				9. Se otorgó la buena Pro y firma de contrato para la adquisición de equipamiento principal. Primer y segunda Convocatoria para la adquisición de equipamiento secundario.
MOTIVO:										
		Fn	T03	472,224.00	1,094,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		2,365,038.00	5,161,389.00	765,959.07				
OEI.03 - PROMOVER ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, EXTENSIÓN, PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL										
AEI.03.02 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO COMO UNIVERSIDAD LÍDER EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DESARROLLADO PARA LA SOCIEDAD										
		Fn	T03	15.00	60.00	15.00	45.00	100.00	75.00	7. Se cumplió con las actividades programadas de la gestión institucional,secretaría de actas,asistencia al Director Ejecutivo, gestión de trámite documentario y archivo.
		Fs	T03	255,491.36	1,137,128.00	78,086.33	218,464.59	30.56	19.21	8. Se cumplió con las actividades programadas de la gestión institucional, secretaria de actas, asistencia al Director Ejecutivo, gestión de trámite documentario y archivo.
MOTIVO:										
										9. Se cumplió con las actividades

										programadas de la gestión institucional, secretaría de actas, asistencia al Director Ejecutivo, gestión de trámite documentario y archivo.											
										MOTIVO:											
19A0000393503 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	001 : ACCION	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	21.00	88.00	21.00	61.00	100.00	69.32	7. Se realizaon 8 acciones de difusión de Imagen y promoción de las relaciones institucionales.									
				Fn	T03	183,228.00	820,543.00	155,410.96	368,330.37	84.82	44.88	8. Se realizaron 5 acciones de difusión de Imagen y promoción de las relaciones institucionales. 9. Se realizarón 08 acciones de difusión de Imagen y prooción de las relaciones institucionales.									
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>																					
438,719.36										1,957,671.00	233,497.29										
<b>AEI.03.03 - PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD</b>																					
19A0000393507 - CAPACITACION ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES	088 : PERSONA CAPACITADA	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	1,056.00	4,210.00	1,649.00	3,426.00	156.16	81.38	7. Se capacitó en modalidad presencial a estudiantes de la Universidad de Mexico y al personal del Ejercito del Perú. En modalidad virtual a 24 estudiantes.									
				Fn	T03	574,450.00	2,165,433.00	654,073.20	1,289,979.69	113.86	59.58	8. Se capacitó a participantes de participantes de Mexico del programa de especialización en Gestión de la Ciberseguridad y participantes de la ETE y se han capacitado a 36 profesionales de la MTC en curso de Ingeniería de Comunicaciones Inalámbricas-Comunicaciones Satelitales. 9. Se capacitó a Insituciones: Universidad de Mexico,FAP, Ejercito(ETE)- (COEDE), ENTEL, MTC Y EMPRENDEDORES									
																					MOTIVO:
19A0000393510 - CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	088 : PERSONA CAPACITADA	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	197.00	859.00	197.00	775.00	100.00	90.22	7. Se esta capacitando a 101 participantes en cursos como Ofimática Básica, Intermedia, Mantenimiento y Reparacion de Celulares Nivel Avanzado en diferentes regiones.									
				Fn	T03	39,593.00	158,369.00	33,012.59	77,033.20	83.38	48.64	8. Se esta capacitando a 81 participantes en cursos de Informatica e Internet y Ofimática avanzada. 9. Se esta capacitando a 15 participantes en la región Lambayeque-Tucume									
																					MOTIVO:
19A0000393512 - DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION	001 : ACCION	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	4.00	13.00	3.25	10.25	81.25	78.85	7. No se realizaron mantenimientos a sistemas de información por falta de personal.									
				Fn	T03	99,600.00	363,069.00	170,030.19	350,016.31	170.71	96.40	8. En el Desarrollo de Sistema: creación de una página web del IV taller Regional: Tecnología para mitigar los efectos de desastres naturales.Se realizó una solución al incidente por actualización de Java en el servidor de aplicaciones: Portal de cursos presenciales y a distancia.									
															9. Se realizó la actualización del SIGA a la versión 1903 y ejecución del upgrade 1 y 2., también se relizó						

											el mantenimiento de página web del IV Taller Regional Alerta Temprana	
											MOTIVO:	
19AO000393516 - GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE RED	107 : SERVICIO	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	300.00	1,200.00	428.00	962.00	142.67	80.17	7. Se atendieron 98 servicios técnicos especializados.
				Fn	T03	134,295.00	553,581.00	327,540.76	499,827.35	243.90	90.29	8. Se atendieron 144 servicios técnicos especializados 9. Se atendió 186 servicios técnicos especializados.
											MOTIVO:	
19AO000393522 - GESTION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	060 : INFORME	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 01 Informe de gestión de proyectos y transferencia de conocimientos.
				Fn	T03	94,391.00	381,205.00	58,931.24	165,440.15	62.43	43.40	8. 01 Informe de gestión de proyectos y transferencia de conocimientos. 9. 01 Informe de gestión de proyectos y transferencia de conocimientos.
											MOTIVO:	
19AO000393523 - POBLADORES DE ZONAS RURALES CON CAPACIDADES TECNOLOGICAS ADQUIRIDAS	088 : PERSONA CAPACITADA	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	150.00	500.00	81.00	263.00	54.00	52.60	7. Se viene coordinando con la localidad de Santa Cruz de Chuca, Subprefectura de la Provincia de Sánchez Carrión, así como el pedido de la localidad de Angasmarca para realizar capacitaciones en estas localidades.
				Fn	T03	15,629.00	75,175.00	24,664.84	50,222.34	157.81	66.81	8. Se ha realizado la Capacitación en el I.E. Ricardo Palma del Caserio de Villacruz, en el distrito de Santa Cruz de Chuca de la Provincia de Santiago de Chuco - Región La Libertad 9. Se está realizando la coordinaciones previas a la capacitación a los pobladores del distrito de Curgos y se tienen 60 personas inscritas.
											MOTIVO:	
19AO000393527 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TELECOMUNICACIONES	107 : SERVICIO	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	11.00	40.00	5.00	14.00	45.45	35.00	7. Se realizaron 01 servicio especializados
				Fn	T03	107,240.00	458,524.00	115,135.11	271,489.37	107.36	59.21	8. Se realizo mediciones en estaciones base celular para CLARO SAC 9. Se realizarón los siguientes servicios: Mediciones RNI para la empresa CLARO SAC. Charla RNI en Municipalidad de San Borja. Charla RNI en Huanuco.
											MOTIVO:	
19AO000393533 - TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS	001 : ACCION	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA	Fs	T03	6.00	10.00	2.00	7.00	33.33	70.00	7. Se presento un registro de Software ante INDECOPI.
				Fn	T03	45,611.00	185,474.00	52,660.14	111,720.82	115.45	60.24	8. Se estará realizando la transferencia de productos tecnológicos a la DIDT para el mes de septiembre . 9. Se está realizando el registro de Software de Plataforma de Sensado, Monitoreo y Activación de Difusión de Emergencias, en la Cuenca del Rio Chili-Arequipa.
											MOTIVO:	
19AO000565631 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE	077 : MODULO	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE	NA	Fs	JUL	1.00	1.00	1.00	*	1.00	*	7. Se prosiguen las coordinaciones en base a la definición final de la

COMUNICACION		INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES											
				AGO	1.00			1.00					ubicación del COEL ,que en la actualidad se considerara e un ambiente del complejo deportivo ubicado en la avenida principal de Chacacayo.
				SET	1.00			1.00					8. Se está implementando el desarrollo de un módulo para el próximo mes por lo caul se está Acondicionando de ambiente para instalación del módulo de difusión y comunicación en coordinación con la Municipalidad de Chacacayo
													9. Se ha realizado el estudio de mercado y se ha iniciado el proceso conducente a la adquisición de bienes y servicios inherente a la implementación del módulo de difusión y comunicaciones.
													MOTIVO:
				Fn	T03	39,000.00	90,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,149,809.00	4,431,395.00	1,436,048.07					
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA													
AEI.04.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OPTIMIZADOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA													
				Fs	T03	6.00	22.00	6.00	17.00	100.00	77.27		7. Coordinación y Supervisión de la información de ingresos y gastos autorizados en el presupuesto y sus modificaciones.
19AO000393476 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	001 : ACCION	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA										8. Coordinación y Supervisión de la información de ingresos y gastos autorizados en el presupuesto y sus modificaciones. Presentación del Informe de gestión al pliego UNI y la evaluación semestral a la Dirección Ejecutiva además se presento el proyecto memoria 2018-INICTEL al comite DIRECTIVO.
				Fn	T03	114,656.00	599,357.00	102,456.14	256,694.58	89.36	42.82		9. Coordinación y Supervisión de la información de ingresos y gastos autorizados en el presupuesto y sus modificaciones.
													MOTIVO:
				Fs	T03	119.00	465.00	137.00	361.00	115.13	77.63		7. Se realizaron 38 acciones de gestión administrativa.
19AO000393489 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA										8. Se realizaron 55 acciones de gestión administrativa.
				Fn	T03	1,029,884.50	4,198,499.00	962,569.27	2,392,001.94	93.46	56.97		9. Se realizaron 44 acciones de gestión administrativa.
													MOTIVO:
				Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00		7. Se realizó la planilla de pago de obligaciones previsionales.
19AO000393490 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA										8. Se realizó la planilla de pago de obligaciones previsionales.
				Fn	T03	31,276.00	124,900.00	31,074.80	91,324.27	99.36	73.12		9. Se realizó la planilla de pago de obligaciones previsionales.
													MOTIVO:
				Fs	T03	9.00	36.00	9.00	27.00	100.00	75.00		7. Se atendieron diversas consultas de carácter legal mediante Informes legales solicitadas por las Direcciones de Lineas y las Oficinas de Apoyo
19AO000393493 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	060 : INFORME	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA										8. Se emitieron 27 Informes de carácter legal, se dispone el archivo de los autos seguidos por AFP integra . Se 38 Resoluciones
				Fn	T03	65,323.00	247,386.00	57,241.95	165,981.56	87.63	67.10		

				Fs	T03	9.00	37.00	12.00	32.00	133.33	86.49	
19AO000393496 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060 : INFORME	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	AA									Directorales, 03 convenio y/o adenda y 01 contrato 9. Se emitieron 13 infores de carácter legal. En el estado situacional se declara INFUNDADA por el Sr. Arriola Taboada Resolución 12-09-19. En elaboración de resoluciones: 24 directorales, 01 convenio y/o adenda y 02 contratos solicitados por las direcciones de línea y de apoyo. MOTIVO:
				Fn	T03	52,463.00	238,849.00	36,297.22	124,769.26	69.19	52.24	7. Servicios relacionados: Cuadro de Necesidades Evaluación II Trimestre. Reportes de control simultaneo, informe de visita de control 8. Se realizarón 03 Servicios relacionados (Informe de auditoria y seguimiento de medidas correctivas y seguimiento acciones tratamiento de riesgo) y visita de control simultáneo. 9. Se realizarón 04 Servicios relacionados Plan acción de informe de auditoria, libro de reclamaciones, ISCI e ISCI web. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,293,602.50	5,408,991.00	1,189,639.38				
AEI.04.06 - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD												
					JUL	2.00		2.00				7. SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS TELECENTROS DE LOS PROYECTOS AMAZONAS. RECEPCIÓN DE OFICIOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE SAN ISIDRO DE MAINO Y DE POMACOCHAS
19AO000393530 - MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	046 : ESTUDIO	01.01 : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	NA	Fs	AGO	2.00	2.00	2.00	*	1.00	*	8. En el perfil de proyecto de inversión se realizó coordinaciones referente a los PIP DIDD y Ciberseguridad. 9. Se está en coordinaciones con referentes al PIP Laboratorios DIDD; También se está realizando las gestiones para contratar profesionales especialistas. MOTIVO:
					SET	2.00		2.00				
				Fn	T03	64,952.00	309,808.00	73,655.80	221,971.73	113.40	71.64	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						64,952.00	309,808.00	73,655.80				
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/						5,312,120.86	17,269,254.00	3,698,799.61				

## Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.